

Projekt **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank - Teilobjekt Kompaktmeisterei**

Auftraggeber Landratsamt Erzgebirgskreis Abt. 3 - Referat Straßen

Inhalt **PLANVERZEICHNIS**

Phase Ausführungsplanung

Stand **27.01.2024**

Plan / Inhalt	Plannummer = Dateiname + Index	Zuständig	Lieferung an AG	geliefert	geprüft	Freigabe durch AG	freigegeben
---------------	-----------------------------------	-----------	--------------------	-----------	---------	----------------------	-------------

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN

HSP

Grundrisse

Baugrubenplan	211326_AR_5_BGP	HSP	09.02.2024	■			
---------------	-----------------	-----	------------	---	--	--	--

Rohbau Gebäudeplanung

Fundamentplan	211326_AR_5_G-FU	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Erdgeschoss Rohbau	211326_AR_5_G-EG-RB	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Erdgeschoss Büro Rohbau	211326_AR_5_G-EG-Büro-RB	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Erdgeschoss Lager Rohbau	211326_AR_5_G-EG-Lager-RB	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Halle Rohbau Stahlbau		HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Rohbau	211326_AR_5_G-OG-RB	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Büro Rohbau	211326_AR_5_G-OG-Büro-RB	HSP	09.02.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Lager Rohbau	211326_AR_5_G-EG-Lager-RB	HSP	09.02.2024	■			
Dachaufsicht	211326_AR_5_G-DA-RB	HSP	09.02.2024	■			
Dachaufsicht Halle Stahlbau	211326_AR_5_G-DA-RB	HSP	09.02.2024	■			

Rohbau Tragwerksplang Schalpläne

Schalplan Halle - Fundamente		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Halle - Sockelwand		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Waschhalle - Bodenplatte		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Werkstatt - Bodenplatte		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Remise - Fundamente		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Büro - Bodenplatte		HSP	16.02.2024	■	■		
Schalplan Waschhalle - Wände		HSP	22.03.2024	■	■		
Schalplan Werkstatt - Wände		HSP	22.03.2024	■	■		
Schalplan Büro - Treppe		HSP	22.03.2024	■	■		
Schalplan Halle - Flügelwände neben Büro		HSP	22.03.2024	■	■		
Schalplan Büro - Wände EG		HSP	22.03.2024	■	■		

Plan / Inhalt	Plannummer = Dateiname + Index	Zuständig	Lieferung an AG	geliefert	geprüft	Freigabe durch AG	freigegeben
Schalplan Werkstatt - Stützen			HSP 22.03.2024	■	■		
Schalplan Büro - Stützen			HSP 22.03.2024	■	■		
Schalplan Waschhalle - Wände über Decke			HSP 15.04.2024	■	■		
Schalplan Werkstatt - Decke			HSP 15.04.2024	■	■		
Schalplan Waschhalle - Decke			HSP 15.04.2024	■	■		
Schalplan Büro - Wände OG			HSP 15.04.2024	■	■		
Schalplan Büro - Decken + Attika			HSP 15.04.2024	■	■		
Schalplan Werkstatt - Stützen + Ringbalken			HSP 15.04.2024	■	■		
Rohbau Tragwerksplang Bewehrungspläne							
Bewehrungsplan Halle - Fundamente			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Halle - Sockelwand			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Waschhalle - Bodenplatte			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Werkstatt - Bodenplatte			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Remise - Fundamente			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Büro - Bodenplatte			HSP 16.02.2024	■	■		
Bewehrungsplan Halle - Flügelwände neben Büro			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Werkstatt - Stützen			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Büro - Stützen			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Waschhalle - Wände			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Werkstatt - Wände			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Büro - Wände EG			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Büro - Treppe			HSP 22.03.2024	■	■		
Bewehrungsplan Werkstatt - Decken			HSP 15.04.2024	■	■		
Bewehrungsplan Waschhalle - Decke			HSP 15.04.2024	■	■		
Bewehrungsplan Büro - Wände + Decken + Attika			HSP 15.04.2024	■	■		
Bewehrungsplan Waschhalle - Wände über Decke			HSP 15.04.2024	■	■		
Bewehrungsplan Werkstatt - Stützen + Ringbalken			HSP 15.04.2024	■	■		
Ausbau							
Grundriss Erdgeschoss Ausbau	211326_AR_5_G-EG		HSP 08.03.2024	■			
Grundriss Erdgeschoss Büro Ausbau	211326_AR_5_G-EG-Büro		HSP 08.03.2024	■			

Plan / Inhalt	Plannummer = Dateiname + Index	Zuständig	Lieferung an AG	geliefert	geprüft	Freigabe durch AG	freigegeben
Grundriss Erdgeschoss Lager Ausbau	211326_AR_5_G-EG-Lager		HSP 08.03.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Ausbau	211326_AR_5_G-OG		HSP 08.03.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Büro Ausbau	211326_AR_5_G-OG-Büro		HSP 08.03.2024	■			
Grundriss Obergeschoss Lager Ausbau	211326_AR_5_G-OG-Lager		HSP 08.03.2024	■			
Dachaufsicht	211326_AR_5_G-DA		HSP 08.03.2024	■			
Deckenspiegel							
Grundriss Erdgeschoss - Deckenspiegel Büro	211326_AR_5_DS-EG		HSP 08.03.2024	■			
Grundriss Obergeschoss - Deckenspiegel Büro	211326_AR_5_DS-OG		HSP 08.03.2024	■			
Schnitte							
Schnitt A-A	211326_AR_5_S-A		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt B-B	211326_AR_5_S-B		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt C-C	211326_AR_5_S-C		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt D-D	211326_AR_5_S-D		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt E-E	211326_AR_5_S-E		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt F-F	211326_AR_5_S-F		HSP 09.02.2024	■			
Schnitt G-G	211326_AR_5_S-G		HSP 09.02.2024	■			
Fassadenschnitte							
Fassadenschnitte F01 - F03	211326_AR_5_F01-F03						
Fassadenschnitte F04 - F07	211326_AR_5_F04-F07						
Fassadenschnitte F08 - F11	211326_AR_5_F08-F11						
Fassadenschnitte F12 - F15	211326_AR_5_F12-F15						
Fassadenschnitte F16 - F19	211326_AR_5_F16-F19						
Fassadenschnitte F20 - F22	211326_AR_5_F20-F22						
Fassadenschnitte F23 - F25	211326_AR_5_F23-F25						
Fassadenschnitte F26 - F28	211326_AR_5_F26-F28						
Fassadenschnitte F29 - F32	211326_AR_5_F29-F32						

Plan / Inhalt	Plannummer = Dateiname + Index	Zuständig	Lieferung an AG	geliefert	geprüft	Freigabe durch AG	freigegeben
Ansichten							
Ansicht Nord-Süd	211326_AR_5_A-N-S		HSP 09.02.2024	■			
Ansicht Nord-Süd Stahlbau			HSP 09.02.2024	■			
Ansicht Ost-West	211326_AR_5_A-O-W		HSP 09.02.2024	■			
Ansicht Ost-West Stahlbau			HSP 09.02.2024	■			
Ansichten Brandschutz							
Ansicht Nord-Süd	211326_AR_5_A-N-S-BS		HSP 08.03.2024	■			
Ansicht Ost-West	211326_AR_5_A-N-S-BS		HSP 08.03.2024	■			
320 Gründung, Unterbau (Abdichtung, Fundament, Bodenplatte, Vouten, Dränagen, ...)							
Gitterrostabdeckung	211326_AR_5_D-324-01		HSP 10.05.2024	■			
334 Außenwandöffnungen (komplexe Details inkl. Fassade, Sonnenschutz)							
Übersicht Außentüren	211326_AR_5_D-334-01		HSP 08.03.2024	■			
Übersicht Fenster	211326_AR_5_D-334-02		HSP 08.03.2024	■			
344 Innenwandöffnungen (Türen, Fenster, Nischen)							
Übersicht Innentüren	211326_AR_5_D-344-01		HSP 10.05.2024	■			
353 Deckenbeläge (Anschlüsse, Übergänge, ..., Installationsdoppelböden)							
Fugenplan Estrich Erdgeschoss - Bürogebäude	211326_AR_5_G-EG-ES		HSP 10.05.2024	■			
Fugenplan Estrich Obergeschoss - Bürogebäude	211326_AR_5_G-OG-ES		HSP 10.05.2024	■			
Bodenbelagsplan Erdgeschoss - Bürogebäude	211326_AR_5_G-EG-BB		HSP 10.05.2024	■			
Bodenbelagsplan Obergeschoss - Bürogebäude	211326_AR_5_G-OG-BB		HSP 10.05.2024	■			
355 Elementierte Deckenkonstruktionen (Vorgefertigte Decken, Treppen, ...)							
Detail Treppe Büro	211326_AR_5_D-355-01		HSP 09.02.2024	■			
Detail Stahlterasse Halle	211326_AR_5_D-355-02		HSP 10.05.2024	■			
359 Decken, sonstiges							
Detail Steckgeländer	211326_AR_5_D-359-01		HSP 10.05.2024	■			
362 Dachöffnungen							
Detail Dachausstieg Büro	211326_AR_5_D362-01		HSP 10.05.2024	■			
Detail Dachausstieg Halle	211326_AR_5_D362-02		HSP 10.05.2024	■			
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		FP					
It. Planliste Fachplanung HLS + ELT							
500 AUSSENANLAGEN		AG					
Baustelleneinrichtungsplan			AG				
Lageplan Freianlagen und Erschließung			AG				
Grundleitungsplan			AG				
600 AUSSTATTUNG		AG					