

240910 - Vertragstermine VE 3171 Malerarbeiten GN - GA
--

Übergabe Ausführungsplanung 10 WT nach Beauftragung

GN Grundschule Neubau
Ausführungszeitraum in Werktagen **226 WT**

GA Grundschule Altbau – Küche
Ausführungszeitraum in Werktagen **286 WT**

GA Grundschule Altbau
Ausführungszeitraum in Werktagen **300 WT**

Restarbeiten/ Nacharbeiten GN / GA **313 WT**