

Vermerk

Sachgebiet 33 – Hochbau

Datum: 13.12.2024
Bearbeiter: Herr Petersen

Nachtrag EU-Ausschreibung 2. BA (Hochbau)

Durch eine zeitliche Verschiebung der vorbereiteten Arbeiten für die Interimscontainerklassen, deren Aufstellung die Voraussetzung zur baulichen Durchführung des hier ausgeschriebenen 2. BA's ist, war der ursprüngliche Bauzeitenplan nicht mehr zu halten. Aus diesem Grund haben wir die Angebotsfrist verlängert. Der Baubeginn für die einzelnen Gewerke verschiebt sich dadurch um ca. 7-10 Wochen nach hinten.

Gez. Petersen