

Bezeichnung des Auftrags Pfaffendorfer Straße zwischen Tröndlinring und Nordplatz
Leistung VE01 Gleis-, Leitungs- und Straßenbau
Vergabenummer 2025-KF-02-01

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

## Vertragsfristen

In Ergänzung zu Punkt 1.2 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 VHB) werden gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B folgende Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart:

	von	bis / am
<b>Verkehrsführung Individualverkehr</b>		
Einrichtung Verkehrsführung BA 1	07.04.2025	
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 1.1		am 04.07.2025
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 1.2	28.06.2025	08.08.2026
	06.10.2025	18.10.2025
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 1.3	23.08.2025	12.12.2025
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 1.3 Vollsperrung	25.03.2026	16.04.2026
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 2.1	18.06.2025	05.10.2025
	19.10.2025	08.12.2025
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 2.2	06.10.2025	18.10.2025
	25.03.2026	16.04.2026
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 3.1	07.04.2025	11.08.2025
	25.03.2026	16.04.2026
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 3.2.1	14.11.2025	16.04.2026
Inbetriebnahme Verkehrsführung BA 3.2.2	05.01.2026	21.01.2026
<b>Verkehrsführung ÖPNV</b>		
Straßenbahnvollsperrung (Pfaffendorfer Straße) - Hauptbaumaßnahme	07.04.2025*	16.04.2026*
Straßenbahnvollsperrung Gleisdreieck Nordplatz	28.07.2025	08.08.2025
<b>Gleisbau, Haltestellenbau, Bahnstrom, Ausrüstung, Fahrleitungsbau / LVB und VTA-Leistungen</b>		
<b>BA 1. Tröndlinring bis Emil-Fuchs-Straße (südl. Abschnitt)</b>		
Fahrleitung - bauzeitlicher Umbau Fahrleitung BA 1.1	07.04.2025	11.04.2025
Bahnstromquerung (Schutzrohr) Emil-Fuchs-Straße	02.07.2025	04.07.2025
Bahnstrom Tiefbau	10.09.2025	30.09.2025
Bahnstromquerung (Schutzrohr) Emil-Fuchs-Straße	02.07.2025	04.07.2025
Medien Einbau Querung Humboldtstraße Ost für Netz Leipzig	09.07.2025	15.07.2025
Gleisbau inkl. Rückbau Gleis, Oberflächen; inkl. Leitungen im Gleisbereich	25.08.2025	21.11.2025
Straßenbau (inkl. Beleuchtung)		12.11.2025
Fahrleitungsbau		12.12.2025
<b>BA 2. Emil-Fuchs-Straße bis südl. Bauende Hast. Zoo</b>		
Rückbau über Parthebrücke Gleis, Oberflächen (ohne Knoten Emil-Fuchs-Straße)	20.06.2025	26.06.2025
Ingenieurbau Parthebrücke (Erneuerung Abdichtung, Montage Medienrohr)		04.09.2025
Gleisbau inkl. Leitungsbau / inkl. Straßenbau	06.10.2025	08.12.2025
Gleisbau Knoten Uferstraße / Emil-Fuchs-Straße (ca. 50 m Bogen) / Straßenbau Knoten Uferstraße / Emil-Fuchs-Straße	08.10.2025	17.10.2025
Bahnstrom Tiefbau inkl. Leerrohr	12.09.2025	02.10.2025
<b>BA 3.1 Pfaffendorfer Straße (nördl. Abschnitt)</b>		
Gleisbau BA 3.1 inkl. Rückbau (ca. 160 m) 0+489,184 bis 0+650	24.06.2025	25.08.2025
Gleisbau inkl. Rückbau (ca. 165 m) Gleiserneuerung Hast. Zoo Stat. 0+410 bis 0+489,1	24.06.2025	25.08.2025
Gleisbau BA 3.2 inkl. Rückbau (ca. 150 m) 0+650 bis 0+795,228	22.01.2025	03.03.2025

	von	bis / am
Umbau Haltestelle Zoo	09.05.2025	23.06.2025
Straßenbau / Verkehrsanlage		25.02.2026
Bahnstrom Tiefbau	05.01.2026	03.03.2026
Fahrleitungsbau inkl. Fahrdratwechsel (komplett)		15.04.2026
<b>Abnahmen/ Verkehrsfreigaben/ Inbetriebnahmen</b>		
Kurzschlussversuche (durch IFETC) nach Straßenbahnvollsperrung	14.04.2026	16.04.2026
Gebrauchsabnahme	14.04.2026	16.04.2026
Aufnahme Straßenbahnbetrieb Pfaffendorfer Straße komplett		am 17.04.2026*
Inbetriebnahme LSA KP Emil-Fuchs-Straße/Uferstraße durch VTA (Freigabe IV)		am 16.04.2026
Inbetriebnahme FSA Hast. Zoo durch VTA (Freigabe IV)		am 16.04.2026
Verkehrsfreigabe (Gesamtstrecke)		am 19.04.2026
<b>Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) aller Bauleistungen:</b>		<b>bis 16.04.2026</b>
<b>Einzelfristen Landschaftsbau</b>		
Pflanzarbeiten Fertigstellung bis		31.03.2026
Durchführung Fertigstellungspflege	Ende Pflanzarbeiten	30.09.2026
Durchführung Entwicklungspflege	01.10.2026	15.10.2028
Die Richtdaten für die Beendigung der einzelnen Pflegegänge innerhalb der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind in Anlehnung an die ZTV-LA, die ZTV-Großbaumverpflanzung und den örtlichen, sowie witterungsbedingten Verhältnissen in Abstimmung mit dem AG gesondert festzulegen.		

\*Sperr- und Wiederaufnahmetermine des Straßenbahnbetriebes beginnen 04:00 Uhr des jeweiligen Tages, sofern nicht anders festgelegt.