

Bezeichnung des Auftrags <b>Karl-Liebnecht-Straße, zw. Körner- und Kurt-Eisner-Straße</b>
Vergabeeinheit / Leistung <b>VE01: Bauhauptleistungen</b>
Vergabenummer <b>2025-AR-07-01</b>

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

## Vertragsfristen

In Ergänzung zu Punkt 1.2 der Besonderen Vertragsbedingungen (FB 214 VHB) werden gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B folgende Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart:

	von	bis / am
<b>Verkehrssicherung</b>		
Verkehrssicherung aufbauen	19.05.2025	19.05.2025
<b>Verkehrsführung Individualverkehr</b>		
Phase 1.1	19.05.2025	15.06.2025
Phase 1.2	15.06.2025	28.06.2025
Phase 2.1.1	28.06.2025	04.08.2025
Phase 2.1.2	04.08.2025	11.08.2025
Phase 2.2.1	11.08.2025	01.09.2025
Phase 2.2.2	01.09.2025	17.09.2025
Phase 2.2.3	17.09.2025	24.09.2025
Phase 2.2.4	24.09.2025	29.09.2025
Phase 3.1	29.09.2025	13.10.2025
<b>Verkehrsführung ÖPNV</b>		
Straßenbahnvollsperrung	28.06.2025*	29.09.2025*
<b>Gebrauchsabnahme/ Kurzschlussversuche/ Inbetriebnahme</b>		
Gebrauchsabnahme/ Kurzschlussversuche		26.09.2025
Inbetriebnahme nach Straßenbahnvollsperrung		29.09.2025
<b>Fahrleitungsbau</b>		
Fahrleitungsbau -Maste und Quertragwerke- (inkl. Vorschachtung, Gründung, Errichtung FL-Maste, WB, Aufbau Tragwerk)	21.07.2025	11.08.2025
Fahrdrahtzug	18.09.2025	25.09.2025
<b>Gleisrückbau (als Vorleistung)</b>		
Gleisrückbau für LWW	28.06.2025	03.07.2025
<b>Gleis- und Haltestellenbau (inkl. Rückbau/Tiefbau/ Deckenschluss/ Fugen/ Haltestellen)</b>		
Gleisbau Knoten Kurt-Eisner-Str.	03.07.2025	01.08.2025
Gleisbau nördlich Knoten Kurt-Eisner-Str. bis südlich Schenkendorfstr.	18.07.2025	08.09.2025
Gleisbau Knoten Schenkendorfstr. bis Körnerstr.	18.08.2025	21.09.2025
<b>Bahnstrom (inkl. Tiefbau, Kabelbau, Einbindung auf Bestand, Deckenschluss)</b>		
Kochstraße	11.08.2025	01.09.2025
A.-Kästner-Str. / K.-Liebknecht-Str.	01.09.2025	22.09.2025
<b>Schachtumbau LWW</b>		
Rückbau 26870204	30.06.2025	14.07.2025
Rückbau 26870201	30.06.2025	14.07.2025
Umbau 26870202	07.07.2025	14.07.2025
Umbau 26870191	14.07.2025	21.07.2025

	von	bis / am
Umbau 26870102	14.07.2025	21.07.2025
Umbau 26870101	21.07.2025	28.07.2025
Neubau 26870112	21.07.2025	04.08.2025
<b>Deckensanierung</b>		
Bereich Kurt-Eisner-Straße	04.08.2025	11.08.2025
Bereich Schenkendorfstraße (in 2 Abschnitten gem. VFph.)	17.09.2025	28.09.2025
<b>Leistungen Dritter - Netz Leipzig</b>		
Trennung/ Umbindung Gas DN 300 Schenkend.-/Kochstr. u. Schenkend.str. 30	04.07.2025	18.07.2025
Verlegung Gas d 315 PEh Schenkend./Koch bis K.-Liebknecht-Str. stadtwärts	21.07.2025	08.08.2025
Querung Elt SR 3x DN 160 Schenkendorfstraße	04.07.2025	10.08.2025
Verlegung 1x 10 kV Schenkendorfstr. -Südplatz bis Schenkendorfstr.	11.08.2025	31.08.2025
Querung Fernwärme Körnerstraße	17.07.2025	10.08.2025
<b>Leistungen Dritter - LWW</b>		
Teilmaßnahme 1: Ausw. TWL Schenkendorfstraße / Südplatz	19.05.2025	10.08.2025
Teilmaßnahme 2: Auswechslung TWL K.-Liebknecht-/ A.-Kästner-Straße	04.07.2025	28.07.2025
Teilmaßnahme 3: Reparatur MWL K.-Liebknecht-Straße	30.06.2025	14.09.2025
Teilmaßnahme 4: Querung TWL DN 150 -K.-Liebknecht-Str.-	04.07.2025	24.07.2025

\*Sperr- und Wiederaufnahmetermine des Straßenbahnbetriebes beginnen 04:00 Uhr des jeweiligen Tages, sofern nicht anders festgelegt.