Bauzeitenplan

Stand: 12.06.24

BV **SR Umbau Abstellhalle**

Brandschutzmaßnahmen

Bauherr: Stadtwerke Remscheid GmbH

MENNENÖH + RÖHRIG Bauplanung GmbH Architekten

Nr.	Abschnitt
	1. Bauabschnitt
1	Schutzmaßnahmen/Vorbereitung
2	Rückbau TGA
3	Abbruch/Aushub/Fundam./Sockel
4	MW Brandwand+Betonstützen
5	Betonstützen+UZ 13/14+15/16
6	Puffer
7	Beiarbeiten Boden
8	Montage F90-Tore 13/14+15/16
9	TGA erneuern
10	
11	
12	**2. Bauabschnitt**
13	Schutzmaßnahmen/Vorbereitung
14	Rückbau TGA
15	Abbruch/Aushub/Fundam./Sockel
16	MW Brandwand+Betonstützen
17	
18	Betonstützen+UZ 1/2-11/12
19	Puffer
20	Beiarbeiten Boden
21	Montage F90-Tore 1/2-11/12
22	TGA erneuern
23	
24	
25	



Nr.	Abschnitt
	1. Bauabschnitt
1	Schutzmaßnahmen/Vorbereitung
2	Rückbau TGA
3	Abbruch/Aushub/Fundam./Sockel
4	MW Brandwand+Betonstützen
5	Betonstützen+UZ 13/14+15/16
6	Puffer
7	Beiarbeiten Boden
8	Montage F90-Tore 13/14+15/16
9	TGA erneuern
10	
11	
12	**2. Bauabschnitt**
13	Schutzmaßnahmen/Vorbereitung
14	Rückbau TGA
15	Abbruch/Aushub/Fundam./Sockel
16	MW Brandwand+Betonstützen
17	
18	Betonstützen+UZ 1/2-11/12
19	Puffer
20	Beiarbeiten Boden
21	Montage F90-Tore 1/2-11/12
22	TGA erneuern
23	
24