Zwischentermine Los 3170 - Malerarbeiten

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Maler Vorab / Grundierung, nach Putzarbeiten	26
Malerarbeiten UG	14
Malerarbeiten untere Halle	32
Malerarbeiten obere Halle	38
Malerarbeiten EG	62
Malerarbeiten 1. OG	110