Zwischentermine Los 3140 - Tischler

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Werk- und Montageplanung	24
Tischlerarbeiten UG	59
Tischlerarbeiten EG	71
Tischlerarbeiten 1. OG	83
Tischlerarbeiten untere Halle	95