Zwischentermine Los 3020 - Baustelleneinrichtung

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Fertigstellung Einrichtung BE, 1.Teil	11
Beginn Einrichtung BE, 2.Teil	46
Fertigstellung Einrichtung BE	51
Beginn Teilrückbau/Umbau BE, 1.Teil	354
Ende Teilrückbau/Umbau BE, 1.Teil	358
Beginn Teilrückbau/Umbau BE, 2.Teil	668
Ende Teilrückbau/Umbau BE, 2.Teil	673
Beginn Rückbau BE	765
Ende Rückbau BE	766