Breitbandausbau Chemnitz Teil 2
Projektzeitenplan zur Herstellung der PoP-Stationen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	PoP's Bauabschnitt Nordwest	272 Tage	Mon 16.06.25	Die 30.06.26
2	PoP's Bauabschnitt Südwest	316 Tage	Mon 16.06.25	Mon 31.08.26
3	PoP's Bauabschnitt Ost	360 Tage	Mon 16.06.25	Fre 30.10.26



Projekt: Projektzeitenplan
Datum: Mon 17.03.25

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			