Bauablaufplan: Triebischtalschule Meißen - Erweiterung Freianlagen

Stand: 20.03.2025

Jahr		2025																						
Monat		April					Mai				Juni				Juli					August				
KW		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Los	Leistungen [Auszug]														Sommerferien								
	Angebotserstellung und Sumbission																						
	Vergabevorschlag und Beauftragung																						
	Bauzeit																						
Los 1 - Freianlagen	BE, Bauzaun, Geländeberäumung, Planie																						
	Aushub, Fundamente, Einbau Hülsen Spielgeräte																						
	Sächsiche Wegedecke, Pflasterarbeiten, Sandfläche																						
	Montage Spielgeräte																						
	Sachverständigenabnahme Spielgeräte																						
Los 2 - Zaunbau	Herrichtung Ballfangnetz																						
KW		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Monat		April					Mai				Juni				Juli					August			
Jahr		2025																					