# Zwischentermine Los 3040 - Abbruch

| Leistung<br>(wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung) | Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn |
|---|---|
| Abbruch / Aschadstoffsanierung, Entkernen + Sandstrahlen Trakt A3 | 33 |
| Abbruch / Entkernen incl. Schadstoffe A2 | 33 |
| Abbruch / Teilabbruch A2 | 50 |
| Abbruch / Aschadstoffsanierung, Entkernen + Sandstrahlen Trakt A1 | 67 |
| Abbruch / Abbruch Dachkassetten A1 / A3 | 197 |