Zwischentermine Los 3130 - Sanitärtrennwände

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Fertigstellung Werk- und Montageplanung	18
Fertigstellung Sanitärtrennwände GN (Schule)	48
Fertigstellung Sanitärtrennwände GA (Mensa)	54
Fertigstellung Sanitärtrennwände SH (Sporthalle)	60