Zwischentermine Los 3220 - Schließanlage

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Fertigstellung der Leistungen in der GN Grundschule Neubau	66
Fertigstellung der Leistungen in der SH Sporthalle	78
Fertigstellung der Leistungen in der GA Grundschule Altbau	91