Zwischentermine Los 315 - Schließanlage

Leistung (wenn nicht anders bezeichnet: Fertigstellung)	Werktage nach durch Abruf bestimmten Leistungsbeginn
Durchführung Funkraumausleuchtung	2
Übergabe Anschlusspläne für zuliefernde Bauteile	5
Übergabe Schließplan	5
Übergabe Dokumentation Bautätigkeit	35
Einbau Zutrittskontrolle Aufzug	15
Üergabe Transponder und Zustatz-Chip	15
Einweisung Nutzer	34