Bauzeiten fir Bearbeitungsflachen

(1) 28.10.2024 - 21.03.2025 20 Wochen
(2) 28.10.2024 - 04.04.2025 22 Wochen
(3) 07.04.2025 - 30.05.2025 8 Wochen
(4) 03.03.2025-25.04.2025 8 Wochen
(5) 03.02.2025-11.04.2025 10 Wochen
(6) 08.09.2025 - 14.11.2025 10 Wochen
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