
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 IK-H OP-Sanierung 598 Tage? Fre 08.03.24 Don 03.09.26
2 Umstrukturieriung Werkstatthof (Parken und Müllcontainer) 7 Tage Fre 08.03.24 Mon 18.03.24
3 Umstrukturierung Parken mit Freimeldung durch AG 6 Tage Fre 08.03.24 Fre 15.03.24
4 Umstrukturierung Müllcontainer (Positionen ändern) 4 Tage Mit 13.03.24 Mon 18.03.24
5 Baustelle einrichten ( Vorabmaßnahme und Hauptmaßnahme) 15 Tage Mon 18.03.24 Die 09.04.24
6 Baustrasse, Bauzaun, Container, Gerüste, Kranstellung 15 Tage Mon 18.03.24 Die 09.04.24
7 Lüftungsgerät Küche - I 71 Tage Mon 15.04.24 Fre 26.07.24
8 Rückbau Raucherplatz 1 Tag Mon 15.04.24 Mon 15.04.24
9 Aufnahme Pflaster Fläche 1 1 Tag Die 16.04.24 Die 16.04.24
10 Staubschutz KG 1 Tag Mit 17.04.24 Mit 17.04.24
11 KG Innengerüst Maßnahme Küche 1 Tag Fre 19.04.24 Fre 19.04.24
12 Lüftungsschacht, Gerüst, Dämmung und Putz und TRH-Fassade 6 Tage Mit 17.04.24 Don 25.04.24
13 KG, UEZ, DD 7 Tage Fre 26.04.24 Die 07.05.24
14 Kanalführung mit Isolierung 4 Tage Mit 08.05.24 Die 14.05.24
15 BS ? 3 Tage Mit 15.05.24 Fre 17.05.24
16 Rückbau AW, Mauerwerk TRH inkl. Dämmung 3 Tage Fre 19.04.24 Die 23.04.24
17 Lüftungsschacht, Gründung mit Erdarbeiten 5 Tage Mit 24.04.24 Die 30.04.24
18 Lüftungsschacht, Gründung (Belastbarkeit) 28 Tage Don 02.05.24 Mit 12.06.24
19 Lüftungsschacht, Gerüst 2 Tage Don 13.06.24 Fre 14.06.24
20 Lüftungsschacht Mauerwerk, Ringbalken (Herstellung 90%) 15 Tage Mon 17.06.24 Fre 05.07.24
21 Vorbereitung TGA-Fläche unterhalb aufgeständertem Baukörper 4 Tage Mon 15.04.24 Fre 19.04.24
22 TRH, Fensterband Abbruch / Neu (späzter im Bauablauf einordnen 10 Tage Mon 08.07.24 Fre 19.07.24
23 Lüftungsschacht Verfugung 2 Tage Mon 22.07.24 Die 23.07.24
24 Rückbau Gerüst 1 Tag Mit 24.07.24 Mit 24.07.24
25 Maßnahme TGA-Steigeschacht TRH - II (Hauptmaßnahme) 79 Tage Mit 08.05.24 Mit 28.08.24
26 DD KG 2 Tage Mit 24.04.24 Don 25.04.24
27 BE TRH 3 Tage Fre 26.04.24 Die 30.04.24
28 WD Türen mit Abbruch Bestandstür 10 Tage Don 02.05.24 Don 16.05.24
29 Demontage Kanäle 5 Tage Fre 17.05.24 Fre 24.05.24
30 Einbau Gitterostebene 15 Tage Mon 27.05.24 Fre 14.06.24
31 Putzarbeiten Türen, BS, 4-seitig 5 Tage Mon 17.06.24 Fre 21.06.24
32 Schacht TGA-Installationen - VIII 25 Tage Mon 24.06.24 Fre 26.07.24
33 Einbau Türen mit OTS 10 Tage Mon 29.07.24 Fre 09.08.24
34 Putz- und Malerarbeiten TRH (ans Ende der Maßnahme schieben) 15 Tage Mit 08.05.24 Don 30.05.24
35 Reinigung 1 Tag Mit 08.05.24 Mit 08.05.24
36 BE und Staubschutz begleitend 14 Tage Fre 19.04.24 Fre 10.05.24
37 Schacht - VIII (Hauptmaßnahme) 25 Tage Mit 21.08.24 Die 24.09.24
38 Montage Heizungstrasse + Isolierung 6 Tage Mit 21.08.24 Mit 28.08.24
39 Montage Kältetrasse + Isolierung 6 Tage Don 29.08.24 Don 05.09.24
40 Montage Elektrotrasse 5 Tage Fre 06.09.24 Don 12.09.24
41 Montage Sanitär + Isolierung 8 Tage Fre 13.09.24 Die 24.09.24
42 Dach, Stahlbau oberhalb Bestandsbereich - III (Vorabmaßnahme) 37 Tage Mon 18.03.24 Die 14.05.24
43 Rückbau Blitzschutz und Anzeichnen der DD 2 Tage Mon 18.03.24 Die 19.03.24
44 Anzeichnen der DD 1 Tag Die 19.03.24 Die 19.03.24
45 Dachdurchführungen herstellen (Durchbrüche) 10 Tage Mit 20.03.24 Don 04.04.24
46 Fallpunkte ausloten 1 Tag Fre 05.04.24 Fre 05.04.24
47 Dachdurchführungen Stahlbau mit Interimstahlbau im OG 4 11 Tage Mon 08.04.24 Die 23.04.24
48 Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung, Attika 7 Tage Mit 24.04.24 Fre 03.05.24

49 Montage Stahltisch, Montage Geländer 7 Tage Mon 06.05.24 Mit 15.05.24
50 Dach, Lüftungstechnik - IV (Hauptmaßnahme) 50 Tage Die 21.05.24 Mon 29.07.24
51 Begleitender Stahlbau im OG 4 14 Tage Die 21.05.24 Fre 07.06.24
52 AHD an DD anarbeiten 5 Tage Mon 06.05.24 Mon 13.05.24
53 Anlieferung Lüftungsgeräte (Außengeräte), Stellung auf Dach 2 Tage Mit 15.05.24 Don 16.05.24
54 Isolierung Kanal 2 Tage Die 21.05.24 Mit 22.05.24
55 Montage Kanalsystem auf dem Dach 15 Tage Don 23.05.24 Mit 12.06.24
56 Herstellung Isolierung + Blechmantel 15 Tage Don 13.06.24 Mit 03.07.24
57 Verlegung Zuleitung E-Technik 5 Tage Don 04.07.24 Mit 10.07.24
58 Verlegung Heizung + Kälte 10 Tage Don 11.07.24 Mit 24.07.24
59 Restarbeiten Blitzschutz 3 Tage Don 25.07.24 Mon 29.07.24
60 Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme) 18 Tage Die 23.07.24 Don 15.08.24
61 Sammler/ Verteiler Kälte 10 Tage Die 23.07.24 Mon 05.08.24
62 Sammler/ Verteiler Heizung 10 Tage Die 23.07.24 Mon 05.08.24
63 Schaltschränke GLT 5 Tage Die 23.07.24 Mon 29.07.24
64 Trassenbau Elektrotechnik 10 Tage Die 30.07.24 Mon 12.08.24
65 BE und Staubschutz begleitend 20 Tage Fre 19.07.24 Don 15.08.24
66 Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Bettenreinigung - V

(Hauptmaßnahme)
49 Tage Die 23.07.24 Fre 27.09.24

67 OG 4, Rückbau Bettenreinigung 2 Tage Don 25.07.24 Fre 26.07.24
68 OG 4, Rückbau Kanäle nit Abdeckelung 2 Tage Mon 29.07.24 Die 30.07.24
69 OG 4, Rückbau Heizung 2 Tage Mit 31.07.24 Don 01.08.24
70 OG 4, Rückbau Kälte 1 Tag Mon 23.09.24 Mon 23.09.24
71 OG 4, Rückbau Elektrotechnik 2 Tage Die 24.09.24 Mit 25.09.24
72 Be und Staubschutz begleitend 49 Tage Die 23.07.24 Fre 27.09.24
73 Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen - V (Hauptmaßnahme) 4 Tage Don 26.09.24 Die 01.10.24

74 OG 4, Rückbau Gerät Röntgenabteilung 2 Tage Don 26.09.24 Fre 27.09.24
75 OG 4, Rückbau Kanäle mit Abdeckelung 2 Tage Mon 30.09.24 Die 01.10.24
76 OG 4, Rückbau Heizung 2 Tage Mit 07.08.24 Don 08.08.24
77 OG 4, Rückbau Kälte 1 Tag Mit 07.08.24 Mit 07.08.24
78 OG 4, Rückbau Elektrotechnik 2 Tage Don 26.09.24 Fre 27.09.24
79 OG 4, BE und Staubschutz begleitend 5 Tage Die 24.09.24 Mon 30.09.24
80 Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V

(Hauptmaßnahme)
6 Tage Don 26.09.24 Mon 07.10.24

81 OG 4, Rückbau Geräte Abluft Technik 1 Tag Mon 30.09.24 Mon 30.09.24
82 OG 4, Rückbau Kanäle 1 Tag Die 01.10.24 Die 01.10.24
83 OG 4, Montage provisorischer Ablüfter (neu) 2 Tage Mit 02.10.24 Fre 04.10.24
84 BE und Staubschutz begleitend 6 Tage Don 26.09.24 Mon 07.10.24
85 Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Kanäle Nebenräume - V

(Hauptmaßnahme)
8 Tage Mit 14.08.24 Fre 23.08.24

86 Teilrückbau, Kanäle Gerät Nebenräume alt 5 Tage Fre 16.08.24 Don 22.08.24
87 BE und Staubschutz begleitend, Hochbau begleitend 8 Tage Mit 14.08.24 Fre 23.08.24
88 Neubau Gerät OP 3,  Umschluss Gerät OP 3 - VI 29 Tage Fre 20.09.24 Mit 27.11.24
89 OP 3 geht ausser Betrieb 1 Tag Fre 20.09.24 Fre 20.09.24
90 Kühlung geht ausser Betrieb 1 Tag Mon 23.09.24 Mon 23.09.24
91 OG 4, Rückbau Lüftungsgerät alt 2 Tage Fre 20.09.24 Mon 23.09.24
92 OG 4, Rückbau Beton - Fundament 1 Tag Die 24.09.24 Die 24.09.24
93 Abbruchfläche spachtel + Anstrich 3 Tage Mit 25.09.24 Fre 27.09.24
94 OG 4, Stahlbau als Gerätefundament für Gerät OP 3 2 Tage Mon 30.09.24 Die 01.10.24
95 OG 4, Montage Lüftungsgerät 2 Tage Mit 02.10.24 Mon 07.10.24
96 Og 4, Montage Kanäle + Isolierung 2 Tage Die 08.10.24 Mon 21.10.24
97 OG 4, Anbindung Heizung/ Kälte/ Elektro als Provisorium 2 Tage Mit 09.10.24 Die 22.10.24
98 OG 4, Umschluss Luftmessung 5 Tage Mit 23.10.24 Die 05.11.24
99 OG 4, Abnahme Sachverständige, Messung 5 Tage Mit 06.11.24 Die 12.11.24
100 OG 3, Inbetriebnahme OP 3 1 Tag Die 12.11.24 Die 12.11.24
101 OG 4, Stahlbau, BE und Staubschutz begleitend, Stahlbau = Anpassungen 29 Tage Fre 20.09.24 Mit 27.11.24
102 Neubau Gerät OP 3, Umschluss Nebenräume - VI (Hauptmaßnahme) 9 Tage Mon 23.09.24 Don 10.10.24
103 OG 4, Rückbau Geräte Nebenräume 2 Tage Die 24.09.24 Mit 25.09.24
104 OG 4, Rückbau Kanäle mit Abdeckelung 2 Tage Don 26.09.24 Fre 27.09.24
105 OG 4, Rückbau Heizung 2 Tage Mon 30.09.24 Die 01.10.24
106 OG 4, Rückbau Kälte 1 Tag Mit 02.10.24 Mit 02.10.24
107 OG 4, Rückbau Elektrotechnik 2 Tage Fre 04.10.24 Mon 07.10.24
108 OG 4, Stahlbau begleitend 8 Tage Die 24.09.24 Die 08.10.24
109 BE und Staubschutz begleitend 9 Tage Mon 23.09.24 Don 10.10.24
110 Neubau Gerät OP 3, TGA - Arbeiten Schnittstelle - VI (Hauptmaßnahme) 7 Tage Mit 25.09.24 Sam 12.10.24
111 Demontage zentrales Zu- und Abluftgerät + demontage Wärmerückgewinnung

(OP 1) ohne WRG-Sommerbetrieb => zusätzliches Heizregister notwendig
6 Tage Don 26.09.24 Fre 04.10.24

112 Herstellung (provisorische) Luftansaugung + Fortluft 2 Tage Mon 07.10.24 Don 10.10.24
113 BE und Staubschutz begleitend 7 Tage Mit 25.09.24 Fre 11.10.24
114 Anschluss Sozialcontainer an OP-Flur (Hauptmaßnahme) 10 Tage Mit 06.11.24 Die 19.11.24
115 Staubschutz Folienwand (Hygienebedingungen) 1 Tag Mit 06.11.24 Mit 06.11.24
116 Staubschutz Hygienewand ( mit Tür?) 1 Tag Don 07.11.24 Don 07.11.24
117 Ausserbetriebnahme Müllraum, Zugangstür staubdicht verschliessen 1 Tag Don 07.11.24 Don 07.11.24
118 Erhöhung Lüftungsgefälle OP nach aussen 1 Tag Don 07.11.24 Don 07.11.24
119 Ausbau Fenster mit Abbruch Brüstung (mit Abbruchkanten glätten allseitig) 5 Tage Fre 08.11.24 Don 14.11.24

120 Baureinigung Baustellenbereich 1 Tag Fre 15.11.24 Fre 15.11.24
121 Prov. Verschluss Druchbruch mit Hygienewand 2 Tage Mon 18.11.24 Die 19.11.24
122 Hygienereinigung 1 Tag Mon 18.11.24 Mon 18.11.24
123 Antragsstellungen Containerturm (mit Auftragsvergabe) 8 Tage Mon 19.02.24 Don 29.02.24
124 Stellung Containerturm ( mit BE einrichten) 2 Tage Mon 07.10.24 Fre 18.10.24
125 Anschluss Medien an Container (mit Maßnahme OP 3), TGA, E-Zuleitung 5 Tage Mit 23.10.24 Die 05.11.24
126 Zusammenschluss Sozialcontainer (Reinigung Container, mit Maßnahme OP 3) 5 Tage Mit 23.10.24 Die 05.11.24

127 Rückbau Staubschutzwände (Hygienebedingungen, mit Maßnahme OP 3) 5 Tage Mit 23.10.24 Die 05.11.24

128 OG 4, Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme) 8 Tage? Fre 11.10.24 Fre 08.11.24
129 OG 4, Sammler/ Verteiler Kälte 2 Tage Fre 11.10.24 Don 24.10.24
130 OG 4, Sammler/ Verteiler Heizung 8 Tage Mon 28.10.24 Fre 08.11.24
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

131 OG 4, Schaltschränke GLT 3 Tage Mon 28.10.24 Fre 01.11.24
132 OG 4, Trassenbau Elektrotechnik Mon 28.10.24
133 Anbau, Hochbau und TGA  (Installation Technik) - IX (Anteil Vorabmaßnahme,

Anteil Hauptmaßnahme)
286 Tage Mon 15.04.24 Don 10.07.25

134 Stellung Fassadengerüst TRH - AW 4 Tage Mon 15.04.24 Fre 19.04.24
135 TRH AW, Abbruch Brüstungen, WD für Türen mit BE, Qualitätsprüfung Wand

Vorgang>
10 Tage Mon 22.04.24 Mon 06.05.24

136 Rückbau Fassadengerüst 1 Tag Die 07.05.24 Die 07.05.24
137 Aufnahme Pflaster 1 Tag Mit 08.05.24 Mit 08.05.24
138 Erdarbeiten mit Verbau und Wasserhaltung 3 Tage Fre 10.05.24 Die 14.05.24
139 Gründung als Einzelfundamente mit Stützen, Aushärtung 30 Tage Mit 15.05.24 Mit 26.06.24
140 Teilverfüllung Baugrube 1 Tag Don 27.06.24 Don 27.06.24
141 TGA - Verlegung Erdreich (Sanitär, Elektro) 15 Tage Fre 28.06.24 Don 18.07.24
142 Entlüftungsrohre Raum Aufzugsschacht in Erdreich 1 Tag Fre 19.07.24 Fre 19.07.24
143 Verfüllarbeiten Erde 1 Tag Mon 22.07.24 Mon 22.07.24
144 Schotterfläche 1 Tag Die 23.07.24 Die 23.07.24
145 Einmessung Gebäudeachsen Neubau 2 Tage Mit 24.07.24 Don 25.07.24
146 Gründung/ Bodenplatte 30 Tage Fre 26.07.24 Don 05.09.24
147 Stahlbauarbeiten Neubau mit Anschlußarbeiten an den Bestand, BS Stahlbau 40 Tage Fre 26.07.24 Don 19.09.24

148 Geschossdecken und Dächer 50 Tage Fre 26.07.24 Fre 04.10.24
149 Stahlbau, Brandschutz, Fassadenteil für TGA Kälteanlage 13 Tage Mon 07.10.24 Fre 15.11.24
150 Einbringung Kälteanlage 1 Tag Mon 18.11.24 Mon 18.11.24
151 Auftakt Fassade Haupteil, Fassadenmontage parallel zu weiteren Arbeiten 65 Tage Mon 18.11.24 Fre 28.02.25

152 Innenausbau, Phase 1 29 Tage Mon 27.01.25 Don 06.03.25
153 Dämmung, FB,  Estrich, Gitterrostboden, Stahlrahmen für Kälteanlage 39 Tage Mon 27.01.25 Don 20.03.25
154 Zusammenschluss beide Geäudeteile, Hochbau und TGA 10 Tage Fre 21.03.25 Don 03.04.25
155 Innenausbau, Phase 2 51 Tage Fre 04.04.25 Don 19.06.25
156 Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen 15 Tage Fre 20.06.25 Don 10.07.25
157 Dämmung unterseitig, AHD, Malerarbeiten 14 Tage Mon 27.01.25 Don 13.02.25
158 Raumgerüst aussen 5 Tage Fre 14.02.25 Don 20.02.25
159 Abnahmen und Rückbau Raumgerüst 5 Tage Fre 21.02.25 Don 27.02.25
160 Kasematte und Freifläche 20 Tage Fre 28.02.25 Don 27.03.25
161 TGA, Installation neue Technik im Anbau - IX (Hauptmaßnahme) 154 Tage Fre 07.03.25 Mit 15.10.25
162 OG 4, OG 3, Montage Schaltschrank 5 Tage Fre 07.03.25 Don 13.03.25
163 OG 4, OG 3, Installationen Trassen + Elektro 15 Tage Mit 03.09.25 Die 23.09.25
164 OG 4, OG 3, Installation Lüftungstechnik 20 Tage Mit 03.09.25 Die 30.09.25
165 OG 4, OG 3, Installation Heizungstechnik 10 Tage Mit 03.09.25 Die 16.09.25
166 OG 3, OG 4, Installation Kälteanlage 30 Tage Mit 03.09.25 Mit 15.10.25
167 Rückkühlgeräte im Aussenbereich (Hauptmaßnahme) 15 Tage Mit 17.04.24 Fre 10.05.24
168 Anpassung Freifläche 2 Tage Mit 17.04.24 Fre 19.04.24
169 Betonfundament Pufferspeicher 3 Tage Don 18.04.24 Mon 22.04.24
170 Montage Pufferspeicher 1 Tag Die 23.04.24 Die 23.04.24
171 Montage Rückkühlgeräte 1 Tag Mit 24.04.24 Mit 24.04.24
172 Montage Kanäle Rückkühlgeräte 10 Tage Don 25.04.24 Fre 10.05.24
173 Umbau TRH - X (Hauptmaßnahme) 34 Tage Mon 05.08.24 Don 19.09.24
174 Hochbauarbeiten, WD, Wand, Putzarbeiten, Malerarbeiten begleitend 25 Tage Mit 07.08.24 Die 10.09.24
175 Installation Hydrant 7 Tage Mit 11.09.24 Don 19.09.24
176 Installation Elektro 5 Tage Mit 04.09.24 Die 10.09.24
177 Installation Lüftungstechnik 5 Tage Mit 04.09.24 Die 10.09.24
178 BE und Staubschutz begleitend, Reinigung 30 Tage Mon 05.08.24 Fre 13.09.24
179 Umbau OP 1 mit Nebenräumen - XII, OP 1 ausser Betrieb (Hauptmaßnahme) 205 Tage Die 26.11.24 Fre 26.09.25

180 OP 1 geht ausser Betrieb 1 Tag Don 28.11.24 Don 28.11.24
181 OG 3, Räumung lose MT-Technik 1 Tag Mit 27.11.24 Mit 27.11.24
182 OG 3, Staubschutzwand Typ 1 ("Folienwand") 1 Tag Mit 27.11.24 Mit 27.11.24
183 OG 3, Staubschutzwand Typ 2 ("Hygienewand") OP 1 3 Tage Don 28.11.24 Mon 02.12.24
184 OG 3, Zwischenreinigung, Rückbau Folienwand, Reinigung 1 Tag Die 03.12.24 Die 03.12.24
185 OG 3, Erhöhung Luftströmung aus OP 1 , Medien freischalten 1 Tag Mit 04.12.24 Mit 04.12.24
186 OG 3, Baustellenzugang über Fenster 1 Tag Fre 06.12.24 Fre 06.12.24
187 OG 3, Rückbau Wände und Abhangdecken, sämtliche Bekleidungen und FB,

inkl. UK, Rückbau Bodenbeläge
7 Tage Die 10.12.24 Mit 18.12.24

188 OG 3, Rückbau Schacht Achse d/ 1, Anpassung Schachtgröße, Anpassung DD 7 Tage Mon 24.02.25 Die 04.03.25

189 OG 3, Maßnahme Fensteröffnung schliessen kleine FE 5 Tage Don 06.03.25 Mit 12.03.25
190 OG3, Estricharbeiten (… Schliessung OP 2 …) 5 Tage Mon 17.03.25 Fre 21.03.25
191 OG 2, Bauarbeiten in der Radiologie 1 Tag Die 26.11.24 Die 26.11.24
192 BS DD (Maßnahme Radiologie) 7 Tage Mon 24.03.25 Die 01.04.25
193 OG 4, Demontage Geräte (XII) 4 Tage Don 10.04.25 Die 15.04.25
194 OG 4, Demontage Kanäle 4 Tage Don 10.04.25 Die 15.04.25
195 OG 4, Verschliessen Kanäle 2 Tage Mit 16.04.25 Don 17.04.25
196 OG3/ OG 4, Rückbau Heizung/ Kälte/ Elektro (… Schliessung OP 2 …) 8 Tage Mon 28.04.25 Don 08.05.25
197 Herausstemmen der BS-Klappen (+Röntgen) 10 Tage Mon 28.04.25 Mon 12.05.25
198 OG 4/ OG 3, DD verschliessen (….. Anbau bereit für TGA - Inst. ..…) 5 Tage Die 13.05.25 Mon 19.05.25
199 OG 3/ OG 4, DD herstellen 10 Tage Fre 23.05.25 Fre 06.06.25
200 OG 3/ OG 4, Neubau BS-Klappen 5 Tage Die 10.06.25 Mon 16.06.25
201 OG 4, Montage Stahlträger 2 Tage Die 17.06.25 Mit 18.06.25
202 OG 4, Montage OP-Gerät neu 7 Tage Don 19.06.25 Fre 27.06.25
203 OG 4, Montage Kanäle Technik 15 Tage Don 19.06.25 Mit 09.07.25
204 OG 3, Herstellung grosses Fenster 20 Tage Die 07.01.25 Sam 01.02.25
205 OG 3, Fenster 1 neu 2 Tage Don 13.03.25 Fre 14.03.25
206 OG 3, Ausbau Phase 1 mit WD Türen 50 Tage Mon 21.07.25 Fre 26.09.25
207 OG 3, Montage Kanäle OP-Bereich ( Anbau für TGA bezugsfertig1) 11 Tage Mon 27.01.25 Mon 10.02.25
208 OG 3 und OG 4 Installation Kälte/ Heizung/ Sanitär/ GLT/ Strom 15 Tage Die 11.02.25 Mon 03.03.25
209 OG 3, Installation Medizintechnik 10 Tage Die 04.03.25 Mon 17.03.25
210 OG 3 Montage Lüftungstechnik 4 Tage Die 18.03.25 Fre 21.03.25
211 OG 3, TGA-Medien über OG1 1 Tag Die 26.11.24 Die 26.11.24
212 OG 3, Ausbau Phase 2 31 Tage Mon 24.03.25 Mit 07.05.25
213 OG 3, Glas OP 10 Tage Don 08.05.25 Mit 21.05.25
214 OG 3, Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen 15 Tage Don 22.05.25 Fre 13.06.25
215 OG 3, TGA Inbetriebnahme + Messungen 10 Tage Mon 16.06.25 Fre 27.06.25
216 OG 3, Medizintechnik Inbetriebnahme 10 Tage Mon 30.06.25 Fre 11.07.25
217 Umbaumaßnahme OP-Flur, Umschlüsse Technik (Hauptmaßnahme) 71 Tage Die 11.02.25 Don 22.05.25
218 Staubschutz 3 Tage Die 11.02.25 Don 13.02.25
219 Bearbeitung Flurwände 20 Tage Die 11.02.25 Mon 10.03.25
220 Rückbau AHD 5 Tage Fre 14.02.25 Don 20.02.25
221 OP-Flur, Anpassarbeiten Wände 10 Tage Fre 21.02.25 Don 06.03.25
222 OP-Flur - Türen 14 Tage Fre 07.03.25 Mit 26.03.25
223 Umbau OP-Flur 10 Tage Don 27.03.25 Mit 09.04.25
224 AHD neu inkl. Malerarbeiten 16 Tage Don 10.04.25 Mon 05.05.25
225 Ausbauarbeiten (Maler, Boden, ..) 10 Tage Die 06.05.25 Mon 19.05.25
226 Umbau OP 2 (Hauptmaßnahme) 94 Tage? Don 07.08.25 Mit 17.12.25
227 OG 3, Räumung lose MT-Technik 1 Tag Sam 01.02.25 Sam 01.02.25
228 OG 3, Staubschutzwand Typ 1 ("Folienwand") 1 Tag Mon 03.02.25 Mon 03.02.25
229 OG 3, Staubschutzwand Typ 2 ("Hygienewand") OP 1 2 Tage Die 04.02.25 Mit 05.02.25
230 OG 3, Zwischenreinigung, Rückbau Folienwand, Reinigung 1 Tag Don 06.02.25 Don 06.02.25
231 OG 3, Freischaltung Medien, Erhöhung Luftströmung aus OP 2 1 Tag Fre 07.02.25 Fre 07.02.25
232 OG 3, Baustellenzugang über Fenster 1 Tag Mon 10.02.25 Mon 10.02.25
233 OG 3, Baustellenzugang über Fenster 1 Tag Die 11.02.25 Die 11.02.25
234 OG 3, Rückbau Bodenbeläge 2 Tage Mit 12.02.25 Don 13.02.25
235 OG 3, Rückbau Schächte, Anpassung DD, BS-Klappen, Anpassung Schächte 15 Tage Fre 14.02.25 Don 06.03.25

236 OG 3, Rückbau Wände und Abhangdecken, sämtliche Bekleidung und FB, inkl.
UK

10 Tage Fre 07.03.25 Don 20.03.25

237 OG 3, Herstellung grosses Fenster 20 Tage Fre 21.03.25 Don 17.04.25
238 OG 3, BE-Zugang Anpassung 1 Tag Die 22.04.25 Die 22.04.25
239 OG 3, Fensteröffnung ausmauern + anputzen 5 Tage Mit 23.04.25 Die 29.04.25
240 OG 3, Fenster 1 neu 2 Tage Mit 30.04.25 Fre 02.05.25
241 OG3, Estricharbeiten 5 Tage Mon 05.05.25 Fre 09.05.25
242 BS DD 3 Tage Sam 01.02.25 Die 04.02.25
243 OG 4, Demontage Geräte (OG4) 4 Tage Fre 21.03.25 Mit 26.03.25
244 OG 4, Demontage Kanäle 4 Tage Don 27.03.25 Die 01.04.25
245 OG 4, Veschliessen Kanäle 2 Tage Mit 02.04.25 Don 03.04.25
246 OG 3/ OG 4, Rückbau Heizung/ Kälte/ Elektro 8 Tage Fre 04.04.25 Die 15.04.25
247 Herausstemmen der BS-Klappen (+Röntgen) 6 Tage Mit 16.04.25 Don 24.04.25
248 OG 4/ OG 3, DD verschliessen 5 Tage Fre 25.04.25 Fre 02.05.25
249 OG 3/ OG 4, DD herstellen 5 Tage Mon 05.05.25 Fre 09.05.25
250 OG 3/ OG 4, Neubau BS-Klappen 2 Tage Mon 12.05.25 Die 13.05.25
251 OG 4, Montage Stahlträger 5 Tage Mit 14.05.25 Die 20.05.25
252 OG 4, Montage OP-Gerät neu 7 Tage Mit 21.05.25 Fre 30.05.25
253 OG 4, Montage Kanäle Technik 15 Tage Mon 02.06.25 Mon 23.06.25
254 OG 3, Ausbau Phase 1 mit WD Türen 30 Tage Die 24.06.25 Mon 04.08.25
255 OG 3, Montage Kanäle OP-Bereich 12 Tage Die 05.08.25 Mit 20.08.25
256 OG 3 und OG 4 Installation Kälte/ Heizung/ Sanitär/ GLT/ Strom 15 Tage Don 21.08.25 Mit 10.09.25
257 OG 3, Installation Medizintechnik 5 Tage Don 11.09.25 Mit 17.09.25
258 OG 3 Montage Lüftungstechnik 4 Tage Don 18.09.25 Die 23.09.25
259 OG 3, Ausbau Phase 2 30 Tage Mit 24.09.25 Mit 05.11.25
260 OG 3, Glas OP 10 Tage Don 06.11.25 Mit 19.11.25
261 OG 3, Bodenbelag 5 Tage Don 20.11.25 Mit 26.11.25

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 2

Projekt: Projekt1
Datum: Mit 29.11.23



Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

262 OG 3, Endmontagen, Restarbeiten, Reinigung und Abnahmen 5 Tage Don 27.11.25 Mit 03.12.25
263 OG 3, TGA Inbetriebnahme + Messungen 10 Tage Don 04.12.25 Mit 17.12.25
264 OG 3, Medizintechnik Inbetriebnahme 10 Tage Don 04.12.25 Mit 17.12.25
265 Umbau NSHV - XVII 25 Tage? Die 01.10.24 Sam 30.11.24
268 Aufbau Notstromaggregat - XVIII 65 Tage Die 01.07.25 Mon 29.09.25
271 Rückbau Provisiorien in Technikzentrale - XIX, Restarbeiten Freifläche 23 Tage Don 18.12.25 Sam 31.01.26
272 Rückbau Provisorien in der Technikzentrale mit Herstellung GLT und

Restarbeiten
29 Tage Don 18.12.25 Die 10.02.26

273 Restarbeiten und Abnahmen, Bauarbeiten ARGE fertig, Restarbeiten Freifläche
ggf. offen, Reste Baustelleineinrichtung auflösen, Reste Umstrukturierung
Parkplatz

56 Tage Mon 03.11.25 Sam 31.01.26
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