
Bauvorhaben: 23013 Umbau und Erweiterung Kfz-Werkstatthalle

Bauherr: EWR GmbH Remscheid

Hier: Bauzeitenplan

Stand:

Sep Okt Nov Dez

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Bauabschnitt 1

Schutzmaßnahmen

Rückbau TGA

Rückbau Dach

Neues Dach Stahlbau

Neues Dach Dachdecker

TGA erneuern

EWR Einrichtung 

Bauabschnitt 2

Schutzmaßnahmen

Rückbau TGA

Rückbau Dach

Neues Dach Stahlbau

Neues Dach Dachdecker

TGA erneuern

EWR Einrichtung 

Bauabschnitt 3

Abbruch Stahlträger

DA mech. Montage BA 2 BA 1

DA elek. Montage

DA Inbetriebnahme

2025

18.04.2024

Jul Aug

2024

Jun Jul Aug Sep OktJan Feb Mrz Apr Mai


