
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Fördermittelzusage 1 Tag Mon 03.06.24 Mon 03.06.24

3 Beauftragung LPH 5-8 1 Tag? Mon 03.06.24 Mon 03.06.24

4

5 B-Plan 2. Auslegung 26 Tage Mon 26.02.24 Mon 01.04.24

6 B-Plan  (rechtskräftig) 17 Tage Don 07.11.24 Fre 29.11.24

7 <Neuer Vorgang>

8

9 Genehmigungsplanung 47 Tage Don 22.02.24 Fre 26.04.24

10 Baugenehmigung 1 Tag Fre 30.08.24 Fre 30.08.24

11

12 Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung 1970 Tage Die 28.03.17 Mon 14.10.24

13 Vororttermin mit Medienträger 5 Tage Die 28.03.17 Mon 03.04.17

14 Ausführungsplanung Tiefbau / Haustechnik 20 Tage Mon 06.05.24 Fre 31.05.24

15 Ausschreibung Tiefbauleistungen Medienumverlegung 20 Tage Mon 03.06.24 Fre 28.06.24

16 Angebotseinholung 20 Tage Mon 01.07.24 Fre 26.07.24

17 Submission 1 Tag Mon 29.07.24 Mon 29.07.24

18 Vergabe 5 Tage Die 30.07.24 Mon 05.08.24

19 Vergabe Tiefbauleistungen  Medienumverlegung 20 Tage Die 06.08.24 Mon 02.09.24

20 Baubeginn Tiefbauleistungen  Medienumverlegung 1 Tag Die 03.09.24 Die 03.09.24

21 Ausführung Medienumverlegung 25 Tage Mon 09.09.24 Fre 11.10.24

22 Ausführung Medienumverlegung abgeschlossen 1 Tag Mon 14.10.24 Mon 14.10.24

23

24 Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung 345 Tage Die 04.06.24 Mon 13.10.25

25 Ausführungsplanung Hochbau 80 Tage Die 04.06.24 Mon 23.09.24

26 Ausschreibung Bauhauptleistung 20 Tage Fre 26.07.24 Don 22.08.24

27 Angebotseinholung 10 Tage Fre 23.08.24 Don 05.09.24

28 Submission 5 Tage Fre 06.09.24 Don 12.09.24

29 Vergabe 1 Tag Fre 13.09.24 Fre 13.09.24

30 Baubeginn 1 Tag Mon 07.10.24 Mon 07.10.24

31

32 Haustechnikplanung HSL und ELT 345 Tage Die 04.06.24 Mon 13.10.25

33 Ausführungsplanung Haustechnik 90 Tage Die 04.06.24 Mon 07.10.24

34 Ausschreibung Haustechnikgewerke 55 Tage Mon 02.12.24 Fre 28.02.25

35 Angebotseinholung (siehe auch ab Zeile 50) 60 Tage Mon 03.03.25 Fre 23.05.25

36 Submission 5 Tage Mon 26.05.25 Fre 30.05.25

37 Vergabe 10 Tage Mon 02.06.25 Fre 13.06.25

38 Baubeginn der Insatlationsgewerke 1 Tag Mon 13.10.25 Mon 13.10.25

39

40 Ausschreibung und Vergabe 365 Tage? Fre 12.07.24 Don 18.12.25

41 Baustelleneinrichtung (Baustrom, Bauwasser, Kräne) 40 Tage Fre 12.07.24 Don 05.09.24

42 Trafostation & Erschleißung 60 Tage Fre 16.08.24 Don 07.11.24

43 Dachdecker & Klempnerarbeiten 60 Tage Fre 31.01.25 Don 24.04.25

44 Außenfenster und Außentüren 60 Tage Fre 31.01.25 Don 24.04.25

45 Fassadenarbeiten (WDVS) 60 Tage Fre 31.01.25 Don 24.04.25

46 Abdichtungsarbeiten 60 Tage Fre 31.01.25 Don 24.04.25

47 Trockenbauarbeiten 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

48 Innentüren 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

49 Estricharbeiten 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

50 HSL 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

51 Sanitärinstallation 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

52 Heizungsinstallation 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

53 Lüftungsinstallation 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

54 Elektroinstallation 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

55 Starkstromanlagen 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

56 Informationstechnische Anlagen 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

57 Beleuchtung 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

58 Photovoltaikanlage 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

59 Innenputzarbeiten 60 Tage Fre 28.02.25 Don 22.05.25

60 Küchentechnik 30 Tage Fre 04.07.25 Don 14.08.25

61 Bodenbelagsarbeiten 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

62 Sportboden 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

63 Prallwand 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

64 Akustikelemente 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

65 Mobile Trennwände 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

66 Fliesenverlegearbeiten 60 Tage Fre 04.07.25 Don 25.09.25

67 Möblierung 60 Tage Fre 26.09.25 Don 18.12.25

68 Malerarbeiten 60 Tage Fre 26.09.25 Don 18.12.25

69

70 Tiefbauleistungen / Bodenplatte 1. und 2. BA 191 Tage? Mon 23.09.24 Mon 30.06.25

71

72 Tiefbauleistungen / Bodenplatte 140 Tage Mon 07.10.24 Fre 02.05.25

73 Baustelleneinrichtung herstellen 5 Tage Mon 07.10.24 Fre 11.10.24

74 Baufreimachung 5 Tage Mon 07.10.24 Fre 11.10.24

75 Verbau der Baugrube herstellen 5 Tage Mon 14.10.24 Fre 18.10.24

76 Erdaushub 35 Tage Mon 21.10.24 Fre 06.12.24

77 Drainage herstellen 15 Tage Mon 18.11.24 Fre 06.12.24

78 Mineralgemisch 30 cm Einbau 10 Tage Mon 25.11.24 Fre 06.12.24

79 Mineralgemisch 1,20 cm Einbau 15 Tage Mon 25.11.24 Fre 13.12.24

80 Stützenfundamente Halle herstellen 15 Tage Mon 02.12.24 Fre 20.12.24

81 Weihnachtsruhe 11 Tage Mon 23.12.24 Fre 17.01.25

82 witterungsbedingte Bauruhe ggf. 35 Tage Mon 20.01.25 Fre 07.03.25

83 Grundleitungsbau  Teil 2 10 Tage Mon 10.03.25 Fre 21.03.25

84 Bodenplatten herstellen 30 Tage Mon 24.03.25 Fre 02.05.25

85 Trafostation herstellen 30 Tage Mon 10.03.25 Fre 18.04.25

86

87 Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA 180 Tage Mon 21.04.25 Fre 16.01.26

88

89 Rohbau / Dach / Fassade Halle 140 Tage Mon 21.04.25 Fre 31.10.25

03.06 03.06
Fördermittelzusage

03.06 03.06
Beauftragung LPH 5-8

26.02 01.04
B-Plan 2. Auslegung

07.11 29.11
B-Plan  (rechtskräftig)

22.02 26.04
Genehmigungsplanung

30.08 30.08
Baugenehmigung

14.10
Tiefbau-/ Haustechnikplanung für Medienumverlegung

06.05 31.05
Ausführungsplanung Tiefbau / Haustechnik

03.06 28.06
Ausschreibung Tiefbauleistungen Medienumverlegung

01.07 26.07
Angebotseinholung

29.07 29.07
Submission

30.07 05.08
Vergabe

06.08 02.09
Vergabe Tiefbauleistungen  Medienumverlegung

03.09 03.09
Baubeginn Tiefbauleistungen  Medienumverlegung

09.09 11.10
Ausführung Medienumverlegung

14.10 14.10
Ausführung Medienumverlegung abgeschlossen

04.06 13.10
Hochbauplanung bis Vergabe Bauhauptleistung

04.06 23.09
Ausführungsplanung Hochbau

26.07 22.08
Ausschreibung Bauhauptleistung

23.08 05.09
Angebotseinholung

06.09 12.09
Submission

13.09 13.09
Vergabe

07.10 07.10
Baubeginn

04.06 13.10
Haustechnikplanung HSL und ELT

04.06 07.10
Ausführungsplanung Haustechnik

02.12 28.02
Ausschreibung Haustechnikgewerke

03.03 23.05
Angebotseinholung (siehe auch ab Zeile 50)

26.05 30.05
Submission

02.06 13.06
Vergabe

13.10 13.10
Baubeginn der Insatlationsgewerke

12.07 18.12
Ausschreibung und Vergabe 

12.07 05.09
Baustelleneinrichtung (Baustrom, Bauwasser, Kräne)

16.08 07.11
Trafostation & Erschleißung

31.01 24.04
Dachdecker & Klempnerarbeiten

31.01 24.04
Außenfenster und Außentüren

31.01 24.04
Fassadenarbeiten (WDVS)

31.01 24.04
Abdichtungsarbeiten

28.02 22.05
Trockenbauarbeiten

28.02 22.05
Innentüren

28.02 22.05
Estricharbeiten

28.02 22.05
Sanitärinstallation

28.02 22.05
Heizungsinstallation

28.02 22.05
Lüftungsinstallation

28.02 22.05
Starkstromanlagen

28.02 22.05
Informationstechnische Anlagen

28.02 22.05
Beleuchtung

28.02 22.05
Photovoltaikanlage 

28.02 22.05
Innenputzarbeiten

04.07 14.08
Küchentechnik

04.07 25.09
Bodenbelagsarbeiten

04.07 25.09
Sportboden

04.07 25.09
Prallwand

04.07 25.09
Akustikelemente

04.07 25.09
Mobile Trennwände

04.07 25.09
Fliesenverlegearbeiten

26.09 18.12
Möblierung

26.09 18.12
Malerarbeiten

23.09 30.06
Tiefbauleistungen / Bodenplatte 1. und 2. BA

07.10 Tiefbauleistungen / Bodenplatte 

07.10 11.10
Baufreimachung

14.10 18.10
Verbau der Baugrube herstellen

18.11 06.12
Drainage herstellen

25.11 13.12
Mineralgemisch 1,20 cm Einbau

02.12 20.12
Stützenfundamente Halle herstellen

10.03 21.03
Grundleitungsbau  Teil 2

24.03 02.05
Bodenplatten herstellen

10.03 18.04
Trafostation herstellen

21.04 Rohbau / Dach / Fassade 1. und 2. BA

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026

2025 2026

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

90 Innengerüst und Schalungsbau für Wände und Stützen 15 Tage Mon 21.04.25 Fre 09.05.25

91 Hallenwände & Stützen betonieren 30 Tage Mon 12.05.25 Fre 20.06.25

92 Abdichtung, Dämmung & Verfüllung Hallenbereich 
erdberührend

15 Tage Mon 23.06.25 Fre 11.07.25

93 Gerüst außen herstellen 5 Tage Mon 14.07.25 Fre 18.07.25

94 Rohbau Rampe und Halle Ortgangbereiche 20 Tage Mon 21.07.25 Fre 15.08.25

95 Bindermontage 5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25

96 Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung 30 Tage Mon 25.08.25 Fre 03.10.25

97 Glasfassade Montage 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25

98 WDVS / Fassadenarbeiten 20 Tage Mon 29.09.25 Fre 24.10.25

99 Fassadengerüst abrüsten 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25

100

101 Rohbau / Dach / Fassade Gesellschaftsbau 170 Tage Mon 05.05.25 Fre 16.01.26

102 Rohbauarbeiten UG inkl. Decke 35 Tage Mon 05.05.25 Fre 20.06.25

103 Rohbauarbeiten OG inkl Decke 35 Tage Mon 23.06.25 Fre 08.08.25

104 Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhauskopf 20 Tage Mon 11.08.25 Fre 05.09.25

105 Laubengangmontage 5 Tage Mon 08.09.25 Fre 12.09.25

106 Dachabdichtungsarbeiten 30 Tage Mon 15.09.25 Fre 24.10.25

107 Fenstereinbau 20 Tage Mon 06.10.25 Fre 31.10.25

108 WDVS / Fassadenarbeiten 30 Tage Mon 20.10.25 Fre 28.11.25

109 Haustechnikagregate montage 20 Tage Mon 27.10.25 Fre 21.11.25

110 Dachzentrale Montage 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25

111 Fassadengerüst abrüsten 5 Tage Mon 12.01.26 Fre 16.01.26

112

113 Innenausbau 260 Tage Mon 22.09.25 Fre 09.10.26

114 Halle 255 Tage Mon 29.09.25 Fre 09.10.26

115 Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche 5 Tage Mon 29.09.25 Fre 03.10.25

116 Abdichtungar. Boden und Wände 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25

117 Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen 20 Tage Mon 20.10.25 Fre 14.11.25

118 Elt - Grundinst 15 Tage Mon 17.11.25 Fre 05.12.25

119 Innengerüst aufstellen 5 Tage Mon 08.12.25 Fre 12.12.25

120 Lüftungsinst. Hallendecke 15 Tage Mon 15.12.25 Fre 23.01.26

121 Elt - Grundinst Decke 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26

122 Nachbearbeitung Sichtbetonwände 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26

123 Akustikpanäle Decke Montage 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26

124 Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

125 Akustikpanäle Wände Montage 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26

126 Raumtrennvorhangmontage 5 Tage Mon 30.03.26 Fre 03.04.26

127 Innengerüst Rückbau 5 Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26

128 Prallschutzwände Montage 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

129 Innentürmontage 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26

130 Auslegen der Dämmung 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

131 FBH Verlegung Halle 30 Tage Mon 01.06.26 Fre 10.07.26

132 Sportbodenaufbau herstellen 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26

133 Bodenbelagsarbeiten 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26

134 Markierungsarbeiten 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

135 Elt - Boden und Wand Endmontage 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26

136 Einbauten Montage 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26

137 Raumausstattung - Lieferung & Einbau 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

138 UG Sanitärbereich & HT 245 Tage Mon 13.10.25 Fre 09.10.26

139 Unterputzarbeiten 15 Tage Mon 13.10.25 Fre 31.10.25

140 Abdichtungar. Boden und Wände 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25

141 TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung 25 Tage Mon 17.11.25 Fre 19.12.25

142 HS - Grundinst. 25 Tage Mon 01.12.25 Fre 23.01.26

143 Elt - Grundinst Boden + Wand 25 Tage Mon 01.12.25 Fre 23.01.26

144 Lüftung -  Grundinst. 25 Tage Mon 01.12.25 Fre 23.01.26

145 Trockenbauwände Beplankung 2. Lage 20 Tage Mon 26.01.26 Fre 20.02.26

146 Trockenbaudecken - Unterkonst 15 Tage Mon 23.02.26 Fre 13.03.26

147 Auslegen der Dämmung 15 Tage Mon 16.03.26 Fre 03.04.26

148 Fußbodenheizung Verlegung 15 Tage Mon 30.03.26 Fre 17.04.26

149 Estricharbeiten 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26

150 Estrichruhe und Estrichaufheizen 28 Tage Mon 27.04.26 Mit 03.06.26

151 Oberputzarbeiten Wände 19 Tage Don 21.05.26 Die 16.06.26

152 Trockenbaudecken - Beplankung 15 Tage Mit 17.06.26 Die 07.07.26

153 Innentürmontage 10 Tage Mit 24.06.26 Die 07.07.26

154 Aufzugmontage 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26

155 Fliesenverlegearbeiten 20 Tage Mit 08.07.26 Die 04.08.26

156 Anstricharbeiten 20 Tage Mit 29.07.26 Die 25.08.26

157 Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage 15 Tage Mit 19.08.26 Die 08.09.26

158 Lüftung Sanitär Endmontage 15 Tage Mit 19.08.26 Die 08.09.26

159 Elt - Boden und Wand Endmontage 15 Tage Mit 19.08.26 Die 08.09.26

160 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mit 09.09.26 Die 29.09.26

161 Raumausstattung - Lieferung & Einbau 8 Tage Mit 30.09.26 Fre 09.10.26

162 UG Bowlingbereich 228 Tage Mon 20.10.25 Mit 23.09.26

163 Unterputzarbeiten 10 Tage Mon 20.10.25 Fre 31.10.25

164 Abdichtungar. Boden und Wände 5 Tage Mon 17.11.25 Fre 21.11.25

165 TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25

166 HS - Grundinst. 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25

167 Elt - Grundinst Boden + Wand 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25

168 Lüftung -  Grundinst. 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25

169 Trockenbauwände Beplankung 2. Lage 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26

170 Trockenbaudecken - Unterkonst 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26

171 Auslegen der Dämmung 5 Tage Mon 09.02.26 Fre 13.02.26

172 FBH Verlegung 5 Tage Mon 16.02.26 Fre 20.02.26

173 Estricharbeiten (Gussasphalt) 3 Tage Mon 23.02.26 Mit 25.02.26

174 Oberputzarbeiten Wände 10 Tage Don 05.03.26 Mit 18.03.26

175 Trockenbaudecken - Beplankung 10 Tage Don 19.03.26 Mit 01.04.26

176 Innentürmontage 5 Tage Don 02.04.26 Mit 08.04.26

177 Fliesenverlegearbeiten 10 Tage Don 09.04.26 Mit 22.04.26

178 Anstricharbeiten 10 Tage Don 23.04.26 Mit 06.05.26

21.04 09.05
Innengerüst und Schalungsbau für Wände und Stützen

12.05 20.06
Hallenwände & Stützen betonieren

23.06 11.07
Abdichtung, Dämmung & Verfüllung Hallenbereich erdberührend

14.07 18.07
Gerüst außen herstellen

21.07 15.08
Rohbau Rampe und Halle Ortgangbereiche

18.08 22.08
Bindermontage

25.08 03.10
Dach: Trapezblech, Dämmung und Abdichtung

22.09 03.10
Glasfassade Montage

29.09 24.10
WDVS / Fassadenarbeiten

27.10 31.10
Fassadengerüst abrüsten

05.05 20.06
Rohbauarbeiten UG inkl. Decke

23.06 08.08
Rohbauarbeiten OG inkl Decke

11.08 05.09
Rohbauarbeiten Dach & Attika Treppenhauskopf

08.09 12.09
Laubengangmontage

15.09 24.10
Dachabdichtungsarbeiten

06.10 31.10
Fenstereinbau

20.10 28.11
WDVS / Fassadenarbeiten

27.10 21.11
Haustechnikagregate montage

24.11 19.12
Dachzentrale Montage

12.01 16.01
Fassadengerüst abrüsten

22.09 09.10
Innenausbau

29.09 09.10
Halle

29.09 03.10
Unterputzarbeiten Wandanschlussbereiche

06.10 17.10
Abdichtungar. Boden und Wände

20.10 14.11
Höhenausgleich und Schutzschicht Boden herstellen

17.11 05.12
Elt - Grundinst

08.12 12.12
Innengerüst aufstellen

15.12 23.01
Lüftungsinst. Hallendecke

26.01 06.02
Elt - Grundinst Decke

09.02 20.02
Nachbearbeitung Sichtbetonwände

23.02 06.03
Akustikpanäle Decke Montage

09.03 20.03
Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage

23.03 27.03
Akustikpanäle Wände Montage

30.03 03.04
Raumtrennvorhangmontage

06.04 10.04
Innengerüst Rückbau

13.04 08.05
Prallschutzwände Montage

11.05 22.05
Innentürmontage

25.05 29.05
Auslegen der Dämmung

01.06 10.07
FBH Verlegung Halle

13.07 31.07
Sportbodenaufbau herstellen

03.08 14.08
Bodenbelagsarbeiten

17.08 21.08
Markierungsarbeiten

24.08 11.09
Elt - Boden und Wand Endmontage

14.09 25.09
Einbauten Montage 

28.09 09.10
Raumausstattung - Lieferung & Einbau

13.10 09.10
UG Sanitärbereich & HT

13.10 31.10
Unterputzarbeiten 

03.11 14.11
Abdichtungar. Boden und Wände

17.11 19.12
TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung

01.12 23.01
HS - Grundinst.

01.12 23.01
Elt - Grundinst Boden + Wand

01.12 23.01
Lüftung -  Grundinst.

26.01 20.02
Trockenbauwände Beplankung 2. Lage

23.02 13.03
Trockenbaudecken - Unterkonst

16.03 03.04
Auslegen der Dämmung

30.03 17.04
Fußbodenheizung Verlegung 

20.04 24.04
Estricharbeiten

27.04 03.06
Estrichruhe und Estrichaufheizen

21.05 16.06
Oberputzarbeiten Wände

17.06 07.07
Trockenbaudecken - Beplankung

24.06 07.07
Innentürmontage

08.07 04.08
Fliesenverlegearbeiten

29.07 25.08
Anstricharbeiten

19.08 08.09
Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage

19.08 08.09
Lüftung Sanitär Endmontage

19.08 08.09
Elt - Boden und Wand Endmontage

09.09 29.09
Bodenbelagsarbeiten

30.09 09.10
Raumausstattung - Lieferung & Einbau

20.10 23.09
UG Bowlingbereich

20.10 31.10
Unterputzarbeiten 

17.11 21.11
Abdichtungar. Boden und Wände

24.11 19.12
TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung

24.11 19.12
HS - Grundinst.

24.11 19.12
Elt - Grundinst Boden + Wand

24.11 19.12
Lüftung -  Grundinst.

12.01 23.01
Trockenbauwände Beplankung 2. Lage

26.01 06.02
Trockenbaudecken - Unterkonst

09.02 13.02
Auslegen der Dämmung

16.02 20.02
FBH Verlegung 

23.02 25.02
Estricharbeiten (Gussasphalt)

05.03 18.03
Oberputzarbeiten Wände

19.03 01.04
Trockenbaudecken - Beplankung

02.04 08.04
Innentürmontage

09.04 22.04
Fliesenverlegearbeiten

23.04 06.05
Anstricharbeiten

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026

2025 2026

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

179 Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage 10 Tage Don 07.05.26 Mit 20.05.26

180 Lüftung Endmontage 10 Tage Don 21.05.26 Mit 03.06.26

181 Elt - Boden und Wand Endmontage 10 Tage Don 04.06.26 Mit 17.06.26

182 Bowlingbahn Montage 30 Tage Don 18.06.26 Mit 29.07.26

183 Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten) 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26

184 Raumausstattung - Lieferung & Einbau 15 Tage Don 06.08.26 Mit 26.08.26

185 Funktionsprüfung und Nacharbeiten 20 Tage Don 27.08.26 Mit 23.09.26

186 <Neuer Vorgang>

187 OG Küchenbereich 252 Tage Mon 29.09.25 Die 06.10.26

188 Unterputzarbeiten 10 Tage Mon 27.10.25 Fre 07.11.25

189 Abdichtungar. Boden und Wände Küche 10 Tage Mon 10.11.25 Fre 21.11.25

190 TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung 25 Tage Mon 24.11.25 Fre 16.01.26

191 Lüftung -  Grundinst. 20 Tage Mon 19.01.26 Fre 13.02.26

192 HS - Grundinst. + Bodeneinläufe 20 Tage Mon 16.02.26 Fre 13.03.26

193 Elt - Grundinst Boden + Wand 20 Tage Mon 16.02.26 Fre 13.03.26

194 Trockenbauwände Beplankung 2. Lage 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26

195 Trockenbaudecken - Unterkonst 10 Tage Mon 30.03.26 Fre 10.04.26

196 Auslegen der Dämmung 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

197 FBH Verlegung 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26

198 Estricharbeiten 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26

199 Estrichruhe & Aufheizen 28 Tage Mon 01.06.26 Mit 08.07.26

200 Oberputzarbeiten Wände 10 Tage Don 25.06.26 Mit 08.07.26

201 Trockenbaudecke - Beplankung 5 Tage Don 09.07.26 Mit 15.07.26

202 Innentürmontage 2 Tage Don 16.07.26 Fre 17.07.26

203 Fliesenverlegearbeiten 15 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.08.26

204 Anstricharbeiten 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

205 PU - Beschichtung Boden 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

206 Küchenmontage 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26

207 Kühlzellenmontage 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

208 Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

209 Lüftung & Sanitär - Endmontage 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

210 Elt - Boden und Wand Endmontage 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

211 Raumausstattung - Lieferung & Einbau 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

212 OG Mensabereich & Essenausgabe 260 Tage Mon 22.09.25 Fre 09.10.26

213 Unterputzarbeiten 15 Tage Mon 22.09.25 Fre 10.10.25

214 Abdichtungar. Boden und Wände 5 Tage Mon 13.10.25 Fre 17.10.25

215 Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung 25 Tage Mon 20.10.25 Fre 21.11.25

216 HS - Grundinst. 20 Tage Mon 03.11.25 Fre 28.11.25

217 Elt - Grundinst Boden + Wand 20 Tage Mon 03.11.25 Fre 28.11.25

218 Lüftung -  Grundinst. 20 Tage Mon 03.11.25 Fre 28.11.25

219 Trockenbauwände 2. Lage 10 Tage Mon 01.12.25 Fre 12.12.25

220 Trockenbaudecken - Unterkonst. 15 Tage Mon 15.12.25 Fre 23.01.26

221 Auslegen der Dämmung 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26

222 Fußbodenheizung Verlegung 15 Tage Mon 09.02.26 Fre 27.02.26

223 Estricharbeiten Zement 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26

224 Estricharbeiten Gussasphalt 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26

225 Estrichruhe & Aufheizen 28 Tage Mon 30.03.26 Mit 06.05.26

226 Oberputzarbeiten Wände 15 Tage Don 07.05.26 Mit 27.05.26

227 Trockenbaudecken - Beplankung 20 Tage Don 28.05.26 Mit 24.06.26

228 Innentürmontage & Trennwände 10 Tage Don 25.06.26 Mit 08.07.26

229 Fliesenverlegearbeiten 15 Tage Don 09.07.26 Mit 29.07.26

230 Anstricharbeiten 15 Tage Don 30.07.26 Mit 19.08.26

231 PU - Beschichtung Küche und Essensausgabe 5 Tage Don 20.08.26 Mit 26.08.26

232 Essensausgabe Montage 15 Tage Don 27.08.26 Mit 16.09.26

233 Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage 15 Tage Don 27.08.26 Mit 16.09.26

234 Lüftung & Sanitär - Endmontage 15 Tage Don 27.08.26 Mit 16.09.26

235 Elt - Boden und Wand Endmontage 15 Tage Don 27.08.26 Mit 16.09.26

236 Bodenbelagsarbeiten Einpflege 5 Tage Don 17.09.26 Mit 23.09.26

237 Raumausstattung - Lieferung & Einbau 12 Tage Don 24.09.26 Fre 09.10.26

238 Tiefbau & Außenanlagen 536 Tage Mon 09.09.24 Mon 02.11.26

239 Medienumverlegung 25 Tage Mon 09.09.24 Fre 11.10.24

240 BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr. 85 Tage Mon 03.02.25 Fre 30.05.25

241 BA 2 Unfahrung West; SW,RW;TW 65 Tage Mon 02.06.25 Fre 29.08.25

242 BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption 22 Tage Mon 01.09.25 Die 30.09.25

243 BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten 44 Tage Die 01.10.24 Fre 29.11.24

244 BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung) 65 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26

245 Regenrückhaltung Süd / RW SÜD 65 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26

246 Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich 65 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26

247 Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen 22 Tage Mon 01.06.26 Die 30.06.26

248 Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege 87 Tage Mon 02.03.26 Die 30.06.26

249 Medienanschluss (TW, Gas, Elt, Wärme) 87 Tage Mon 02.03.26 Die 30.06.26

250 Nordseite, Parkplatz Zufahrt 64 Tage Mit 01.07.26 Sam 26.09.26

251 Zäune & Tore nach Baufortschritt 246 Tage Mit 01.10.25 Mit 30.09.26

252 Pflanzungen nach Baufortschritt 291 Tage Mon 01.09.25 Mon 02.11.26

253

254 Fertigstellung 54 Tage Die 01.09.26 Fre 13.11.26

255 Justage der HSL Anlagen 10 Tage Die 01.09.26 Mon 14.09.26

256 Justage der ELT Anlagen 10 Tage Die 15.09.26 Mon 28.09.26

257 Grundreinigung 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

258 Nacharbeiten der Gewerke 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26

259 Sachverständigenabnahmen 3 Tage Mon 26.10.26 Mit 28.10.26

260 Endabnahmen der Prüfing. 2 Tage Don 29.10.26 Fre 30.10.26

261 Bauaufsichtliche Abnahme 1 Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26

262 Endabnahmen der Gewerke 2 Tage Die 03.11.26 Mit 04.11.26

263 Endreinigung 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26

264 Übergabe an den Bauherrn 1 Tag Don 12.11.26 Don 12.11.26

265 Nutzungsaufnahme 1 Tag Fre 13.11.26 Fre 13.11.26

266

07.05 20.05
Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage

21.05 03.06
Lüftung Endmontage 

04.06 17.06
Elt - Boden und Wand Endmontage

18.06 29.07
Bowlingbahn Montage

30.07 05.08
Bodenbelagsarbeiten (Sockelleisten)

06.08 26.08
Raumausstattung - Lieferung & Einbau

27.08 23.09
Funktionsprüfung und Nacharbeiten

29.09 06.10
OG Küchenbereich

27.10 07.11
Unterputzarbeiten 

10.11 21.11
Abdichtungar. Boden und Wände Küche

24.11 16.01
TBW & Vorwände 1 seitige Beplankung

19.01 13.02
Lüftung -  Grundinst.

16.02 13.03
HS - Grundinst. + Bodeneinläufe

16.02 13.03
Elt - Grundinst Boden + Wand

16.03 27.03
Trockenbauwände Beplankung 2. Lage

30.03 10.04
Trockenbaudecken - Unterkonst

13.04 08.05
Auslegen der Dämmung 

11.05 22.05
FBH Verlegung 

25.05 29.05
Estricharbeiten

01.06 08.07
Estrichruhe & Aufheizen

25.06 08.07
Oberputzarbeiten Wände

09.07 15.07
Trockenbaudecke - Beplankung

16.07 17.07
Innentürmontage

20.07 07.08
Fliesenverlegearbeiten

10.08 14.08
Anstricharbeiten

17.08 21.08
PU - Beschichtung Boden

24.08 18.09
Küchenmontage

21.09 25.09
Kühlzellenmontage

28.09 02.10
Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage

28.09 02.10
Lüftung & Sanitär - Endmontage 

28.09 02.10
Elt - Boden und Wand Endmontage

05.10 09.10
Raumausstattung - Lieferung & Einbau

22.09 10.10
Unterputzarbeiten 

13.10 17.10
Abdichtungar. Boden und Wände

20.10 21.11
Trockenbauwände & Vorwände 1 seitige Beplankung

03.11 28.11
HS - Grundinst. 

03.11 28.11
Elt - Grundinst Boden + Wand

03.11 28.11
Lüftung -  Grundinst.

01.12 12.12
Trockenbauwände 2. Lage

15.12 23.01
Trockenbaudecken - Unterkonst.

26.01 06.02
Auslegen der Dämmung 

09.02 27.02
Fußbodenheizung Verlegung 

02.03 06.03
Estricharbeiten Zement

23.03 27.03
Estricharbeiten Gussasphalt

30.03 06.05
Estrichruhe & Aufheizen

07.05 27.05
Oberputzarbeiten Wände

28.05 24.06
Trockenbaudecken - Beplankung

25.06 08.07
Innentürmontage & Trennwände

09.07 29.07
Fliesenverlegearbeiten

30.07 19.08
Anstricharbeiten

20.08 26.08
PU - Beschichtung Küche und Essensausgabe

27.08 16.09
Essensausgabe Montage

27.08 16.09
Elt - Beleuchtung / RM Deckenmontage

27.08 16.09
Lüftung & Sanitär - Endmontage 

27.08 16.09
Elt - Boden und Wand Endmontage

17.09 23.09
Bodenbelagsarbeiten Einpflege

24.09 09.10
Raumausstattung - Lieferung & Einbau

09.09 11.10
Medienumverlegung

03.02 30.05
BA 1 Parkplatz Süd & Viebigstr.

02.06 29.08
BA 2 Unfahrung West; SW,RW;TW

01.09 30.09
BA 3 Gewege oberhalb der Rezeption

01.10 29.11
BA 4 Gewege unter der Rezeption + Zufahrten

02.03 29.05
BA 5 Parkplatz Süd (Bereich Baustelleneinrichtung)

02.03 29.05
Regenrückhaltung Süd / RW SÜD 

02.03 29.05
Straßenbau von Viebigstr. - Anlieferungsbereich

01.06 30.06
Straßenbau vor Kläranlage & Parkflächen

02.03 30.06
Ostseite; RW-Kanal, Winkelstützwand, Gewege

02.03 30.06
Medienanschluss (TW, Gas, Elt, Wärme)

01.07 26.09
Nordseite, Parkplatz Zufahrt

01.10 30.09
Zäune & Tore nach Baufortschritt

01.09 02.11
Pflanzungen nach Baufortschritt

13.1101.09 13.11
Fertigstellung

01.09 14.09
Justage der HSL Anlagen

15.09 28.09
Justage der ELT Anlagen

05.10 09.10
Grundreinigung

12.10 23.10
Nacharbeiten der Gewerke

26.10 28.10
Sachverständigenabnahmen

29.10 30.10
Endabnahmen der Prüfing.

02.11 02.11
Bauaufsichtliche Abnahme

03.11 04.11
Endabnahmen der Gewerke

05.11 11.11
Endreinigung

12.11 12.11
Übergabe an den Bauherrn

13.11 13.11
Nutzungsaufnahme

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026

2025 2026

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge
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