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Rückfragen von Bietern 

 

Frage: Nach Durchsicht Ihrer Leistungsbeschreibung und der Zeitschiene (Fertig-

stellung des Gutachtens bis Januar 2025) kommen wir zu dem Schluss, dass die 

von Ihnen vorgesehenen Arbeitspakete (Seite 6 in der LB) in diesem Zeitrahmen 

nicht fachlich fundiert durchzuführen sind.  

Überschlägig schätzen wir den Zeitbedarf auf mind. 1 Jahr, eher 1 1/2 Jahre ein, 

vorausgesetzt dass die AP teilweise parallel bearbeitet werden können. 

Insbesondere das Monitoring der Grundwasserstände und der Abflüsse / Wasser-

stände in den Gräben sollte über ein vollständiges hydrologisches Jahr erfolgen, 

falls kein umfassender Datenbestand vorliegt.  

Unsere grobe Zeitschätzung: 

• Sichtung von Datengrundlagen, bestehenden Studien, historischen Unterla-

gen: 1-2 Monate 

• Hydrologie / Hydrogeologie: Erfassung, Messung und Modellierung Grund-

wasser / Oberflächengewässer: mind. 6 Monate (besser 12) 

• Regenwasserkonzept + Starkregenkonzept + HW-Betrachtung (3 Gutach-

ten): 6-8 Monate 

• Allumfassende Maßnahmenkonzeption für Wasserhaushalt, Klima, Baum-

schule, Tourismus: 4 Monate 

• Voraussichtlich zahlreiche Abstimmungstermine mit beteiligten Behörden  

 

Antwort: 

Das LV wurde diesbezüglich auf den Seiten 5-7 angepasst.  

 


