
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Anfang Ende

1 Vorbereitende Maßnahmen 19.09.24 25.11.25
2 Umbau Haus H 3.OG + Brandschutz 06.01.25 06.10.25
3 Freischaltung TGA 06.01.25 07.01.25
4 Rohbauarbeiten 06.01.25 26.06.25
5 Baustelleneinrichtung 06.01.25 10.01.25
6 Abbrucharbeiten 13.01.25 31.01.25
7 Mauerarbeiten 03.02.25 21.02.25
8 Anteil TGA 03.02.25 21.03.25
9 Innenputzarbeiten 28.02.25 06.03.25
10 Estricharbeiten 13.06.25 26.06.25
11 Fenster und Sonnenschutz 14.02.25 13.03.25
12 Kunststofffenster / -türen 14.02.25 13.03.25
13 Sonnenschutz 14.02.25 13.03.25
14 Betonwerkstein Innenfensterbänke 14.03.25 20.03.25
15 Trockenbauarbeiten 07.03.25 13.06.25
16 Brandschutzverkleidungen 07.03.25 20.03.25
17 Trockenbauwände 21.03.25 28.04.25
18 Anteil TGA 28.03.25 17.04.25
19 Trockenbaudecken 29.04.25 12.06.25
20 Anteil TGA 14.05.25 13.06.25
21 Rohrrahmentüren und Durchblickfenster 11.07.25 17.07.25
22 Holzinnentüren 28.05.25 07.08.25
23 Holzinnentüren - Zargen 28.05.25 05.06.25
24 Einbau Türblätter 01.08.25 07.08.25
25 Malerarbeiten 13.06.25 17.07.25
26 Endmontage TGA 18.06.25 25.07.25
27 Bodenbelagarbeiten 27.06.25 31.07.25
28 Tischlerfesteinbauten 01.08.25 14.08.25
29 Sichtschutz 05.06.25 06.10.25
30 Beschilderung 15.08.25 21.08.25
31 Schließanlage 01.08.25 07.08.25
32 Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand /

Funktionstest TGA
22.08.25 18.09.25

33 Bauendreinigung 19.09.25 25.09.25
34 Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe 19.09.25 02.10.25
35 voraussichtliche Inbetriebnahme Haus H 3.OG 02.10.25 02.10.25
36

37 Umbau Haus H EG Radiologie 17.10.24 10.10.25
38 Freischaltung TGA 17.10.24 21.10.24
39 Schadstoffsanierung 21.10.24 26.11.24
40 Rohbauarbeiten 27.11.24 06.03.25
41 Baustelleneinrichtung 27.11.24 10.12.24
42 Abbrucharbeiten 11.12.24 06.01.25
43 Mauerarbeiten 07.01.25 27.02.25
44 Anteil TGA 10.01.25 20.02.25
45 Innenputz in Kleinflächen ergänzen 28.02.25 06.03.25
46 Estrich in Kleinflächen ergänzen 28.02.25 06.03.25
47 Fenster und Sonnenschutz 07.01.25 13.01.25
48 Kunststofffenster / -türen 07.01.25 13.01.25
49 Sonnenschutz 07.01.25 13.01.25
50 Betonwerkstein Innenfensterbänke 14.01.25 20.01.25
51 Trockenbauarbeiten 07.03.25 19.06.25
52 Trockenbauwände 07.03.25 17.04.25
53 Anteil TGA 21.03.25 09.04.25
54 Trockenbaudecken 22.04.25 19.06.25
55 Montage eingelagerte Schwerlastdecke 29.04.25 13.05.25
56 Anteil TGA 29.04.25 20.05.25
57 Rohrrahmentüren und Durchblickfenster 25.07.25 14.08.25
58 Holzinnentüren 05.06.25 14.08.25
59 Holzinnentüren - Zargen 05.06.25 13.06.25
60 Einbau Türblätter 08.08.25 14.08.25
61 Malerarbeiten 20.06.25 17.07.25
62 Endmontage TGA 25.06.25 01.08.25
63 Bodenbelagarbeiten 11.07.25 07.08.25
64 Einbau Großgeräte 08.08.25 21.08.25
65 Tischlerfesteinbauten 08.08.25 21.08.25
66 Beschilderung 22.08.25 28.08.25
67 Schließanlage 08.08.25 14.08.25
68 Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand /

Funktionstest TGA
29.08.25 18.09.25

69 Bauendreinigung 19.09.25 25.09.25
70 Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe 26.09.25 10.10.25
71 voraussichtliche Inbetriebnahme 10.10.25 10.10.25
72

73 Haus L PARC SG 19.09.24 11.06.25
74 Freischaltung TGA 19.09.24 20.09.24
75 Rohbauarbeiten 23.09.24 09.01.25
76 Baustelleneinrichtung 23.09.24 08.10.24
77 Abbrucharbeiten 09.10.24 22.10.24
78 Innenputz in Kleinflächen ergänzen 23.10.24 29.10.24
79 Estrich in Kleinflächen ergänzen 30.10.24 09.01.25
80 Trockenbauarbeiten 30.10.24 26.02.25
81 Trockenbauwände 30.10.24 08.01.25
82 Anteil TGA 08.11.24 19.12.24
83 Trockenbaudecken 09.01.25 26.02.25
84 Anteil TGA 23.01.25 12.02.25
85 Holzinnentüren 20.02.25 25.04.25
86 Holzinnentüren - Zargen 20.02.25 27.02.25
87 Einbau Türblätter 17.04.25 25.04.25
88 Malerarbeiten 27.02.25 02.04.25
89 Endmontage TGA 12.03.25 09.04.25
90 Bodenbelagarbeiten 27.03.25 16.04.25
91 Beschilderung 17.04.25 22.04.25
92 Schließanlage 06.05.25 08.05.25
93 Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand 28.04.25 19.05.25
94 Bauendreinigung 20.05.25 26.05.25
95 Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe 20.05.25 03.06.25
96 voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L SG 03.06.25 03.06.25
97 Umzug Physio 04.06.25 11.06.25
98

99 Haus L PARC 1. OG 22.05.25 25.11.25
100 Freischaltung TGA 12.06.25 13.06.25
101 Rohbauarbeiten 22.05.25 25.07.25
102 Baustelleneinrichtung 16.06.25 27.06.25
103 Abbrucharbeiten 30.06.25 18.07.25
104 Anteil TGA 22.05.25 18.07.25
105 Innenputz in Kleinflächen ergänzen 21.07.25 25.07.25
106 Estrich in Kleinflächen ergänzen 21.07.25 25.07.25
107 Trockenbauarbeiten 28.07.25 29.08.25
108 Trockenbauwände 28.07.25 15.08.25
109 Anteil TGA 04.08.25 08.08.25
110 Trockenbaudecken 18.08.25 29.08.25
111 Anteil TGA 25.08.25 29.08.25
112 Rohrrahmentüren und Durchblickfenster 22.09.25 26.09.25
113 Holzinnentüren 25.08.25 06.10.25
114 Holzinnentüren - Zargen 25.08.25 01.09.25
115 Einbau Türblätter 29.09.25 06.10.25
116 Malerarbeiten 01.09.25 19.09.25
117 Endmontage TGA 04.09.25 16.10.25
118 Bodenbelagarbeiten 15.09.25 26.09.25
119 Tischlerfesteinbauten 29.09.25 13.10.25
120 Treseninstallation TGA 07.10.25 13.10.25
121 Sichtschutz 25.08.25 21.11.25
122 Beschilderung 14.10.25 20.10.25
123 Schließanlage 07.10.25 09.10.25
124 Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand /

Funktionstest TGA
21.10.25 11.11.25

125 Bauendreinigung 12.11.25 18.11.25
126 Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe 12.11.25 25.11.25
127 voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L 1.OG 25.11.25 25.11.25

Freischaltung TGA

Baustelleneinrichtung
Abbrucharbeiten

Mauerarbeiten
Anteil TGA

Innenputzarbeiten
Estricharbeiten

Kunststofffenster / -türen
Sonnenschutz

Betonwerkstein Innenfensterbänke

Brandschutzverkleidungen
Trockenbauwände

Anteil TGA
Trockenbaudecken

Anteil TGA
Rohrrahmentüren und Durchblickfenster

Holzinnentüren - Zargen
Einbau Türblätter

Malerarbeiten
Endmontage TGA
Bodenbelagarbeiten

Tischlerfesteinbauten
Sichtschutz

Beschilderung
Schließanlage

Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA

Bauendreinigung
Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe

voraussichtliche Inbetriebnahme Haus H 3.OG 02.10

Freischaltung TGA
Schadstoffsanierung

Baustelleneinrichtung
Abbrucharbeiten

Mauerarbeiten
Anteil TGA

Innenputz in Kleinflächen ergänzen
Estrich in Kleinflächen ergänzen

Kunststofffenster / -türen
Sonnenschutz

Betonwerkstein Innenfensterbänke

Trockenbauwände
Anteil TGA

Trockenbaudecken
Montage eingelagerte Schwerlastdecke

Anteil TGA
Rohrrahmentüren und Durchblickfenster

Holzinnentüren - Zargen
Einbau Türblätter

Malerarbeiten
Endmontage TGA

Bodenbelagarbeiten
Einbau Großgeräte

Tischlerfesteinbauten
Beschilderung

Schließanlage
Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA

Bauendreinigung
Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe

voraussichtliche Inbetriebnahme 10.10

Freischaltung TGA

Baustelleneinrichtung
Abbrucharbeiten

Innenputz in Kleinflächen ergänzen
Estrich in Kleinflächen ergänzen

Trockenbauwände
Anteil TGA

Trockenbaudecken
Anteil TGA

Holzinnentüren - Zargen
Einbau Türblätter

Malerarbeiten
Endmontage TGA

Bodenbelagarbeiten
Beschilderung

Schließanlage
Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand

Bauendreinigung
Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe

voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L SG 03.06
Umzug Physio

Freischaltung TGA

Baustelleneinrichtung
Abbrucharbeiten

Anteil TGA
Innenputz in Kleinflächen ergänzen

Estrich in Kleinflächen ergänzen

Trockenbauwände
Anteil TGA

Trockenbaudecken
Anteil TGA

Rohrrahmentüren und Durchblickfenster

Holzinnentüren - Zargen
Einbau Türblätter

Malerarbeiten
Endmontage TGA

Bodenbelagarbeiten
Tischlerfesteinbauten

Treseninstallation TGA
Sichtschutz

Beschilderung
Schließanlage

Unvorhergesehenes bei Bauen im Bestand / Funktionstest TGA

Bauendreinigung
Abnahmen Mängelbeseitigung + Übergabe

voraussichtliche Inbetriebnahme Haus L 1.OG 25.11

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025
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