
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Geplante 

Dauer

Geplanter Anfang Geplantes Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 IK-H OP-Sanierung 444 
Tage?

Mon 22.04.24 Mon 09.02.26 442 Tage? Mon 22.04.24 Mon 09.02.26

2 Baustelle einrichten 48 Tage Mit 24.04.24 Mit 03.07.24 48 Tage Mit 24.04.24 Mit 03.07.24

6 Lüftungsgerät Küche - M - I 152 Tage Mon 29.04.24 Die 03.12.24 52 Tage Mon 29.04.24 Fre 12.07.24

7 Abbruch Außenwand, Pflaster, Oberfläche 7 Tage Mon 29.04.24 Mit 08.05.24 7 Tage Mon 29.04.24 Mit 08.05.24

8 Aufbau Gerüst für M-I 1 Tag Mit 08.05.24 Mit 08.05.24 1 Tag Mit 08.05.24 Mit 08.05.24 7EA-1 Tag

9 Abbruch Klinkerfassade, Schutz Fenster 4 Tage Fre 10.05.24 Mit 15.05.24 4 Tage Fre 10.05.24 Mit 15.05.24 7

10 Kernbohrungen ins UG 1 Tag Mit 05.06.24 Mit 05.06.24 1 Tag Mit 05.06.24 Mit 05.06.24 9EA-3 Tage

11 Umbau Gerüst für M-I über ges. TRH Fassade 2 Tage Fre 07.06.24 Mon 10.06.24 2 Tage Fre 07.06.24 Mon 10.06.24 12AE+1 Tag

12 Mauer-, Dämm- und Betonarbeiten Lüftungsschacht (Ringbalken) inkl. 
Verfung

14 Tage Mon 10.06.24 Don 27.06.24 14 Tage Mon 10.06.24 Don 27.06.24

13 Einbau Lüftungsgitter 1 Tag Fre 21.06.24 Fre 21.06.24 1 Tag Fre 21.06.24 Fre 21.06.24 12EA-5 Tage

14 Verschluss Wanddurchbruch DG 7 Tage Mon 25.11.24 Die 03.12.24 4 Tage Mon 24.06.24 Don 27.06.24

15 Umbau Lüftungskanal Keller 10 Tage Mon 01.07.24 Fre 12.07.24 10 Tage Mon 01.07.24 Fre 12.07.24

16 Hauptmaßnahme Steigeschacht - M - Ia 142 Tage Mon 24.06.24 Don 23.01.25 90 Tage Mon 24.06.24 Die 29.10.24

17 WD Türen mit Abbruch Bestandstür im TRH, Bautüren 3 Tage Mon 24.06.24 Mit 26.06.24 3 Tage Mon 24.06.24 Mit 26.06.24

18 Demontage Kanäle 6 Tage Mon 01.07.24 Mon 08.07.24 6 Tage Mon 01.07.24 Mon 08.07.24 17EA+2 Tage

19 Einbau Holzbohleneben 4 Tage Die 09.07.24 Fre 12.07.24 4 Tage Die 09.07.24 Fre 12.07.24 18

20 Montage Kältetrasse + Isolierung 7 Tage Mon 15.07.24 Die 23.07.24 7 Tage Mon 15.07.24 Die 23.07.24 19

21 Montage Elektrotrasse 8 Tage Mit 24.07.24 Fre 02.08.24 8 Tage Mit 24.07.24 Fre 02.08.24 20

22 Montage Heizungstrasse + Isolierung 6 Tage Mon 05.08.24 Mon 12.08.24 6 Tage Mon 05.08.24 Mon 12.08.24 21

23 Montage Sanitär + Isolierung 8 Tage Die 13.08.24 Don 22.08.24 8 Tage Die 13.08.24 Don 22.08.24 22

24 Einbau finale Türen mit OTS 3 Tage Mon 20.01.25 Mit 22.01.25 3 Tage Mit 04.09.24 Fre 06.09.24

25 Fliesenarbeiten Türleibungen 4 Tage Mon 13.01.25 Fre 17.01.25 0 Tage? NV NV 24AE-1 Tag

26 Aufmaß Gitterroste und Bestellung 1 Tag Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 1 Tag Mit 04.09.24 Mit 04.09.24 23EA+8 Tage

27 Einbau Gitterrostebenen (TGA) 1 Tag Don 23.01.25 Don 23.01.25 2 Tage Mon 28.10.24 Die 29.10.24 24

28 Hauptmaßnahme Rohbau 260 Tage Mon 27.05.24 Mon 16.06.25 143 Tage Mon 27.05.24 Fre 13.12.24

29 Eingang Prüfstatik 1 Tag Fre 07.06.24 Fre 07.06.24 1 Tag Fre 07.06.24 Fre 07.06.24

30 Abbruch TRH Klinkerfassade (Rest inkl. Dämmung) 9 Tage Mon 27.05.24 Don 06.06.24 9 Tage Mon 27.05.24 Don 06.06.24

31 Erdarbeiten / Bodenaushub 9 Tage Mon 23.09.24 Mon 07.10.24 10 Tage Mon 08.07.24 Fre 19.07.24

32 Sanitär Grundleitungen (ROM), ELT Leitungen (?) 5 Tage Die 08.10.24 Mon 14.10.24 5 Tage Mon 22.07.24 Fre 26.07.24 31

33 Dämmarbeiten Fundamente / Sohle 9 Tage Die 15.10.24 Fre 25.10.24 4 Tage Mon 12.08.24 Don 15.08.24 32

34 Herstellung Fundamente und Bodenplatte Neubau 15 Tage Mon 28.10.24 Fre 15.11.24 15 Tage Mon 22.07.24 Fre 09.08.24 33

35 Verbund- und Pendelstützen Inkl. Gerätefundament EG 5 Tage Mon 13.01.25 Fre 17.01.25 14 Tage Mon 12.08.24 Don 29.08.24

36  Raumgerüst 5 Tage Mon 25.11.24 Fre 29.11.24 5 Tage Die 17.09.24 Die 24.09.24 34EA+5 Tage

37 TRH Fenster Abbruch, Leibung/Sturz erstellen, Schutz Öffnungen 10 Tage Mon 18.11.24 Fre 29.11.24 10 Tage Mon 24.06.24 Fre 05.07.24

38 Wanddurchbrüche TRH erstellen, Bewehrung Öffnungen 11 Tage Mon 02.12.24 Mon 16.12.24 3 Tage Mon 08.07.24 Mit 10.07.24 37

39 Betonage Wanddurchbrüche. 3 Tage Don 12.12.24 Mon 16.12.24 0 Tage? NV NV 38EE

40 Verbunddecke 2.OG inkl. Beton 12 Tage Fre 25.04.25 Die 13.05.25 6 Tage Mit 30.10.24 Mit 06.11.24 59EA-8 Tage

41 Verbunddecke 3.OG inkl. Beton 12 Tage Mit 14.05.25 Fre 30.05.25 6 Tage Mit 30.10.24 Mit 06.11.24 40

42 Verbunddecke DG inkl. Beton 10 Tage Mon 02.06.25 Mon 16.06.25 5 Tage Mon 25.11.24 Fre 29.11.24 41

43 Statik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt 15 Tage Mon 17.06.24 Fre 05.07.24 15 Tage Mon 17.06.24 Fre 05.07.24

44 Prüfstatik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt 20 Tage Mon 08.07.24 Fre 02.08.24 20 Tage Mon 08.07.24 Fre 02.08.24 43

45 Montage Schutzdach - entfällt 11 Tage Mon 05.08.24 Mon 19.08.24 11 Tage Mon 05.08.24 Mon 19.08.24 44

46 Containerturm 8 Tage Mon 09.12.24 Mit 18.12.24 5 Tage Mon 09.12.24 Fre 13.12.24

47 sanitärer / ELT Anschluss Container 5 Tage Die 07.01.25 Mon 13.01.25 0 Tage? NV NV 46EA+3 Tage

48 Hauptmaßnahme Stahlbau (mit Dacharbeiten) 266 
Tage?

Die 27.08.24 Mon 22.09.25 132 Tage Die 21.05.24 Fre 22.11.24

49 Werk-Montageplanung 19 Tage Die 27.08.24 Fre 20.09.24 19 Tage Die 21.05.24 Fre 14.06.24

50 Rückläufer Prüfstatiker Stahltisch 26 Tage Mit 18.09.24 Fre 25.10.24 20 Tage Mon 17.06.24 Fre 12.07.24

51 Produktion Tragwerk Stahltisch 11 Tage Mon 28.10.24 Mon 11.11.24 18 Tage Mon 15.07.24 Mit 07.08.24 50

52 Produktion Tragwerk Außen 22 Tage Die 12.11.24 Mit 11.12.24 22 Tage Don 08.08.24 Fre 06.09.24 51

53 Montage Stahltisch und Auswechselungen DG 20 Tage Mon 11.11.24 Fre 06.12.24 18 Tage Mon 02.09.24 Mit 25.09.24

54 Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung, 6 Tage Mit 20.11.24 Mit 27.11.24 6 Tage Mit 04.09.24 Mit 11.09.24 53AA+2 Tage

55 statische Prüfung / Rückläufer Prüfstatiker Neubau 77 Tage Mon 16.09.24 Don 16.01.25 0 Tage? NV NV

56 Produktion Tragwerk Neubau 33 Tage Mit 08.01.25 Fre 21.02.25 0 Tage? NV NV 55EA-7 Tage

57 Montage Stahlbau Neubau EG bis 2.OG 15 Tage Mon 24.02.25 Fre 14.03.25 24 Tage Die 24.09.24 Die 29.10.24 56

58 Gitterrostebene 1OG 3 Tage Mon 03.03.25 Mit 05.03.25 3 Tage Fre 25.10.24 Die 29.10.24 57EE-7 Tage

59 Montage Stahlbau Neubau 2.OG bis DG 21 Tage Mon 07.04.25 Mit 07.05.25 24 Tage Die 24.09.24 Die 29.10.24 57EA+15 Tage

60 Dacharbeiten unter Stahltisch 25 Tage Mon 10.03.25 Fre 11.04.25 0 Tage? NV NV

61 Montage Stahlbau DG / Restarbeiten / Kasematte Stahltisch 12 Tage Don 08.05.25 Fre 23.05.25 12 Tage Don 07.11.24 Fre 22.11.24 59

62 Umbau Stahltisch zu finaler Einbausituation - noch zu planen 1 Tag? Mon 22.09.25 Mon 22.09.25 0 Tage? NV NV

63 Hauptmaßnahme Technikzentrale Umbau DG 153 Tage Mon 01.07.24 Fre 14.02.25 121 Tage Mon 01.07.24 Mit 18.12.24

64 Aufbau Schleuse 2 Tage Mon 01.07.24 Die 02.07.24 2 Tage Mon 01.07.24 Die 02.07.24

65 Entfernung KMF und Freimessung 13 Tage Mit 03.07.24 Fre 19.07.24 13 Tage Mit 03.07.24 Fre 19.07.24 64

66 Vermessung / Einmessung Stützen 2 Tage Mon 22.07.24 Die 23.07.24 2 Tage Mon 22.07.24 Die 23.07.24 65

67 Freistemmen Estrich / Abbruch Fundamente nach Abpsr. 3 Tage Mit 24.07.24 Fre 26.07.24 3 Tage Mit 24.07.24 Fre 26.07.24 66

68 Umbau Kanäle Technikzentrale / Anpassungen Heizung 10 Tage Mon 25.11.24 Fre 06.12.24 10 Tage Mon 05.08.24 Fre 16.08.24

69 Dachdurchbrüche / Provisor. Verschluss / Lüftungsleitungen Fertigteile 10 Tage Mon 18.11.24 Fre 29.11.24 10 Tage Mon 19.08.24 Fre 30.08.24

70 Anlieferung Lüftungsgeräte Dach 2 Tage Die 10.12.24 Mit 11.12.24 3 Tage Mon 30.09.24 Mit 02.10.24

71 Umbau Lüftung / Heizung / Maßnahme Technikgeräte Technikzentrale 50 Tage Mon 07.10.24 Fre 13.12.24 13 Tage Mon 07.10.24 Mit 23.10.24

72 Lieferung Kälteanlage 2 Tage Mon 25.11.24 Die 26.11.24 2 Tage Mon 25.11.24 Die 26.11.24

73 Umbau OP 3 15 Tage Mon 18.11.24 Fre 06.12.24 15 Tage Mon 18.11.24 Fre 06.12.24

74 Sachverständigenprüfung 1 Tag Mon 09.12.24 Mon 09.12.24 8 Tage Mon 09.12.24 Mit 18.12.24 73

75 Trobau: Stützenverkleidung und Decke anarbeiten 20 Tage Mon 20.01.25 Fre 14.02.25 0 Tage? NV NV

76 OP Ausfallzeiten 274 Tage Fre 15.11.24 Mit 31.12.25 261 Tage Fre 15.11.24 Fre 05.12.25

77 Ausfall OP 3 41 Tage Fre 15.11.24 Fre 24.01.25 41 Tage Fre 15.11.24 Fre 24.01.25

78 Ausfall OP 1 108 Tage Mon 27.01.25 Mon 30.06.25 107 Tage Mon 27.01.25 Mon 30.06.25 77

79 Ausfall OP 2 188 Tage Mon 31.03.25 Mit 31.12.25 175 Tage Mon 31.03.25 Fre 05.12.25

80 Hauptmaßnahme: Rückkühlgeräte im Aussenbereich 47 Tage? Mit 13.11.24 Don 30.01.25 151 Tage Mit 07.08.24 Fre 21.03.25

81 Betonfundament Pufferspeicher 3 Tage Mit 13.11.24 Fre 15.11.24 3 Tage Mit 07.08.24 Fre 09.08.24 34EE

82 Montage Pufferspeicher - TGA Terminplan 1 Tag Die 28.01.25 Die 28.01.25 10 Tage Mon 18.11.24 Fre 29.11.24

83 Montage Rückkühlgeräte - TGA Terminplan 3 Tage Die 28.01.25 Don 30.01.25 3 Tage Mon 10.03.25 Mit 12.03.25 82AA

84 Montage Rohrleitungen Rückkühlgeräte - TGA Terminplan 16 Tage Mon 06.01.25 Die 28.01.25 7 Tage Don 13.03.25 Fre 21.03.25 83AE

85 Hauptmaßnahme: Dach Lüftungsgeräte 168 
Tage?

Mit 07.08.24 Die 15.04.25 151 Tage Mit 07.08.24 Fre 21.03.25

86 Montage und Isolierung Kanäle - TGA Terminplan 3 Tage Mit 07.08.24 Fre 09.08.24 21 Tage Mit 18.09.24 Die 15.10.24

87 Blechmantel Kanäle - TGA Terminplan 1 Tag Don 03.04.25 Don 03.04.25 10 Tage Mon 11.11.24 Fre 29.11.24 86;99;124

88 Verlegung Zuleitung E-Technik - TGA Terminplan 1 Tag? Mit 07.08.24 Mit 07.08.24 4 Tage Mon 18.11.24 Fre 22.11.24

89 Verlegung Heizung + Kälte - TGA Terminplan 1 Tag? Mit 07.08.24 Mit 07.08.24 8 Tage Mon 18.11.24 Fre 29.11.24

90 Blitzschutz - TGA Terminplan 2 Tage Mon 14.04.25 Die 15.04.25 2 Tage Mon 25.11.24 Die 26.11.24 60

91 Umbau OP I mit Nebenräumen 107 Tage Mon 27.01.25 Fre 27.06.25 151 Tage Mit 07.08.24 Fre 21.03.25

92 OP I außer Betrieb 107 Tage Die 28.01.25 Mon 30.06.25 1 Tag Don 28.11.24 Don 28.11.24

93 Abbau Fassadengerüst Alsterkrugchaussee 2 Tage Mon 27.01.25 Die 28.01.25 0 Tage? NV NV

94 Staubschutzwand vor Fenster Innenbereich 2 Tage Mon 27.01.25 Die 28.01.25 0 Tage? NV NV

95 Abbruch Brüstung OP Flur / Containerzugang 2 Tage Mit 29.01.25 Don 30.01.25 0 Tage? NV NV

96 Anputzarbeiten Leibung Abbruchfenster 1 Tag Fre 31.01.25 Fre 31.01.25 0 Tage? NV NV 95

97 Reinigung vor neuem Zugang 1 Tag Mon 03.02.25 Mon 03.02.25 0 Tage? NV NV 96

98 Neuaufbau Gerüst Alsterkrugchaussee 5 Tage Mon 03.02.25 Fre 07.02.25 0 Tage? NV NV

99 Aufbau Staubschutzwände Flur / OP 3 Tage Mit 29.01.25 Fre 31.01.25 4 Tage Mit 27.11.24 Mon 02.12.24

100 Abbrucharbeiten OP 1 und Nebenräume: Wände, Decken, Estrich, 
Fenster (+TGA Einbauten)

17 Tage Mon 03.02.25 Die 25.02.25 0 Tage Fre 06.12.24 Mit 18.12.24 99

101 Maurerarbeiten Fenster Außenfassade 4 Tage Don 20.02.25 Die 25.02.25 0 Tage Fre 06.12.24 Mit 18.12.24 100EE

102 Fassade / Fenster Ein-Umbau 5 Tage Mit 26.02.25 Die 04.03.25 3 Tage Don 06.03.25 Mit 12.03.25 101

103 Deckendurchbrüche ins 2.OG/ DG 5 Tage Mit 26.02.25 Die 04.03.25 3 Tage Fre 23.05.25 Fre 06.06.25 101

104 Sperrung Radiologie? - Ist zu planen TGA 5 Tage Mit 26.02.25 Die 04.03.25 4 Tage Don 24.04.25 Die 01.04.25

105 Trobau: UK und erste Lage Wände 9 Tage Mit 26.02.25 Mon 10.03.25 0 Tage? NV NV 100

106 TGA Installationen - TGA Zeitplan 30 Tage Die 25.02.25 Mon 07.04.25 0 Tage? NV NV 105EA-10 Tage

107 Trobau: Wände schließen 20 Tage Fre 28.03.25 Fre 25.04.25 0 Tage? NV NV 106EA-7 Tage

22.04 09.02
IK-H OP-Sanierung

24.04 03.07
Baustelle einrichten

29.04 03.12
Lüftungsgerät Küche - M - I

Abbruch Außenwand, Pflaster, Oberfläche

Aufbau Gerüst für M-I

Abbruch Klinkerfassade, Schutz Fenster

Kernbohrungen ins UG

Umbau Gerüst für M-I über ges. TRH Fassade

Mauer-, Dämm- und Betonarbeiten Lüftungsschacht (Ringbalken) inkl. Verfung

Einbau Lüftungsgitter

Verschluss Wanddurchbruch DG

Umbau Lüftungskanal Keller

24.06 23.01
Hauptmaßnahme Steigeschacht - M - Ia

WD Türen mit Abbruch Bestandstür im TRH, Bautüren

Demontage Kanäle

Einbau Holzbohleneben

Montage Kältetrasse + Isolierung

Montage Elektrotrasse

Montage Heizungstrasse + Isolierung

Montage Sanitär + Isolierung

Einbau finale Türen mit OTS

Aufmaß Gitterroste und Bestellung

Einbau Gitterrostebenen (TGA)

27.05 16.06
Hauptmaßnahme Rohbau 

Eingang Prüfstatik 

Abbruch TRH Klinkerfassade (Rest inkl. Dämmung)

Erdarbeiten / Bodenaushub 

Sanitär Grundleitungen (ROM), ELT Leitungen (?)

Dämmarbeiten Fundamente / Sohle

Herstellung Fundamente und Bodenplatte Neubau

Verbund- und Pendelstützen Inkl. Gerätefundament EG

 Raumgerüst 

TRH Fenster Abbruch, Leibung/Sturz erstellen, Schutz Öffnungen

Wanddurchbrüche TRH erstellen, Bewehrung Öffnungen

Verbunddecke 2.OG inkl. Beton

Verbunddecke 3.OG inkl. Beton

Verbunddecke DG inkl. Beton

Statik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt

Prüfstatik Schutzdach Technikzentrale (Gerüst) - entfällt

Montage Schutzdach - entfällt

Containerturm

27.08 22.09
Hauptmaßnahme Stahlbau (mit Dacharbeiten)

Werk-Montageplanung 

Rückläufer Prüfstatiker Stahltisch

Produktion Tragwerk Stahltisch

Produktion Tragwerk Außen

Montage Stahltisch und Auswechselungen DG

Dacharbeiten, anarbeiten an Durchführungen Stahlbau und Lüftung, 

Montage Stahlbau Neubau EG bis 2.OG

Gitterrostebene 1OG

Montage Stahlbau Neubau 2.OG bis DG

Montage Stahlbau DG / Restarbeiten / Kasematte Stahltisch

01.07 14.02
Hauptmaßnahme Technikzentrale Umbau DG

Aufbau Schleuse

Entfernung KMF und Freimessung

Vermessung / Einmessung Stützen

Freistemmen Estrich / Abbruch Fundamente nach Abpsr.

Umbau Kanäle Technikzentrale / Anpassungen Heizung

Dachdurchbrüche / Provisor. Verschluss / Lüftungsleitungen Fertigteile

Anlieferung Lüftungsgeräte Dach

Umbau Lüftung / Heizung / Maßnahme Technikgeräte Technikzentrale

Lieferung Kälteanlage

Umbau OP 3

Sachverständigenprüfung

15.11 31.12
OP Ausfallzeiten

Ausfall OP 3

Ausfall OP 1

Ausfall OP 2

20.06 30.01
Hauptmaßnahme: Rückkühlgeräte im Aussenbereich 

Betonfundament Pufferspeicher

Montage Pufferspeicher - TGA Terminplan

Montage Rückkühlgeräte - TGA Terminplan

Montage Rohrleitungen Rückkühlgeräte - TGA Terminplan

07.08 15.04
Hauptmaßnahme: Dach Lüftungsgeräte

Montage und Isolierung Kanäle - TGA Terminplan

Blechmantel Kanäle - TGA Terminplan

27.01 27.06
Umbau OP I mit Nebenräumen

28.01 30.06
OP I außer Betrieb

27.01 28.01
Abbau Fassadengerüst Alsterkrugchaussee

27.01 28.01
Staubschutzwand vor Fenster Innenbereich

29.01 30.01
Abbruch Brüstung OP Flur / Containerzugang

31.01 31.01
Anputzarbeiten Leibung Abbruchfenster

03.02 03.02
Reinigung vor neuem Zugang

03.02 07.02
Neuaufbau Gerüst Alsterkrugchaussee

29.01 31.01
Aufbau Staubschutzwände Flur / OP

03.02 25.02
Abbrucharbeiten OP 1 und Nebenräume: Wände, Decken, Estrich, Fenster (+TGA Einbauten)

20.02 25.02
Maurerarbeiten Fenster Außenfassade

26.02 04.03
Fassade / Fenster Ein-Umbau

26.02 04.03
Deckendurchbrüche ins 2.OG/ DG

26.02 04.03
Sperrung Radiologie? - Ist zu planen TGA

26.02 10.03
Trobau: UK und erste Lage Wände

25.02 07.04
TGA Installationen - TGA Zeitplan

28.03 25.04
Trobau: Wände schließen

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2024 2025 2026

2024

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Terminplan IK-H OP 

Stand 20.06.2024

Ausfertigung bis März / April 2025
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Geplante 

Dauer

Geplanter Anfang Geplantes Ende Vorgänger Ressourcennamen

108 Trobau: Decken schließen 11 Tage Don 10.04.25 Fre 25.04.25 0 Tage? NV NV 107EE

109 Estrich 3 Tage Mon 28.04.25 Mit 30.04.25 0 Tage Mon 17.03.25 Fre 21.03.25 107;108

110 Estrich Trocknungszeit 23 Tage Fre 02.05.25 Mit 04.06.25 0 Tage? NV NV 109

111 Ausbau TGA Feininstall. 37 Tage Die 06.05.25 Don 26.06.25 0 Tage? NV NV 109EA+2 Tage

112 OP Wände Glas 7 Tage Die 06.05.25 Mit 14.05.25 10 Tage Don 08.05.25 Mit 21.05.25 109EA+2 Tage

113 Innentüren Zargen 3 Tage Die 06.05.25 Don 08.05.25 10 Tage NV NV 109EA+2 Tage

114 Bodenbelag 8 Tage Mon 19.05.25 Mit 28.05.25 0 Tage? NV NV 112EA+2 Tage

115 Malerarbeiten 15 Tage Mon 26.05.25 Die 17.06.25 10 Tage NV NV 114EA-3 Tage

116 Innentüren Türblätter / Schiebetüren 5 Tage Mit 11.06.25 Die 17.06.25 10 Tage NV NV 115EA-5 Tage

117 Möbel Festeinbauten 8 Tage Don 05.06.25 Die 17.06.25 10 Tage NV NV 116EE

118 OP Möbel - Medizintechnik 14 Tage Mon 02.06.25 Fre 20.06.25 10 Tage NV NV

119 Reinigung 5 Tage Son 22.06.25 Don 26.06.25 10 Tage NV NV 118

120 Freimessungen 2 Tage Die 18.11.25 Mit 19.11.25 10 Tage NV NV 119EA-2 
Tage;144EA-2 
Tage121 Inbetriebnahme OP I 1 Tag Don 20.11.25 Don 20.11.25 10 Tage Mon 30.06.25 Mon 30.06.25 120

122 Umbau OP II mit Flur 177 
Tage?

Mon 31.03.25 Fre 05.12.25 151 Tage Mit 07.08.24 Fre 21.03.25

123 OP II und Flur außer Betrieb 175 Tage Mit 02.04.25 Fre 05.12.25 1 Tag Don 28.11.24 Don 28.11.24

124 Aufbau Staubschutzwände Flur / OP 3 Tage Mon 31.03.25 Mit 02.04.25 4 Tage Mit 27.11.24 Mon 02.12.24

125 Abbrucharbeiten OP II und Flur: Wände, Decken, Estrich, Fenster (+TGA 
Einbauten)

9 Tage Don 03.04.25 Die 15.04.25 0 Tage Fre 06.12.24 Mit 18.12.24 124

126 Maurerarbeiten Fenster Außenfassade 2 Tage Mon 14.04.25 Die 15.04.25 0 Tage Fre 06.12.24 Mit 18.12.24 125EE

127 Fassade / Fenster Ein-Umbau 2 Tage Mit 16.04.25 Don 17.04.25 3 Tage Don 06.03.25 Mit 12.03.25 126

128 Deckendurchbrüche ins DG 3 Tage Mit 16.04.25 Fre 18.04.25 3 Tage Fre 23.05.25 Fre 06.06.25 126

129 Trobau: UK und erste Lage Wände 16 Tage Mit 16.04.25 Fre 09.05.25 0 Tage? NV NV 125

130 TGA Installationen - TGA Zeitplan 47 Tage Fre 25.04.25 Mit 02.07.25 0 Tage? NV NV 129EA-10 Tage

131 Trobau: Wände schließen 19 Tage Die 24.06.25 Fre 18.07.25 0 Tage? NV NV 130EA-7 Tage

132 Trobau: Decken schließen 20 Tage Mon 21.07.25 Fre 15.08.25 0 Tage? NV NV

133 Trockenbau Flurwände (Wochenende) 1 Tag Son 20.07.25 Son 20.07.25 0 Tage? NV NV

134 Estrich 3 Tage Mon 18.08.25 Mit 20.08.25 0 Tage Mon 17.03.25 Fre 21.03.25 131;132

135 Estrich Trocknungszeit 23 Tage Don 21.08.25 Mon 22.09.25 0 Tage? NV NV 134

136 Ausbau TGA Feininstall. 37 Tage Mon 25.08.25 Mit 15.10.25 0 Tage? NV NV 134EA+2 Tage

137 OP Wände Glas 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 10 Tage Don 08.05.25 Mit 21.05.25 134EA+2 Tage

138 Innentüren Zargen 6 Tage Mon 25.08.25 Mon 01.09.25 10 Tage NV NV 134EA+2 Tage

139 Bodenbelag 13 Tage Mit 03.09.25 Fre 19.09.25 0 Tage? NV NV 137EA+2 Tage

140 Malerarbeiten 23 Tage Mit 17.09.25 Mon 20.10.25 10 Tage NV NV 139EA-3 Tage

141 Innentüren Türblätter / Schiebetüren 8 Tage Die 14.10.25 Don 23.10.25 10 Tage NV NV 140EA-5 Tage

142 Möbel Festeinbauten 11 Tage Don 09.10.25 Don 23.10.25 10 Tage NV NV 141EE

143 OP Möbel - Medizintechnik 14 Tage Fre 24.10.25 Mit 12.11.25 10 Tage NV NV 142

144 Reinigung 5 Tage Don 13.11.25 Mit 19.11.25 10 Tage NV NV 143

145 Unten aufgeführte Maßnahmen stellen Stand zur BuK dar - wenn 
"oben" bereits eingearbeitet in blauer Schrift hinterlegt

1 Tag? Don 20.06.24 Don 20.06.24 1 Tag? Don 20.06.24 Don 20.06.24

146 Hauptmaßnahme: Neubau Gerät OP 3,  Umschluss Gerät OP 3 - VI (oben 
bereits eingearbeitet)

25 Tage Mon 04.11.24 Fre 06.12.24 25 Tage Mon 04.11.24 Fre 06.12.24

159 Hauptmaßnahme Anbau Hochbau Mon 09.12.24 1 Tag Mon 09.12.24 Mon 09.12.24

162 Hauptmaßnahme Dach, Lüftungstechnik  (oben bereits eingearbeitet) 52 Tage Mit 18.09.24 Mon 02.12.24 52 Tage Mit 18.09.24 Mon 02.12.24

170 Hauptmaßnahme: Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen  
(oben bereits eingearbeitet)

5 Tage Don 05.12.24 Mit 11.12.24 5 Tage Don 05.12.24 Mit 11.12.24

177 Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V 
(Hauptmaßnahme)  (oben bereits eingearbeitet)

6 Tage Don 12.12.24 Don 19.12.24 6 Tage Don 12.12.24 Don 19.12.24

181 Hauptmaßnahme Dach, Lüftungstechnik - M - IV  (oben bereits 
eingearbeitet)

68 Tage Mon 12.08.24 Fre 15.11.24 68 Tage Mon 12.08.24 Fre 15.11.24

190 Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Bettenreinigung - V 
(Hauptmaßnahme)(oben bereits eingearbeitet)

49 Tage Die 23.07.24 Fre 27.09.24 49 Tage Die 23.07.24 Fre 27.09.24

197 Demontage Lüftungszentrale, Umschluss Röntgen - V 
(Hauptmaßnahme)(oben bereits eingearbeitet)

4 Tage Don 26.09.24 Die 01.10.24 4 Tage Don 26.09.24 Die 01.10.24

204 Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Gerät Abluft Technik - V 
(Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet)

6 Tage Don 26.09.24 Mon 07.10.24 6 Tage Don 26.09.24 Mon 07.10.24

209 Demontage Lüftungszentrale, Rückbau Kanäle Nebenräume - V 
(Hauptmaßnahme)

8 Tage Mit 14.08.24 Fre 23.08.24 8 Tage Mit 14.08.24 Fre 23.08.24

212 Neubau Gerät OP 3, Umschluss Nebenräume - VI (Hauptmaßnahme)  (oben
bereits eingearbeitet)

12 Tage Mon 23.09.24 Don 10.10.24 12 Tage Mon 23.09.24 Don 10.10.24

220 Neubau Gerät OP 3, TGA - Arbeiten Schnittstelle - VI (Hauptmaßnahme)  
(oben bereits eingearbeitet)

12 Tage Mit 25.09.24 Sam 12.10.24 12 Tage Mit 25.09.24 Sam 12.10.24

224 Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme) 18 Tage Die 23.07.24 Don 15.08.24 18 Tage Die 23.07.24 Don 15.08.24

230 Anschluss Sozialcontainer an OP-Flur (Hauptmaßnahme) (oben bereits 
eingearbeitet)

10 Tage Mit 06.11.24 Die 19.11.24 10 Tage Mit 06.11.24 Die 19.11.24

244 OG 4, Aufbau Installation Technikebene OP - VII (Hauptmaßnahme) 21 Tage? Fre 11.10.24 Fre 08.11.24 21 Tage? Fre 11.10.24 Fre 08.11.24

249 Anbau, Hochbau und TGA  (Installation Technik) - IX (Anteil 
Vorabmaßnahme, Anteil Hauptmaßnahme) (blau = oben bereits 
eingepflegt)

305 Tage Mit 24.04.24 Fre 18.07.25 304 Tage Mit 24.04.24 Fre 18.07.25

277 TGA, Installation neue Technik im Anbau - IX (Hauptmaßnahme) 156 Tage Fre 07.03.25 Mit 15.10.25 154 Tage Fre 07.03.25 Mit 15.10.25

283 Umbau TRH - X (Hauptmaßnahme) (oben bereits eingearbeitet) 34 Tage Mon 05.08.24 Don 19.09.24 34 Tage Mon 05.08.24 Don 19.09.24

289 Umbau OP 1 mit Nebenräumen - XII, OP 1 ausser Betrieb 
(Hauptmaßnahme)

207 Tage Die 26.11.24 Fre 26.09.25 205 Tage Die 26.11.24 Fre 26.09.25

327 Umbaumaßnahme OP-Flur, Umschlüsse Technik (Hauptmaßnahme) 71 Tage Die 11.02.25 Don 22.05.25 71 Tage Die 11.02.25 Don 22.05.25

336 Umbau OP 2 (Hauptmaßnahme) 94 Tage? Don 07.08.25 Mit 17.12.25 94 Tage? Don 07.08.25 Mit 17.12.25

375 Umbau NSHV - XVII 43 Tage? Die 01.10.24 Sam 30.11.24 43 Tage? Die 01.10.24 Sam 30.11.24

378 Aufbau Notstromaggregat - XVIII 66 Tage Die 01.07.25 Mon 29.09.25 65 Tage Die 01.07.25 Mon 29.09.25

381 Rückbau Provisiorien in Technikzentrale - XIX, Restarbeiten Freifläche 24 Tage Don 18.12.25 Sam 31.01.26 24 Tage Don 18.12.25 Sam 31.01.26

384 Fertigstellungstermin 1 Tag Mit 31.12.25 Mit 31.12.25 1 Tag Mit 31.12.25 Mit 31.12.25

10.04 25.04
Trobau: Decken schließen

28.04 30.04
Estrich

02.05 04.06
Estrich Trocknungszeit

06.05 26.06
Ausbau TGA Feininstall.

06.05 14.05
OP Wände Glas

06.05 08.05
Innentüren Zargen

19.05 28.05
Bodenbelag

26.05 17.06
Malerarbeiten

11.06 17.06
Innentüren Türblätter / Schiebetüren

05.06 17.06
Möbel Festeinbauten

02.06 20.06
OP Möbel - Medizintechnik

22.06 26.06
Reinigung

18.11 19.11
Freimessungen

20.11 20.11
Inbetriebnahme OP I

31.03 05.12
Umbau OP II mit Flur

02.04 05.12
OP II und Flur außer Betrieb

31.03 02.04
Aufbau Staubschutzwände Flur / OP

03.04 15.04
Abbrucharbeiten OP II und Flur: Wände, Decken, Estrich, Fenster (+TGA Einbauten)

14.04 15.04
Maurerarbeiten Fenster Außenfassade

16.04 17.04
Fassade / Fenster Ein-Umbau

16.04 18.04
Deckendurchbrüche ins DG

16.04 09.05
Trobau: UK und erste Lage Wände

25.04 02.07
TGA Installationen - TGA Zeitplan

24.06 18.07
Trobau: Wände schließen

21.07 15.08
Trobau: Decken schließen

20.07 20.07
Trockenbau Flurwände (Wochenende)

18.08 20.08
Estrich

21.08 22.09
Estrich Trocknungszeit

25.08 15.10
Ausbau TGA Feininstall.

25.08 29.08
OP Wände Glas

25.08 01.09
Innentüren Zargen

03.09 19.09
Bodenbelag

17.09 20.10
Malerarbeiten

14.10 23.10
Innentüren Türblätter / Schiebetüren

09.10 23.10
Möbel Festeinbauten

24.10 12.11
OP Möbel - Medizintechnik

13.11 19.11
Reinigung

04.11 06.12
Hauptmaßnahme: Neubau Gerät OP 3,  Umschluss Gerät OP 3 - VI (oben bereits eingearbeitet)

09.12
Hauptmaßnahme Anbau Hochbau

31.12
Fertigstellungstermin

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2024 2025 2026

2024

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Terminplan IK-H OP 
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