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1 89at Fr, 01.11.24 Mo, 10.03.25niedrige Bettenbelegung 89atniedrige Bettenbelegung

2 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Aufbau Bauzaun+Gerüst (001) 5at

3 4at Mi, 16.04.25 Mi, 23.04.25Rückbau Bauzaun+Gerüst (001) 4at

4 5at Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25Rückbau Deckenbekleidung (Bauherr) 5at

5 5at Fr, 14.03.25 Do, 20.03.25Wiedereinbau Deckenbekleidung (Bauherr) 5at

6 5at Mo, 20.01.25 Fr, 24.01.25
Erneuerung RW-Leitung Hauptentwässerung im 

Gebäude bis zum Flachdachablauf VT-Falte (020)
5at

7 2at Mi, 12.03.25 Do, 13.03.25Einbindung neue Hauptentwässerung (020) 2at

8 35at Mo, 13.01.25 Fr, 28.02.25Abbrucharbeiten Dach (020) 35at

9 40at Mi, 15.01.25 Di, 11.03.25Dachabdichtungsarbeiten (020) 40at

10 5at Mi, 12.03.25 Di, 18.03.25Dachklempnerarbeiten (020) 5at

11 15at Mi, 19.03.25 Di, 08.04.25Montage Solaranlage (???) 15at

12 5at Mi, 09.04.25 Di, 15.04.25Montage Blitzschutz (???) 5at

13 1at Mi, 23.04.25 Mi, 23.04.25Übergabe an Bauherrn 1atÜbergabe an Bauherrn

14 15at Mo, 13.01.25 Fr, 31.01.25
Aufmaß, Werkplanung, Bestellung Außentür 

(026)
15at

15 42at Mo, 03.02.25 Di, 01.04.25Lieferzeit Außentür (026) 42at

16 2at Mi, 02.04.25 Do, 03.04.25Montage Außentür (026) 2at

17 10at Fr, 04.04.25 Do, 17.04.25
Anarbeitung Wand- und Bodenbeläge an 

Außentür (Bauherr) 
10at


