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Druckdatum: 23.10.2024 19:30

Kalender: Brandenburg (eingebettet)

Kobel Architekten & Ingenieure

Brandenburger Platz 7

D-03046 Cottbus

Tel. +49 355 49497751

e-Mail: info@kobel-architekten.de
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1 107at Mo, 07.10.24 Mo, 10.03.25niedrige Bettenbelegung 107atniedrige Bettenbelegung

2 1kt Sa, 18.01.25 Sa, 18.01.25Veranstaltung Bauherrn 1ktVeranstaltung Bauherrn

3 2at Mo, 20.01.25 Di, 21.01.25Aufbau BE Speisesaal (VT-Falte) 2at

4 1at Fr, 28.02.25 Fr, 28.02.25Rückbau BE Speisesaal (VT-Falte) 1at

5 5at Mi, 22.01.25 Di, 28.01.25Rückbau MoGi-Decke Spiesesaal (VT-Falte) 5at

6 5at Mi, 29.01.25 Di, 04.02.25
Erneuerung RW-Leitung Hauptentwässerung im 

Gebäude bis zum Flachdachablauf (VT-Falte)
5at

7 5at Mi, 05.02.25 Di, 11.02.25
Erstellung RW-Leitung Notentwässerung im 

Gebäude bis zum Flachdachablauf (VT-Falte)
5at

8 2at Mi, 12.02.25 Do, 13.02.25
Einbindung neue Haupt- und Notentwässerung 

VT-Falte
2at

9 10at Fr, 14.02.25 Do, 27.02.25
Trockenbaudecke und Stützenbekleidung 

Speisesaal  (VT-Falte)
10at

10 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Aufbau Bauzaun+Gerüst 5at

11 4at Mi, 19.03.25 Mo, 24.03.25Rückbau Bauzaun+Gerüst 4at

12 20at Mo, 13.01.25 Fr, 07.02.25Abbrucharbeiten Dach VT-Falte 20at

13 20at Mi, 15.01.25 Di, 11.02.25Dachabdichtungsarbeiten VT-Falte 20at

14 5at Mi, 12.02.25 Di, 18.02.25Dachklempnerarbeiten VT-Falte 5at

15 5at Mi, 19.02.25 Di, 25.02.25Montage Blitzschutz VT-Falte 5at

16 2at Mo, 10.02.25 Di, 11.02.25
Rückbau Deckenbekleidung Küchenbereiche 

(Bauherr)
2at

17 2at Mi, 05.03.25 Do, 06.03.25
Wiedereinbau Deckenbekleidung Küchenbereiche 

(Bauherr)
2at

18 15at Mo, 10.02.25 Fr, 28.02.25Abbrucharbeiten Flachdach Küche 15at

19 15at Mi, 12.02.25 Di, 04.03.25Dachabdichtungsarbeiten Flachdach Küche 15at

20 5at Mi, 05.03.25 Di, 11.03.25Dachklempnerarbeiten Flachdach Küche 5at

21 5at Mi, 12.03.25 Di, 18.03.25Montage Blitzschutz Flachdach Küche 5at

22 1at Mo, 24.03.25 Mo, 24.03.25Übergabe an Bauherrn 1atÜbergabe an Bauherrn


