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Nachtrag EU-Ausschreibung 2. BA (Hochbau) 
 
 
Durch eine zeitliche Verschiebung der vorbereiteten Arbeiten für die Interimscontainer-
klassen, deren Aufstellung die Voraussetzung zur baulichen Durchführung des hier 
ausgeschriebenen 2. BA´s ist, war der ursprüngliche Bauzeitenplan nicht mehr zu halten. 
Aus diesem Grund haben wir die Angebotsfrist verlängert. Der Baubeginn für die einzelnen 
Gewerke verschiebt sich dadurch um ca. 7-10 Wochen nach hinten.  
 
 
 
 
Gez. Petersen 


