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MAßSTAB/DATUM

2021-36

Pappisches Tor 1
04668 Grimma

Wallgraben 23, 04668 Grimma
Stadt Grimma

Grundrisse Bauablauf

BAUHERR

Markt 16/17 04668 Grimma

 A101 

UNTERSCHRIFTPLANER

DATUM ...................

P P

4 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

3 . B A1 2 .05 . 2 0 2 5 -0 4 . 0 7 . 2 0 2 5

2 . B A0 7 .04 . 2 0 2 5 -2 3 .05 . 2 0 2 5

5 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

7 . B A2 6 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 0 .08 . 2 0 2 5 6.BA
21.07.2025-
16.09.2025

1 . B A0 4 .04 . 2 0 2 5 -2 8 .04 . 2 0 2 5

0.10 (E8)Klassenraum

0.13 (E10)Klassenraum

0.08 (E7)Klassenraum
0.09

Flur

0.14
Eingang

0.15 (E.11)Kunst

0.06 (E6)Klassenraum

0.05 (E5)Klassenraum

0.16
Vorbereitung Kunst

0.17
Vorraum

0.19
WC Jungen

0.04
Vorbereitung Bio

0.07
Treppenhaus

0.02
Flur

0.28
Vorbereitung Bio

0.25
WC/Du. Küche

0.26
Vorraum

0.03 (E4)
Biologie

0.20
WC Lehrerinnen

0.21
Vorraum

0.22
Reinigung

0.23
Reinigung

0.29
Speiseraum

0.30
Ausgabe

0.35
Flur

0.31
Schülerküche

0.32
Hausmeister

0.33
Eingang

0.34
Wäsche

0.11
Treppenhaus

0.01
Treppenhaus

0.12 (E9)Klassenraum

0.24
Umkleide Küche

0.27
WC Mädchen

0.18
Technik

4 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

3 . B A1 2 .05 . 2 0 2 5 -0 4 . 0 7 . 2 0 2 5

2 . B A0 7 .04 . 2 0 2 5 -2 3 .05 . 2 0 2 5

5 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

7 . B A2 6 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 0 .08 . 2 0 2 5 6.BA
21.07.2025-
16.09.2025

1 . B A0 4 .04 . 2 0 2 5 -2 8 .04 . 2 0 2 5

1.14
Klassenraum

1.12 (1.8)Klassenraum

1.15
Klassenraum

1.10 (1.7)Klassenraum

1.16
Beratungslehrer

1.17
Lehrerzimmer

1.18
Lehrerzimmer

1.08
Schulleiter

1.07
stellv. Schulleiter

1.06
Sekretariat

1.05 (1.5)Klassenraum

1.04
Vorbereitung Chemie

1.20
WC Ju.

1.13
Treppenhaus

1.09
Treppenhaus

1.11
Flur

1.26
Vorbereitung Chemie

1.25
Vorraum

1.24
WC Mä.

1.03 (1.4)
Chemiekabinett

1.21
Beratungslehrer

1.22
Flur

1.23
Krankenzimmer

1.31 (1.3)
Musik

1.30 (1.2)
Musik

1.29 (1.1)
Musik

1.28
Tanzraum

1.27
Flur

1.33
Flur

1.19
Vorraum

1.01
Treppenhaus

1.32
BMZ

4 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

3 . B A1 2 .05 . 2 0 2 5 -0 4 . 0 7 . 2 0 2 5

2 . B A0 7 .04 . 2 0 2 5 -2 3 .05 . 2 0 2 5

5 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

7 . B A2 6 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 0 .08 . 2 0 2 5 6.BA
21.07.2025-
16.09.2025

1 . B A0 4 .04 . 2 0 2 5 -2 8 .04 . 2 0 2 5

2.12 (2.9)Klassenzimmer

2.10 (2.8)Klassenzimmer
2.11

Treppenhaus

2.09
Flur

2.13 (2.10)Klassenzimmer

2.08 (2.7)Klassenzimmer

2.14
Vorbereitungsraum

2.07
Treppenhaus

2.15 (2.11)Informatik

2.06 (2.6)Klassenraum

2.05 (2.5)Klassenraum

2.04
Vorbereitungsraum

2.03 (2.4)
Physikkabinett

2.16
Schulsozialarbeiter

2.18
WC Jungen2.17
Vorraum

2.19
WC Lehrer

2.20
Vorraum

2.21
Vorraum

2.22
WC Lehrerinnen 2.25

Vorbereitung Physik

2.23
WC Mädchen

2.24
Vorraum

2.02
Flur

2.30 (2.3)
Klassenraum

2.29 (2.2)
Klassenraum

2.28 (2.1)
Klassenraum

2.27
Vorbereitung Geo.

2.26
Flur

2.01
Treppenhaus

2.31
Flur

4 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

3 . B A1 2 .05 . 2 0 2 5 -0 4 . 0 7 . 2 0 2 5

2 . B A0 7 .04 . 2 0 2 5 -2 3 .05 . 2 0 2 5 5 . B A1 1 . 0 6 . 2 0 2 5 -2 2 . 0 7 . 2 0 2 5

1 . B A0 4 .04 . 2 0 2 5 -2 8 .04 . 2 0 2 5

3.08
Schulmuseum

3.07
Schulmuseum

3.05
Schulmuseum

3.04
Schulmuseum

3.02
Bücherausgabe

3.01
Treppenhaus

3.13
Schulclub

3.14
Bibliothek

3.16
Bibliothek

3.21
Bücherlager3.22
Flur

3.20
Heizraum

3.23
Bücherlager

3.03
Schulmuseum

3.09
Archiv

3.10
Archiv

3.11
Archiv

3.12
Schulclub

3.17
Elektro

3.18
Batterier.

3.15
 

3.19
Dachraum (nicht ausgebaut)

3.06
Dachraum (nicht ausgebaut) 

Grundriss 2.Obergeschoss

Grundriss Dachgeschoss

Grundriss 1.Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss
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