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Bauvorhaben: Projekt Nr.: Schlechtwetter verlängert die Bauzeit entsprechend

Bauherr: Gemeinde Schönkirchen Datum:
Mühlenstr. 48

24232 Schönkirchen Bearbeitet: A. Simmank
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Dezember
49 50 51 52

September Oktober November
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Umbau und Erweiterung Schulzentrum 
Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

Abnahmen Mängelbeseitigung

Abnahmen Mängelbeseitigung

Abnahmen Mängelbeseitigung

Abnahmen Mängelbeseitigung

Maurer. Stahlbeton

Maurer. Stahlbeton

Maurer. Stahlbeton

Vorhangfassade

Gala Bau

Baureinigung

Heizung

Sanitär

Lüftung

Elektro

Estrich

Bodenbelag

Fliesen

Baureinigung

Heizung

Sanitär

Lüftung

Tischler

Maler

Schlosser

Einbauküchen

Trockenbau

Elektro

Förderzentrum

Abbruch- und Rückbauarbeiten

Erd- Entwässerung

Maurer. Stahlbeton - Baustelleneinrichtung

Dach, Abdichtungen

Metallbau: Fenster, Türen

Kunststofffenster

Kunststofffenster

Trockenbau

Bodenbelag

Fliesen

Vorhangfassade

Tischler

Maler

Schlosser

Gala Bau

Lüftung

Elektro

GemS2

Abbruch- und Rückbauarbeiten

Erd- Entwässerung

Maurer. Stahlbeton - Baustelleneinrichtung

Dach

Metallbau: Fenster, Türen

Bodenbelag

Fliesen

Tischler

Maler

Einbauküchen

Gala Bau

Baureinigung

Heizung

Sanitär

GemS1

Abbruch- und Rückbauarbeiten

Maurer. Stahlbeton - Baustelleneinrichtung

Dach, (Dachflächenfenster)

Metallbau: Fenster, Türen

Kunststofffenster

Trockenbau

Estrich
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2025

Februar März April
2026
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32 33 3431

Lüftung

Heizung

Elektro

Aufzug

Schlosser

Einbauküchen

Gala Bau

Tischler

Bodenbelag

Estrich

Trockenbau

Abbruch- und Rückbauarbeiten

Fliesen

Zwischenbau

Metallbau: Fenster, Türen

Sanitär

Putz

Erd- Entwässerung

Kunststofffenster

Dach, Abdichtungen

Maurer. Stahlbeton

Maurer. Stahlbeton - 
Baustelleneinrichtung

Maler

Baureinigung

Vorhangfassade
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