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1 107at Mo, 07.10.24 Mo, 10.03.25niedrige Bettenbelegung 107atniedrige Bettenbelegung

2 1kt Sa, 18.01.25 Sa, 18.01.25Veranstaltung Bauherrn 1ktVeranstaltung Bauherrn

3 3kt Do, 13.02.25 Sa, 15.02.25Veranstaltung Bauherr 3ktVeranstaltung Bauherr

4 2at Mo, 17.02.25 Di, 18.02.25Aufbau BE Speisesaal (VT-Falte) 2at

5 1at Di, 22.04.25 Di, 22.04.25Rückbau BE Speisesaal (VT-Falte) 1at

6 5at Mi, 19.02.25 Di, 25.02.25Rückbau MoGi-Decke Spiesesaal (VT-Falte) 5at

7 5at Mi, 26.02.25 Di, 04.03.25
Erneuerung RW-Leitung Hauptentwässerung im 

Gebäude bis zum Flachdachablauf (VT-Falte)
5at

8 5at Mi, 05.03.25 Di, 11.03.25
Erstellung RW-Leitung Notentwässerung im 

Gebäude bis zum Flachdachablauf (VT-Falte)
5at

9 2at Mi, 02.04.25 Do, 03.04.25
Einbindung neue Haupt- und Notentwässerung 

VT-Falte
2at

10 10at Fr, 04.04.25 Do, 17.04.25
Trockenbaudecke und Stützenbekleidung 

Speisesaal  (VT-Falte)
10at

11 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Aufbau Bauzaun+Gerüst 5at

12 4at Mi, 16.04.25 Mi, 23.04.25Rückbau Bauzaun+Gerüst 4at

13 20at Mi, 05.02.25 Di, 04.03.25Abbrucharbeiten Dach VT-Falte 20at

14 20at Mi, 05.03.25 Di, 01.04.25Dachabdichtungsarbeiten VT-Falte 20at

15 5at Mi, 02.04.25 Di, 08.04.25Dachklempnerarbeiten VT-Falte 5at

16 5at Mi, 09.04.25 Di, 15.04.25Montage Blitzschutz VT-Falte 5at

17 2at Mo, 13.01.25 Di, 14.01.25
Rückbau Deckenbekleidung Küchenbereiche 

(Bauherr)
2at

18 2at Mi, 05.02.25 Do, 06.02.25
Wiedereinbau Deckenbekleidung Küchenbereiche 

(Bauherr)
2at

19 15at Mo, 13.01.25 Fr, 31.01.25Abbrucharbeiten Flachdach Küche 15at

20 15at Mi, 15.01.25 Di, 04.02.25Dachabdichtungsarbeiten Flachdach Küche 15at

21 5at Mi, 05.02.25 Di, 11.02.25Dachklempnerarbeiten Flachdach Küche 5at

22 5at Mi, 12.02.25 Di, 18.02.25Montage Blitzschutz Flachdach Küche 5at

23 1at Mi, 23.04.25 Mi, 23.04.25Übergabe an Bauherrn Übergabe an Bauherrn


