Neubau eines Feuerwehrhauses fiir die FF Liitau
Ausfiihrungsphase_Bauzeit

21.10.2024 Gemeinde Litau,-Der Birgermeister-, c/o Amt Litau, Planung, Bauberatung, Klimaschutz, Amtsplatz 1, 21481 Lauenburg K.- A. Samsz
02 | 2026

NI Bezeichnung Start |Dauer| Ende | Januar| Februar | Méz | Apil | Mai , Jui | Jui | August | Sepfember| Oklober | November | Dezember | Januar | Februar | Méz | Apil | Mai , Jni | Jui | August | September | Okt

3 415,6 7,89 10,1,1213,14 15 16,17 18 19,20 21 22,23 24,25,26 27,2829 30,31,32 33,34 35 36,37 38 39,40 41 42,43 44 45,46 47 48,49 50,5152 1,2 3 4,5 6 7,8 9 10,1 121314 15,1617 18,19,20 21,22 23 24,25 26 27,28 29 30,31 32,3334 35,36,37 36,39 40 41,4
1 | Abrucharbeiten 13.01.2025  20t|07.02.2025} : | ; ' ! ; ! ' | ! ' ! ' ' ' ; '
2 |Verfilen der Baugrube 10022028 10tf2r.022028|| | | ] : : ! : : : : ! : : : : : : :
et e I L (NRERER . TR R R DL LR L
4 (Esr;tk\:;iausds:rungskanalarbe|ten aurserhalb10.03l2025 25t(11.04.2025 | | ) | | | | | | | | | | | | | |
5 [Fundamente/Bodenplatte 10032025 25t[11.04.2025 5;‘_—;—‘;‘ : | :
6 |Blitzschutz 24.03.2025  10t[14.11.2025 ; ; sl : ; 1 : . : : : : : . :
7 [Rohbauarbeiten 14.04.2025 155t[14.11.2025 ] ] Ak S— ] ] ; ; ; ; ] : ;
8 |Zimmer- und Holzbauarbeiten 01.09.2025  25t[03.10.2025 i i ; ; ; ; ; D i ; | ; ; ; i ; ;
9 | nsdittnge.d Kempreranepen | 10102029 2storsnzeayl| |1 | LD : - CULLLLLLELLL DLLELLE L
10 |Metallbauarbeiten 03.11.2025  20t[28.11.2025 | | ; ; | ; ; ; 1 ] ; | ; ; ; | ; ;
11|Fassadenarbeiten 01.12.2025)  10t]12.12.2025 | | | | | | | | | 1 :: | | | | | | | |
12 | Elektroinst_Photovoltaik_Dach 01.12.2025(  10t|12.12.2025 | | | | | | | | | 12:;] | | | | | | i |
13 | Elektroinstallationen (Rohmontage) ~ 01.12.2025  15t{19.12.2025) ! ! ! ! 0 ! ! ! ! = ] ' ! ! ! ! ! !
14|RLT (Rohmontage) 01.12.2025|  15t|19.12.2025 ! ! ; ! ! ; ! ! ! M|:‘:‘;| ! ! ! ! ! ! ! !
15/ Tischler Innentiir Zargen 05.01.2026]  10t[16.01.2026 ! ! ; ! ! ; ! ! ! ol | ! ! ! ! ! ; !
T T U T 1] U T T T 1] 1 T T T T U T
16 Eggr(\?/vnépni!ue,Wérmedémmarbeiten e e ' ' ' ' ' ' ' ' ' i y I\ ' ' ' ' ' ' '
17 |Weihnachtspause 22.12.2025  10t/02.01.2026 ! ] ; ! ! ; ! ! ] P | ] ! ! ! ! ] ; !
18 |Putz- und Stuckarbeiten 16.02.2026(  20t|13.03.2026 : : | | | | ' ' : '
19 [Sanitarinstallationen (Rohmontage)  |16.03.2026[ 25|17.04.2026 5 5 5 5 5 5 : 5 5 5 { || | . 5 . .
20| Heizungsinstallationen(Rohmontage) [30.03.2026] 20t|24.04.2026 ; ; ; : ; ; : : ; : : ) s | : ; , :
21|Estricharbeiten 27.04.2026]  10t{08.05.2026 | | : ; | : ; ; | ] ; ; )= ; | : ;
22| Trocknungszeit mit Aufheizzeit 11.05.2026|  30t|19.06.2026 i i i i i i i i i i i i |2 — | i i i
23| Platten- und Fliesenarbeiten 01.06.2026]  30t{10.07.2026 | | | | i | | | | | | | | ) e— | i |
24 | Aufzugsmontage 06.07.2026|  10t|17.07.2026 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ] ! ! ! ?“::l ! ! !
25 |Maler- und Tapezierarbeiten 06.07.2026(  20t[31.07.2026) ! ! ! ! ] ! ! ! ! ] ' ! ! b : ] ! !
26 | Trockenbau, Decken und Akustik 27.07.2026|  15t[14.08.2026 ! ! ; ! ! ; ! ! ! ] ; ! ! ! % ) | | !
27 RLT Endmontage etc. 10.08.2026  10t|21.08.2026 ! ! : ! ! : ! ! ! ! ; ! ! ! g3l | !
28 |Bodenbelagsarbeiten 17.08.2026|  10t|28.08.2026 : : R= :
29 |Elektroinstallationen (Endmontage) ~ |31.08.2026] ~ 9t|10.09.2026 3 3 ' : | ' ] : 3 ] : : : : 3 » :
30| Heizungsinstallatioen (Endmontage)  |31.08.2026| ~ 10t|11.09.2026 i i A ' ] A . ' i ] i ' ' ' i o :J '
31|Sanitére Installationen (Endmontage) |31.08.2026f  15t]18.09.2026) ; ; | . ] | X . ; ] ] . , . ; ) —— .
32 [Tischler Innentiiren 21.09.2026]  10t[02.10.2026 | | | i i | i i | i | | | | | 1R =]

33| Gebaudereinigungsarbeiten 05.10.2026]  5t|09.10.2026 | | | | | | | | | | | | | | I 1 90|

34| AuBenanlagen 31.08.2026(  30t(09.10.2026 ! ! ! ! l ! ! ! ! ] ! ! ! ! ! e —— |
| | | | | | | | | | | | | | | LT ]
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