
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger

1 Planung 145 Tage Mon 12.02.24 Fre 06.09.24
4 Ausschreibung, Vergabe (MEDIENTECHN.

ERSCHLIESSUNG)
148 Tage? Mit 28.08.24 Mon 31.03.25

11 BAUAUSFÜHRUNG 391 Tage? Mit 15.01.25 Mon 10.08.26 9
12 LOS "MEDIENTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG" 90 Tage Mon 17.02.25 Fre 27.06.25
13 Aufbau Verkehrssicherung und Bauzaun 5 Tage Mon 17.02.25 Mon 24.02.25 14AE
14 Baufeldvorbereitung 5 Tage Mon 24.02.25 Fre 28.02.25 15AA 13AE
15 Oberboden abtragen, bereitstellen/verwerten 5 Tage Mon 24.02.25 Fre 28.02.25 14AA;16
16 Erschließung Strom 25 Tage Mon 03.03.25 Fre 04.04.25 15 17
17 Durchlass und Einfahrt 15 Tage Mon 07.04.25 Die 29.04.25 16 18
18 SW+RW Kanal | TW (inkl. Erschließungen) 30 Tage Mit 30.04.25 Fre 13.06.25 17 19
19 Unterbau Verkehrsflächen=Baustraße 10 Tage Mon 16.06.25 Fre 27.06.25 18 95;79;25
20 LOS "BAUSTELLENEINRICHTUNG" 239 Tage Mon 23.06.25 Mon 08.06.26
21 Aufbau BE 5 Tage Mon 23.06.25 Mon 30.06.25 25AE
22 Abbau BE 5 Tage Die 02.06.26 Mon 08.06.26 43
23 LOS "BAUHAUPTARBEITEN" 104 Tage Mon 30.06.25 Die 25.11.25
24 Gründung 41 Tage Mon 30.06.25 Mon 25.08.25
25 Baugrube Gebäude | inkl. Bodenaustausch 10 Tage Mon 30.06.25 Fre 11.07.25 19 26EA-5 Tage;21AE
26 Streifenfundamente 15 Tage Mon 07.07.25 Fre 25.07.25 25EA-5 Tage 27EA-5 Tage;80AA
27 Verfüllung 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25 26EA-5 Tage 30;28EE
28 Gräben für Grundleitungen herstellen 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25 27EE 81AA;29AA
29 Einbau Grundleitungen, Hauseinführungen 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25 28AA
30 Gräben verfüllen 5 Tage Mon 04.08.25 Fre 08.08.25 27;81 31
31 Bodenplatten (SKS+u.L.) 5 Tage Mon 11.08.25 Fre 15.08.25 30 97;82;96
32 Bodenplatten (o.L.+Betonage) 5 Tage Die 19.08.25 Mon 25.08.25 97;96EA-5 Tage34
33 Rohbau 63 Tage Die 26.08.25 Die 25.11.25
34 Mauerarbeiten 25 Tage Die 26.08.25 Mon 29.09.25 32 50EA-15 Tage;37;35AA+10 Tage
35 Abdichtung Wandsockel+Dämmung Fundamente 5 Tage Die 09.09.25 Die 16.09.25 34AA+10 Tage;36AE
36 Verfüllung Arbeitsräume 5 Tage Die 16.09.25 Die 23.09.25 42AE 35AE;99AA
37 Decken, TFT verlegen und einschalen 3 Tage Die 30.09.25 Don 02.10.25 34 38EA+2 Tage;42AE
38 Decken, Bewehrung und Betonage 3 Tage Mit 08.10.25 Fre 10.10.25 37EA+2 Tage 39
39 Ausschalfrist Decken + Beräumung 15 Tage Mon 13.10.25 Mon 03.11.25 38 102;85;46EE;101EE
40 Abdichtung Bodenplatte +Fenster Sozialtrakt 5 Tage Die 18.11.25 Die 25.11.25 86 57;54
41 LOS "GERÜST" 168 Tage Die 23.09.25 Mon 01.06.26
42 Aufbau 5 Tage Die 23.09.25 Die 30.09.25 37AE 36AE
43 Abbau 5 Tage Die 26.05.26 Mon 01.06.26 48;91 115;22
44 LOS "DACHARBEITEN" 125 Tage? Mon 27.10.25 Die 28.04.26
45 Einschränkungen Winter (Temperaturen <5°C) 101 Tage? Mon 03.11.25 Fre 27.03.26 47
46 Provisorische Dachabdichtung/Dampfsperre 5 Tage Mon 27.10.25 Mon 03.11.25 39EE 51AA+5 Tage;47;83
47 Ausbau Pultdächer 15 Tage Mon 30.03.26 Die 21.04.26 46;45 89;54AA
48 Klempnerarbeiten 10 Tage Mit 15.04.26 Die 28.04.26 56EE 43;90
49 LOS "FENSTER UND AUSSENTÜREN" 43 Tage Die 09.09.25 Mon 10.11.25
50 Werkplanung und Produktion 35 Tage Die 09.09.25 Die 28.10.25 34EA-15 Tage 51
51 Einbau Fenster+Türen 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 50;46AA+5 Tage57;86;103
52 LOS "PUTZARBEITEN" 105 Tage Mit 26.11.25 Die 28.04.26
53 Außenputz 20 Tage Mon 30.03.26 Die 28.04.26 91
57 Innenputz 10 Tage Mit 26.11.25 Die 09.12.25 51;40 69;58
58 Innenputz, Trocknungszeit 10 Tage Mit 10.12.25 Die 23.12.25 57 69;61AA+5 Tage;59
59 Aufputzräume "weißen" 2 Tage Mit 24.12.25 Mon 29.12.25 58
60 LOS "TISCHLER, INNEN" 80 Tage Mit 17.12.25 Die 14.04.26
64 LOS "TROCKENBAU" 34 Tage Mon 02.02.26 Don 19.03.26
65 Wände, Vorstellen 5 Tage Mon 02.02.26 Fre 06.02.26 71AA+5 Tage 88AA;107AA;87AA
66 Wände, Verschluss 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26 108 75
67 Decken 20 Tage Fre 20.02.26 Don 19.03.26 71 111
68 LOS "ESTRICH" 39 Tage Mit 24.12.25 Don 19.02.26
69 Estrich-Dämmung 5 Tage Mit 24.12.25 Don 01.01.26 58;57 105
70 Estrich-Einbau 5 Tage Fre 16.01.26 Don 22.01.26 105 71
71 Estrich-Trocknungszeit 28 fTage Don 22.01.26 Don 19.02.26 70 67;75;73AA+5 Tage;108AA+5 Tage;62;109;65AA+5 Tage
72 LOS "TORE" 38 Tage Mon 02.02.26 Mit 25.03.26 63
75 LOS "FLIESEN" 20 Tage Mon 09.03.26 Die 07.04.26 71;66 74AA+10 Tage;112;76EE;110
76 LOS "BODENBELÄGE" 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 75EE 63;77
77 LOS "MALER" 25 Tage Mit 08.04.26 Mit 13.05.26 76 92;93
78 LOS "ELEKTRO+MSR" 234 Tage Mon 30.06.25 Mon 08.06.26
79 Aufbau Baustromanlage 3 Tage Mon 30.06.25 Mit 02.07.25 19
80 Einbau Ringerder 2 Tage Mon 07.07.25 Die 08.07.25 26AA
81 Einbau Hauseinführungen 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25 28AA 30
82 Einbau Funktionspotentialausgleichsleiter 3 Tage Mon 18.08.25 Mit 20.08.25 31
83 Einbau Dachdurchführungen 1 Tag Die 04.11.25 Die 04.11.25 46
84 Werkplanung und Prüfung 25 Tage Fre 26.09.25 Die 04.11.25 85AE
85 Schlitzarbeiten ELT 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 39 103;86;84AE
86 Installation vor Putz 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25 85;51 40
87 Trassenbau 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26 65AA
88 Rohinstallation ELT + Aufputz 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26 65AA
89 Installation PV-Anlage 5 Tage Mit 22.04.26 Die 28.04.26 47
90 Blitzschutz+Dachinstallation 10 Tage Mit 29.04.26 Mit 13.05.26 48
91 Feininstallation ELT, Fassade 15 Tage Mit 29.04.26 Fre 22.05.26 53 43
92 Feininstallation ELT, Innenbereiche 15 Tage Mon 18.05.26 Mon 08.06.26 77
93 Ausstattung ELT 15 Tage Mon 18.05.26 Mon 08.06.26 77 116AA
94 LOS "HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR" 311 Tage Mit 15.01.25 Die 14.04.26
95 Aufbau Bauwasser+Sanitärcontainer 3 Tage Mon 30.06.25 Mit 02.07.25 19
96 Einbau Fußbodenheizung in Bodenplatte

(Fahrzeughalle)
5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 31 32EA-5 Tage

97 Übergabe Bodenabläufe 1 Tag Mon 18.08.25 Mon 18.08.25 31 32
98 Werkplanung HLS+DL 35 Tage Die 29.07.25 Die 16.09.25 109AE-157 fTage
99 Fundament Wärmepumpe 5 Tage Die 16.09.25 Mon 22.09.25 36AA
100 Bestellung RLT-Gerät 1 Tag Mon 15.09.25 Die 16.09.25 109AE-157 fTage
101 Übergabe Dachdurchführungen 1 Tag Mon 03.11.25 Mon 03.11.25 39EE
102 Schlitzarbeiten HLS 5 Tage Die 04.11.25 Mon 10.11.25 39
103 Installation vor Putz 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25 85;51 104EE
104 Installation HKV 5 Tage Die 11.11.25 Mon 17.11.25 103EE
105 Einbau Fußbodenheizung (Sozialtrakt) 10 Tage Fre 02.01.26 Don 15.01.26 69 70;106
106 Inbetriebnahme + Probebetrieb Wärmepumpe 5 Tage Fre 16.01.26 Don 22.01.26 105 113AE-365 fTage;116
107 Rohinstallation Sanitär 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26 65AA
108 Rohinstallation Druckluft+Abgas 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26 71AA+5 Tage 66
109 Installation RLT 15 Tage Fre 20.02.26 Don 12.03.26 71 100AE-157 fTage;98AE-157 fTage
110 Feininstallation Sanitär 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 75
111 Feininstallation RLT 5 Tage Fre 20.03.26 Don 26.03.26 67
112 Kompressor und Fertiginstallation 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 75
113 Bestellung Wärmepumpe (Schätzung) 1 Tag Mit 15.01.25 Don 16.01.25 106AE-365 fTage
114 LOS "Verkehrsanlagen" 50 Tage Die 02.06.26 Mon 10.08.26
115 Verkehrsflächen+Rinnen+Einfreidung+Anpassungen

Bauhof
50 Tage Die 02.06.26 Mon 10.08.26 43 116

116 Abnahme Ämter 5 Tage Die 11.08.26 Mon 17.08.26 93AA;106;115 117
117 Reinigung AG 5 Tage Die 18.08.26 Mon 24.08.26 116 118
118 Übergabe an Träger 1 Tag Die 25.08.26 Die 25.08.26 117

Planung

BAUAUSFÜHRUNG
LOS "MEDIENTECHNISCHE ERSCHLIESSUNG"

Aufbau Verkehrssicherung und Bauzaun
Baufeldvorbereitung
Oberboden abtragen, bereitstellen/verwerten

Erschließung Strom
Durchlass und Einfahrt

SW+RW Kanal | TW (inkl. Erschließungen)
Unterbau Verkehrsflächen=Baustraße

Aufbau BE
Abbau BE

LOS "BAUHAUPTARBEITEN"
Gründung

Baugrube Gebäude | inkl. Bodenaustausch
Streifenfundamente

Verfüllung
Gräben für Grundleitungen herstellen
Einbau Grundleitungen, Hauseinführungen

Gräben verfüllen
Bodenplatten (SKS+u.L.)

Bodenplatten (o.L.+Betonage)
Rohbau

Mauerarbeiten
Abdichtung Wandsockel+Dämmung Fundamente

Verfüllung Arbeitsräume
Decken, TFT verlegen und einschalen

Decken, Bewehrung und Betonage
Ausschalfrist Decken + Beräumung

Abdichtung Bodenplatte +Fenster Sozialtrakt
LOS "GERÜST"

Aufbau
Abbau

LOS "DACHARBEITEN"
Einschränkungen Winter (Temperaturen <5°C)

Provisorische Dachabdichtung/Dampfsperre
Ausbau Pultdächer

Klempnerarbeiten
LOS "FENSTER UND AUSSENTÜREN"

Werkplanung und Produktion
Einbau Fenster+Türen

LOS "PUTZARBEITEN"
Außenputz

Innenputz
Innenputz, Trocknungszeit

Aufputzräume "weißen"
LOS "TISCHLER, INNEN"

LOS "TROCKENBAU"
Wände, Vorstellen

Wände, Verschluss
Decken

LOS "ESTRICH"
Estrich-Dämmung

Estrich-Einbau
Estrich-Trocknungszeit

LOS "TORE"
LOS "FLIESEN"
LOS "BODENBELÄGE"

LOS "MALER"
LOS "ELEKTRO+MSR"

Aufbau Baustromanlage
Einbau Ringerder

Einbau Hauseinführungen
Einbau Funktionspotentialausgleichsleiter

Einbau Dachdurchführungen
Werkplanung und Prüfung

Schlitzarbeiten ELT
Installation vor Putz

Trassenbau
Rohinstallation ELT + Aufputz

Installation PV-Anlage
Blitzschutz+Dachinstallation

Feininstallation ELT, Fassade
Feininstallation ELT, Innenbereiche
Ausstattung ELT

LOS "HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR"
Aufbau Bauwasser+Sanitärcontainer

Einbau Fußbodenheizung in Bodenplatte (Fahrzeughalle)

Übergabe Bodenabläufe 18.08
Werkplanung HLS+DL

Fundament Wärmepumpe
Bestellung RLT-Gerät 16.09

Übergabe Dachdurchführungen
Schlitzarbeiten HLS

Installation vor Putz
Installation HKV

Einbau Fußbodenheizung (Sozialtrakt)
Inbetriebnahme + Probebetrieb Wärmepumpe

Rohinstallation Sanitär
Rohinstallation Druckluft+Abgas

Installation RLT
Feininstallation Sanitär

Feininstallation RLT
Kompressor und Fertiginstallation

Bestellung Wärmepumpe (Schätzung) 16.01

Verkehrsflächen+Rinnen+Einfreidung+Anpassungen Bauhof

Abnahme Ämter
Reinigung AG

Übergabe an Träger 25.08
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Projekt: 04343
Stand: 0
Datum: Don 14.11.24
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