
Vertragstermine VE 3190 Fliesenarbeiten SH 06.12.2024

Werktage nach 

Leistungsbeginn

Fertigstellung Fliesenarbeiten UG 24

Fertigstellung Fliesenarbeiten EG 72

Fertigstellung Fliesenarbeiten 1. OG 120

Fertigstellung Restarbeiten 132


