
Bauvorhaben: 

Karl-Liebknecht-Straße zwischen Körnerstraße und Kurt-Eisner-Straße 
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 
 

Erläuterungen zur Verkehrsführung:    Stand: 06.12.2024 
 

 
1. Baustrecke/ Baumaßnahme: 
-  Karl-Liebknecht-Straße ab Körner Straße bis Kurt-Eisner-Straße, einschließlich Gleisüberfahrten    
   Schenkendorfstraße und Kurt-Eisner-Straße  
   (Gleisbau einschl. geometrischer Anpassungen der Bordführungen im Mittelstreifen) 
   (Leitungsbau KWL – Händische Sanierung MWL zw. Schenkendorfstraße und Arndtstraße – offene 
   Baugruben im Knoten Schenkendorfstraße und Querung westl. Arndtstraße, Auswechslung TWL 
   in der Schenkendorfstraße einschl. der Überfahrt im Knoten Karl-Liebknecht-Straße sowie im  
   Bereich der Querung Alfred-Kästner-Str.) 
   (Leitungsbau Netz Leipzig im Knoten Schenkendorfstraße/Karl-Liebknecht-Str.) 
   (Leitungsbau LVB – Bahnstromtrassen in der Kochstr./Alfred.-Kästner-Straße und Karl-Liebknecht-
Straße) 
   Deckensanierung VTA Knoten Kurt-Eisner-Straße/Karl-Liebknecht-Straße und Knoten  
   Schenkendorfstraße/Karl-Liebknecht-Straße 

 
Die Maßnahmen der LWW beginnen im Vorfeld, sind aber in das Gesamtkonzept der 
Verkehrsführung während der Bauzeit integriert. 
 
vorgesehene Gesamtbauzeit: 18.05.2025 bis Mitte Oktober 
Straßenbahnvollsperrung: 27.06.2025 bis 29.09.2025 (jeweils Betriebsbeginn) 

 
2. Verkehrsführungsphasen/ Bauzeit: (Festlegungen) 
 
Verkehrsführungsphase 1.1.:   Beginn Mitte Mai 2025 (Dauer 4 Wochen) 
Straßenbahnverkehr noch in Betrieb 
LWW - Teilvorhaben Schenkendorfstraße TWL 
östlich Karl-Liebknecht-Straße 
 
Verkehrsführungsphase 1.2.:   Beginn Mitte Juni 2025 (Dauer 4 Wochen) 
Straßenbahnverkehr noch in Betrieb 
LWW - Teilvorhaben Schenkendorfstraße TWL 
östlich und westlich Karl-Liebknecht-Straße 
 
Verkehrsführungsphase 2.:   Beginn 27.06.2025 – mit Betriebsbeginn 
Straßenbahnvollsperrung 
Schulsommerferien:    28.06.2025 bis 08.08.2025 
Gesamtdauer Verkehrsführungsphase 2: 27.06.2025 bis 29.09.2025 
 
Straßenbahnvollsperrung:  
aufgrund des vorgesehenen technologisch hohen Aufwandes zum Einbau der Gleise, 
ist eine Straßenbahnvollsperrung bis Ende September (29.09.2025) erforderlich. 
 
 
 
 
 



Verkehrsführungsphase 2.1.1: 5 Wochen 
 Sperrung gesamte Strecke Karl-Liebknecht-Straße  
 Querung Fahrbahn und Gleisbereich Fernwärme Höhe 

Körnerstraße. 
 Querung TWL Fahrbahn und Gleisbereich südlich 

Fernwärmequerung 
einschließlich Vollsperrung Schenkendorfstraße mit 
Leitungsquerung Gas, Elt und TW sowie  
einschließlich Gleisquerung Kurt-Eisner-Straße 

      
- die Gleisquerung über die Kurt-Eisner-Straße ist zwingend innerhalb der Schulsommerferien  
  durchzuführen, um den Buslinienverkehr nach den Ferien wieder regulär über die Kurt-Eisner-   
  Straße führen zu können. 
 
- Querung Karl-Liebknecht-Straße/Schenkendorfstraße im Gleisbereich für KWL-Maßnahmen und     
  Netz Leipzig zeitgleich erforderlich als Vorlaufmaßnahme zum Gleisbau 
 
Verkehrsführungsphase 2.1.2: 1 Woche 
 Sperrung gesamte Strecke Karl-Liebknecht-Straße 

einschließlich Schenkendorfstraße und  
einschließlich Gleisquerung Kurt-Eisner-Straße  
(analog 2.1.1.) 

 
- Zusätzlich Deckensanierung im Knoten Kurt-Eisner-Straße/Karl-Liebknecht-Straße unter  
  Vollsperrung des Knotens – Umleitung wird über Richard-Lehmann-Straße geführt 
 
 
Verkehrsführungsphase 2.2.1.:  3 Wochen 
 Sperrung gesamte Strecke Karl-Liebknecht-Straße 

einschließlich Schenkendorfstraße - Kurt-Eisner-Straße 
wieder frei 

     plus Sperrung Kochstraße – Verlegung Bahnstrom 
 
Verkehrsführungsphase 2.2.2.: 2,5 Wochen 
 Sperrung gesamte Strecke Karl-Liebknecht-Straße 

einschließlich Schenkendorfstraße - Kurt-Eisner-Straße 
wieder frei 

     plus Sperrung Alfred-Kästner-Straße – Verlegung Bahnstrom 
 
Verkehrsführungsphase 2.2.3.: 1 Woche 
 Sperrung gesamte Strecke Karl-Liebknecht-Straße 

einschließlich Schenkendorfstraße - Kurt-Eisner-Straße 
wieder frei 

 
- Zusätzlich Deckensanierung im Knoten Schenkendorfstraße/Karl-Liebknecht-Straße unter  
  Vollsperrung des östlichen Teilknotens – und Teilsperrung des westlichen Teilknotens 
(der Anliegerverkehr Südplatz ist wechselseitig immer zu gewährleisten) 
 
Verkehrsführungsphase 3.1.:  2 Wochen 

Sperrung Karl-Liebknecht-Straße für MIV – Restarbeiten 
     Straßenbahn in Betrieb 
 
 



3. Verkehrsführung während der Bauzeit/Umleitung: (Festlegungen) 
- Straßenbahnumleitung wird über Richard-Lehmann-Straße/ Arthur-Hoffmann-Str. in beiden    
   Richtungen erfolgen 
 
- Vollsperrung Durchgangsverkehr Karl-Liebknecht-Straße in beiden Richtungen 
 
Anlieger- und Rettungsverkehr: 
   Auf der Baustrecke ist eine Rettungsgasse für Rettungsfahrzeuge und Anwohner unter Nutzung der  
   Parkspur und der Radspur zu gewährleisten 
 
Umleitung Radfahrverkehr: 
- Die Radverkehrsumleitung soll offiziell in beiden Richtungen über die August-Bebel-Straße  
  geführt werden. (Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Radverkehr zum großen Teil  
  die Rettungsgasse nutzen wird). 
 
Umleitung MIV: 
- Forderung VTA-SVB: 14 Tage vor Baubeginn sind LED-Informationstafeln an noch festzulegenden  
  Standorten zu errichten, die auf Sperrung K.-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße verweisen. 
 
- Großräumige Umleitung stadteinwärts: über R.-Lehmann-Str./ An der Tabaksmühle/ Prager  
  Straße/ B2 
 
- die Arthur-Hoffmann-Straße wird Umleitungsstrecke für den Straßenbahnverkehr und aufgrund der 
Fahrbahnbreite und der erhöhten Taktung des Straßenbahnverkehrs für den MIV als Umleitung als 
unattraktiv eingeschätzt  
 
- stadtauswärts Großräumige Ankündigung vor Roßplatz (Achtung Stau), und vor Peterssteinweg  
  Hinweis über Karl-Tauchnitz-Straße  
 
- stadtauswärtige Umleitungsführung bei Sperrung Gleisquerung Kurt-Eisner-Straße: 
  K.-Liebknecht-Straße/ Braustraße (bauzeitlich Einrichtung Einbahnstraße in Richtung Dufourstraße) /  
  August-Bebel-Straße/ Richard-Lehmann-Straße / Zwickauer Straße/ Semmelweisstr. 
 
- stadtauswärtige Umleitungsführung Kurt-Eisner-Straße frei: 
  K.-Liebknecht-Straße/ Braustraße (bauzeitlich Einrichtung Einbahnstraße in Richtung Dufourstraße) /  
  August-Bebel-Straße/ Kurt-Eisner-Straße/ rechts in Karl-Liebknecht-Straße / Ende 
 
- stadteinwärtige Umleitungsführung: 
  Karl-Liebknecht-Straße/ Richard-Lehmann-Straße/ August-Bebel-Straße/ Körnerstraße 
  (Einbahnstraßenführung Körnerstraße Richtung Karl-Liebknecht-Straße) / links in Karl-Liebknecht-
Straße /Ende 
   
Temporäre LSA: 
- Braustraße/ Dufourstraße 
- Dufourstraße/Wundtstraße (zulassen Linksabbieger in Wundtstraße für Fahrzeuge über 3,5t) 
- Körnerstraße/ Karl-Liebknecht-Straße 
- August-Bebel-Straße/ Kurt-Eisner-Straße 
- August-Bebel-Str./ Richard-Lehmann-Straße (Busumleitung) 
- Richard-Lehmann-Straße/Karl-Liebknecht-Straße (Bus muss links abbiegen können) 
- Richard-Lehmann-Straße/Arthur-Hoffmann-Straße (wegen Strab-umleitung ist 2. Straßenbahnsignal   
  erforderlich) 
- Kurt-Eisner-Straße/ Karl-Liebknecht-Straße (V-Phasen 2.1.1. und 2.1.2) 
 



Schienenersatzverkehr (SEV): 
- Leuschnerplatz/ Peterssteinweg/ Karl-Liebknecht-Straße/ Braustraße/ August-Bebel-Straße bis 
Connewitzer Kreuz und wieder zurück über August-Bebel-Straße/ Körnerstraße/ Karl-Liebknecht-
Straße 
 
4. Allgemeines: 
- Für die Dauer der Bauzeit dieser Baumaßnahme dürfen in der Arthur-Hoffmann-Straße keine   
  Maßnahmen parallel stattfinden 
 
- Umleitungsstrecke Körnerstraße: 
Gegebenenfalls sind Asphaltanrampungen zur Herstellung der Höhengleichheit /Schacht-Fahrbahn, 
vorsehen (Schächte in der Körnerstraße stehen teilweise nach oben ab. Die Fahrbahndecke ist im 
Bestand gepflastert.) 
 

 
 


