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2 | 6PNV 06.2025|29.09.2025 - ;
3 StraRenbahnvollsperrung 8.06.2025(29.09.2025|
4 | Individualverkehr 19.05.2025|13.10. = mEN T ;
5 Phase 1.1 19.05.2025|15.06.2025 2 ZZ7Z7Za ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ :
6 Phase 1.2 15.06.2025|28.06.2025| Zzzzzz Zza | ||| [HRENEN i
7 | phase211 27.06.2025)04.08.2025) p Z 7777777777777
8 | Phase212 04.08.2025(11.08.2025|
9 | phase221 11.08.2025(01.09.2025| 77777
10 | Phase222 01.09.2025(17.09.2025) 777 77
11 | Phase223 17.09.2025(24.09.2025)
12 | Phase2.24 24.09.2025(29.09.2025) ]
13 | Phase3.1 9.09.2025(13.10.2025| z
14 | Gleisbau, Fahrlei Bahnstrom 8.06.2025|25.09.2025] -
15 | Gleisruckbau fur Lww 8.06.2025(03.07.2025| =
16 | Gleisbau 03.07.2025(21.09.2025]
17 | Gleisbau Knoten Kurt-Eisner-Str. 03.07.2025/01.08.2025] —
18 | Gleisbau nordiich Knoten Kurt-Ei bis sidlich 18.07.2025(08.09.2025)
19 | Gleisbau Knoten Schenkendorfstr. bis Kémerstr. 18.08.2025|21.09.2025]
20 | Haltestellenbau 1.08.2025(14.09.2025 -
21 | Haltestellenbau -Austausch BLS- 1.08.2025(14.00.2025
22 Bahnstrom 11.08.2025 09.2025|
23 | Bahnstrom Kochstrate 11,08.2025|01.09.2025}
24 | Bahnstrom A-Kastner-Str. / K.-Liebknecht-Str. 01.09.2025(22.09.2025]
25 | Fanr 21.07.2025(25.09.2025] ¥

26 -Maste und Qi 21.07.2025|11.08.2025 5 [HEEN

= 10.09.2025,26.09.2025 o

28 ikte LVB Glei 30.06.2025(04.08.2025| ——

29 | Konflikt 7 Riickbau 26870204 0.06.2025|14.07.2025| AKX XXX X|

30 | Konflikt 6 Riickbau 26870201 0.06.2025|14.07.2025| XX X|

31 | Konflikt 5 Umbau 26870202 07.07.2025(14.07.2025| 2

32 | Konflikt 4 Umbau 26870191 14.07.2025(21.07.2025| EXXXA

33 | Konflikt 3 Umbau 26870102 14.07.2025(21.07.2025| KXXXA

34 Konflikt 2 Umbau 26870101 21.07.2025|28.07.2025| EXXXA

35 | Konflikt 1 Neubau 26870112 21.07.2025/04.08.2025) EEXXX XXX XX

36 | Deckensanierung VTA 04.08.2025|28.09.2025]

37 | Bereich Kurt-Eisner-StraRe 04.08.2025(11.08.2025] “

38 | Bereich Schenkendorfstraie 17.09.2025(28.09.2025]

30 |k und 9.09.2025(13.10.2025] EEE——
025(31.08.2025)
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41 | Netz Leipzig 04.07.2025(31.08.2025) A

42 Trennung/L Gas DN 300 ~/Kochstr. u. tr. 30 [04.07.2025|18.07.2025| ‘

43 Verlegung Gas d 315 PEh Koch bis K.-Liebknecht-Str. 21.07.2025|08.08.2025| LTI |

a4 Querung Elt SR 3x DN 160 04.07.2025(10.08.2025| XKD KXXX

a5 Verlegung 1x 10 kv -Stdplatz bis Nr..-  [11.08.2025/31.08.2025] Pvo.v.v.v.vvvvv.v. v |

46 Querung K 17.07.2025(10.08.2025 /. 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 X

47 | Leipziger Wasserwerke LWW (gem. BAP Stand 17.06.2024) 18.05.2025(14.09.2025 f——————T T — =

Te 1 Ausw. L I Sucpiaz iR RN ARERRRENAE L]

48 | 1.1 Auswechslung TWL DN 150 - 18.05.2025(29.06.2025|

49 | 1.2 Auswechslung TWL DN 200 - 300 -Querung K.-Liebknecht-Str.- 04.07.2025(28.07.2025

50 | 1.3 Auswechslung TWL DN 100 - 200 -Siidplatz / west. - 21.07.2025/10.08.2025| EEXX XXX XX X XXX

T 2: TWL K -Liebknecht-/ A -Késtner-Straf
51 | 2.1 Auswechslung TWL DN 100 - 150 -K.Liebknecht-Str 04.07.2025|28.07.2025)

TeilmaRnahme 3: Reparatur MWL K .-Liebknecht-StralRe (PSP 500162945)

52 | 3.1 Reperatur MWK Ei 850/1300 -K.-Liebknecht-Str.- inkl. offene Baugrube Arndt[30.06.2025|15.08.2025| EX . 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
53 3.2 Neubau Abdeckplatte 26870002 07.07.2025|04.08.2025] ‘ ‘ ‘ i i B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
54 3.3 Sanierung AW-HA offene und geschlossene Bauweise 0.06.2025(14.09.2025 ‘ ‘ ﬁT‘X“XXXXXXXXXXXX X XXX XX XXX X XX
55| T 4 04.07.:202524.07.2025) XXX XXX KX XEXX
4.1 Querung TWL DN 150 -K.-Liebknecht-Str.-
56 | LvB: Inbetr rkehrsfrei 6.09.2025|29.09.2025|
57 /Gt 6.09.2025(26.09.2025|
58 h Strecke mit BN 9.09.2025|29.09.2025|
2 2 2 ! u ! % % 2 F] ! 2 ! E) ! 3 2 E ] ! *» % 3 E] 2 ! ) ! a ! @
19 %6 f Ty 6 3 £ 1] ] 1 28 ] ] 7] 5 T ) 5 ) 29 T 3
Zeile-Ni Bezeichi E
elle-Nr. ezeichnung Start nde Mai T i T i T August T September T Oktoher

Meilenstein Formen
¢ Raute

Projektdatei: P:\Bautiberwachung\18-092_K-Liebknecht-Str_zw_Kérnerstr_u_K-Eisner-Str_BauablaufpI\1.LEISTUNGEN\1.2_Bauablauf\1.2.1_BAP_AG\2024-07-01_BAP K.-Liebknecht-Str. -Korner bis Eisner-06.pp 05.12.2024




