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Schrankaufstellung NSHV Trafostation 5
Umschlussschritte 1 bis 4

1:50
KI01.10.2024

PB21.10.2024

TM28.10.2024

1026x594

Legende:

Schränke neu

Schränke Bestand

Montage neuer Schränke

Demontage alter Schränke

Platzvorhaltung

Umschluss Schritt 1

- Umschwenken der Kabel von den Schränken 23C1 F07 bis F11 auf die übrigen Schänke (23C1 F01 bis F06)
Die einzelnen Umschlüsse  sind der Verteileransicht NSHV 5 zu entnehmen.

- Demontage der Schränke 23C1 F07 bis F11

Umschluss Schritt 2

- Aufstellung 4 neuer Schränke
- Umschwenken der Kabel von 23C1 F01 bis F06 auf die neu aufgestellten Schränke

Umschluss Schritt 3

- Demontage der Schränke 23C1 F01 bis F06

Umschluss Schritt 4

- Aufstellung 4 neuer Schränke
- Umschwenken der Kabel von 23C1 F05 bis F08 auf die neu aufgestellten Schränke
- Die einzelnen Umschlüsse sind der Verteileransicht NSHV 5 zu entnehmen.
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