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Verlauf Bauzaun entlang Giebel Sicherungsbauwerk in Abstimmung
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Bauzaun Neu um Populationsgebiet Ödlandschrecke
ca. 61 m

Vorhaltezeit: 8 Monate (Dezember 22 - ende Juli 23)
488 mMt

Bestand Fernwärme kein Zaun nötig

Bauzaun NeuDurchgang Fernwärmeschließenca. 5 mvorhalten 8 Monate40 mMt

Population Ödlandschrecke
Umsiedlung Ende Juli 2023

Population Ödlandschrecke
Umsiedlung Ende Juli 2023

Einfahrt4,5m

Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025
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Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025

Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025
Baustraße zeitweiße für

Aushub Baugrube
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Baustraße Phase 02
Umfang in Abstimmung AN Rohbau
bis ende 06 / 2023 Baustraße Phase 01
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Wurzelschutzbereich gem.
Baugenehmigung

Wurzelschutzbereich gem. Baumschutzordnung
Kronenbereich Projeziert + 1,50m

Wurzelschutzbereich gem.
Baugenehmigung 3,50m
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Erstellung Zufahrt im Zuge Einrichtung
BE-Fläche Baustellenein- und Ausfahrt
Reichpietschstraße
zwischen bestehenden Mauerpfeilern

AbschließbaresTor

ZufahrtBaustelleRigole ab 01/24
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wird später Zufahrt Besucherparkplatz
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Zufahrt BaustelleFreianlagenab 08/ 2023

Zufahrt Baustelle
Grundschule

ab Ende 05/ 2023

ZufahrtBE-KITAab 10/ 2022

Bestandsmauer ist im Bereich der Zufahrt zu erweitern. Die

begrenzenden Mauerpfosten müssen jeweils entfernt werden.

Info an Denkamlschutz
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Lagerflächen für Grundschule

Population Ödlandschrecke
Umsiedlung Ende Juli 2023
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11/2022 - 09/2024
Baustelleneinrichtung

Sperrung Parkachse ab
Ende 05/2023

G
ra

ffi
tiw

an
d

Sperrung Parkachse und  Bauzaun

ab Ende 05/2023

D
ur

ch
fa

hr
t s

o 
la

ng
e 

w
ie

 m
ög

lic
h

er
m

ög
lic

he
n.

 A
bs

tim
m

un
g 

zu
m

Ba
uw

er
k 

Ü
be

rd
ac

hu
ng

.

ErsatzhabitatÖdlandschrecke abAugust 2023
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Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025
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Bestehende Parkachse Beton und Bitumen

Bestehende Parkachse Beton und Bitumen

Gehwegsperrung

Gehwegsperrung

Baugrube
Schule Neubau

Baugrube
Kita

Baustelleneinfahrt Eilenburger Straße
wird später Zufahrt Besucherparkplatz

B2

Gerichtsweg

Reichpietschstraße

Baustelleneinfahrt Reichpietschstraße

zwischen bestehen Mauerpfeilern
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Wurzelschutzbereich gem.
Baugenehmigung

Wurzelschutzbereich gem. Baumschutzordnung
Kronenbereich Projeziert + 1,50m

Wurzelschutzbereich gem.
Baugenehmigung 3,50m

Wurzelschutzbereich gem.
Baugenehmigung

Wurzelschutzbereich gem. Baumschutzordnung
Kronenbereich Projeziert + 1,50m
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BE-Baufeldfreimachung

Wasserzählerschacht

Übergabeschacht

Kran 55m

Bestand
Mensa

optionale AufstellflächeBaustellentoiletten

Rückbau Baustraßen gem. Baufortschritt
Ausbau und Außenanlagen übergeordnet

Rückbau Baustraßen gem. Baufortschritt

Ausbau und Außenanlagen übergeordnet
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Baugrube ab -40cm
Oberbodenabtrag
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Oberbodenabtrag
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2. geschossiger Aufbau möglich.
nötige Anschlüsse SW/ TW durch ANVorhaltezeitenvar.

EG

Zufahrt Baustelle Freinanlagen

in Abstimmung

Anlieferung Kita zu klären

BV Freianlagen
07/2024 - 10/2025
inkl. teilweise Rückbau
BE- Fläche ab 10/ 2024
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temporäre Gehweg und Radwegsperrung für
Abbruch Bestandszaun und Herrstellung der
neuen Zufahrt Sporthalle
Freianlagen ca. 09/2025

ErsatzhabitatÖdlandschrecke abAugust 2023

ErsatzhabitatÖdlandschrecke abAugust 2023

Zufahrt Baustelleab 05 2023

 Erstellung Parkplätze in Abstimmung mit Rückbau

BE- Fläche gem. Baufortschritt.

Phase 03
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Einfahrt4,5m

Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025
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Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025

Ortsfester Bestandszaun. Bleibt erhalten.

bis Maßnahme Freianlagen ca. 01/2025
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BV Schule + Mensa
05/2023 - 10/2025

BV Sporthalle
10/2023 - 10/2025

BV Freianlagen
07/2024 - 10/2025

Zufahrt Baustelle Freinanlagen

in Abstimmung

Sperrung Parkachse ab
Ende 05/2023

ErsatzhabitatÖdlandschrecke abAugust 2023

ErsatzhabitatÖdlandschrecke abAugust 2023

BE Fläche Sporthalle
06/2023 - 10/2025

Ergänzung Bauzaun undBaustellenzufahrt ab 08/2023

BE- übergeordnetPhase 1 - Phase 0210/ 23 - 11/ 25   26 Monate
Standort Eilenburgerstraße

Zufahrt Baustelleab 08 2023

BE- Übergeordnet
Phase 03

Containerstellflächen

10/ 24 - 11/ 25   13 Monate

an Standort Reichpietschstr.

nach Ende BV Kita

BV KITA
11/2022 - 09/2024
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Zufahrt Baustelle
ab 05 / 2023

Zufahrt Baustelle
ab 09 2024

Bauzaun für Baumschutz

ab 06/2023

Bauzaun für Baumschutz

ab 06/2023

Bauzaun für Baumschutz

ab 06/2023

Bauzaun für Baumschutz

ab 06/2023

Bauzaun für Baumschutz
10 / 2023

Bauzaun ortsfest Baumschutz

06 / 2023

Bauzaun ortsfest Baumschutz
10 / 2023

Bauzaun ortsfest Baumschutz
10 / 2023
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Baustelleneinrichtung - Übersicht Phasen
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Legende Baustelleneinrichtungsplan

Bereiche innerhalb des Bauzauns

Baustellenwege / Rangierflächen

Bürgersteigsperrung

Baugruben und 60 cm Sicherheitsabstand

Kran mit Lastplatte 7.50m x 7.50m

Anmerkungen:
•
•

•

Dargestellte Bäume sind zu erhalten und zu schützen.
Lagerflächen in unmittelbarer nähe der Baustelle und
innheralb des Kranradius im grünen Bereich anordnen.
Klärung ob bestehende Parkachse als Logistikachse
befahrbar ist ggf. sind hier Schutzbeläge aufzubringen.

Ein- und Ausfahrten: (9m LKW Schleppkurve)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

LKW Einfahrt Gerichtsweg über bestehende Parkbucht
erreicht Baustelle Sporthalle und Schule ohne die linke
Fahrspur zu befahren.
LKW Ausfahrt Gerichtsweg über bestehende Parkbucht.

Fällung/Umpflanzung eines Straßenbaums notwendig.
Ausfahrt möglich ohne die linke Fahrspur zu befahren.
Fussgänger wechseln die Straßenseite vor der Ausfahrt.
LKW Einfahrt Reichpietschstraße wird durch historische

Maueranlage vorgegeben.
LKW Ausfahrt Reichpietschstraße. Im Bereich der

Ausfahrt Versprung des Bauzauns für bessere
Sichtbarkeit.
Ein-Ausfahrt Kita wird durch historische Maueranlage

vorgegeben. Baustellenzugang wird später Ein- und
Ausfahrt PKW Parkplätze Kita.
Baustelleneinfahrt für PKW Eilenburger Straße wird

später Zufahrt Besucherparkplatz

Umleitung Fahrradfahrer & Fussgänger

V
 Biotopbaum
Schutz gem. Vorgaben
Umweltschutzamt

Baum Erhalt

Baum, fällen
ggf. Versetzen

Baum, fällen

Bauzaun

Baum, neu

BT Kita

BT Schule Altbau, Mensa

BT Schule

BT Sporthalle

Bauzaun
Baumschutz

Bauzaun
orstfest

Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 01
Kita 10/ 2022 - 05/ 2023

Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 02
Übergeordnet 05/ 2023 - 10/ 2023
Kita: 05/ 2023 - 09/ 2024

Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 03
Übergeordnet: 10/ 2023 - 10/ 2024
Kita: In Nutzung

Baustelleneinrichtung 1:1250 : Bauphase 04
Übergeordnet: Freianlagen 07/ 2024 - 10/ 2025
Teilw. Rückbau der BE-Flächen gem. Baufortschritt : ab 10/ 2024

013882_5_ARC_LAGE

LAGE_LPBE2_500_D

A Planerstellung 21.11.22

Neubau Wilhelm - Busch - Schule

Gerichtsweg
04317 Leipzig

Grundschule mit Sporthalle und Kindertagesstätte

B Planfortschreibung 11.01.23

C Planfortschreibung 27.03.23

D Planfortschreibung 09.05.23
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