
 

 
 
 

 

 

    
Ostsächsische Sparkasse Dresden Deutsche Bank Lingnerallee 3  01069 Dresden Sie erreichen uns über die Haltestelle: 

IBAN: DE 58 8505 0300 3159 0000 00 IBAN: DE 81 8707 0000 0527 7777 00 
 

Telefon (03 51) 4 88 38 20  Pirnaischer Platz 

BIC: OSDDDE81XXX BIC: DEUTDE8CXXX Telefax (03 51) 4 88 38 17  Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

Konto 3 159 000 000  Postbank E-Mail: hochbauamt@dresden.de Für Menschen mit  Behinderung: 

BLZ 850 503 00 IBAN: DE 77 8601 0090 0001 0359 03 
 

www.dresden.de/hochbau Parkplatz, Aufzug, WC 

 BIC: PBNKDEFF   

SEB Bank Commerzbank   

IBAN: DE 62 8601 0111 1414 0000 00 
 

IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00 
 

  

BIC: ESSEDE5F860 
 

BIC: COBADEFFXXX   

Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular unter 

http://www.dresden.de/kontakt eingereicht werden. . . . 
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Projekt: Kulturzentrum SCHEUNE, Alaunstr. 36-40, 01099 Dresden 
Fachlos 21: Trockenbau 
Vergabenummer: 2025-65-00008 
 
1. Nachsendung – Versand Version 2 der Vergabeunterlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Vergabe kam es zu folgender Bieteranfrage: 
 
„Gibt es einen Bauablaufplan?  
Uns erscheint die Ausführungszeit (7 Wochen + Berücksichtigung Feiertage) angesichts der zu erbringenden 
Leistungen deutlich zu kurz."“ 
 
Diese beantworten wir wie folgt: 
 
Nach Prüfung des derzeitig gültigen Bauablaufplans, können wir das Ausführungsfenster folgend erweitern: 
  
Ausführungsbeginn: 20.05.2025 (wie zuvor) 
Ausführungsende: 29.08.2025 (zuvor 07.07.2025) 
  
Es ist dennoch davon auszugehen, das wesentliche Arbeiten um die erhebliche Menge an brandschutzrelevan-
ten Flächen im Dachgeschoss und alle sonstigen Trockenbauarbeiten (wie allgemeine Montage-/Vor-/und In-
stallationswände in den darunterliegenden Geschossen) parallel durchzuführen sind.  
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Wir haben in der 2. Version der Vergabeunterlagen das Ausführungsende geändert. 
 
Ausführungsende – ALT:                                       07.07.2025 
Ausführungsende – NEU:                                      29.08.2025 
  
 
 
Eine Einreichung eines Angebotes auf die Version 1 der Vergabeunterlagen führt zum Ausschluss im Vergabe-
verfahren.  
                     
 
Bitte verwenden Sie zur Angebotserstellung zwingend die Version 2 der Vergabeunterlagen. 
 
                                                                        
Alle weiteren Unterlagen behalten ihre volle Gültigkeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
             
Lucas 
SB Vergabe 
***Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig*** 
 


