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Projektzeitrahmen von Mo, 13.01.25 bis Mo, 29.03.27

Kalender: Sachsen-Anhalt

Druckdatum: 21.01.2025 10:52

Filter: 

Bearbeiter: Andreas Schweichler

Wohlrab Landeck & Cie.

Ingenieurplanungsgesellschaft mbH

Magdeburger Str. 24

D-06449 Aschersleben

Tel. +49 3473 221520

Fax +49 3473 2215225
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1 800kt Mo, 13.01.25 Di, 23.03.27BAUAUSFÜHRUNG BESTANDSGEBÄUDE 800kt

1.1 109at Mo, 13.01.25 Do, 19.06.25Los 02 - Abbrucharbeiten 109at

1.1.1 1at Mo, 13.01.25 Mo, 13.01.25Einreichung Artenschutzgutachten beim Umweltamt 1at

1.1.2 20at Di, 14.01.25 Mo, 10.02.25Bearbeitungszeit Behörde (geschätzt 4 Wochen) 20at

1.1.3 1at Mo, 10.02.25 Mo, 10.02.25Bescheid Umweltbehörde 1atBescheid Umweltbehörde

1.1.4 24at Mo, 31.03.25 Di, 06.05.25Abbruch Grabenstraße 39 und 43 24atAbbruch Grabenstraße 39 und 43

1.1.5 15at Mi, 07.05.25 Di, 27.05.25Grenzfeststellung / Lageplan (Vermesser) 15atGrenzfeststellung / Lageplan (Vermesser)

1.1.6 5at Mi, 28.05.25 Mi, 04.06.25Einreichung Lageplan beim BOA 5atEinreichung Lageplan beim BOA

1.1.7 10at Do, 05.06.25 Do, 19.06.25Bearbeitungszeit Behörde (geschätzt 2 Wochen) 10atBearbeitungszeit Behörde (geschätzt 2 Wochen)

1.2 1at Mo, 12.05.25 Mo, 12.05.25BAUBEGINN 1atBAUBEGINN

1.3 471at Mo, 12.05.25 Di, 23.03.27Los 03 - Baustelleneinrichtung 47...Los 03 - Baustelleneinrichtung

1.3.1 471at Mo, 12.05.25 Di, 23.03.27WC-Container 47...WC-Container

1.3.2 471at Mo, 12.05.25 Di, 23.03.27Bürocontainer 47...Bürocontainer

1.4 82kt Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25Los 04 - Bauwasser 82ktLos 04 - Bauwasser

1.4.1 58at Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25Bauwasser Bestandsgebäude 58atBauwasser Bestandsgebäude

1.5 82kt Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25Los 04 - Baustrom 82ktLos 04 - Baustrom

1.5.1 58at Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25Baustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebäude 58atBaustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebäude

1.5.2 14at Mo, 12.05.25 Fr, 30.05.25Demontage ELT Bestandsgebäude 14atDemontage ELT Bestandsgebäude

1.6 19kt Mo, 12.05.25 Fr, 30.05.25Los 04 - Demontage Heizung/Sanitär/Elektro 19ktLos 04 - Demontage Heizung/Sanitär/Elektro

1.6.1 14at Mo, 12.05.25 Fr, 30.05.25Demontage KG - DG 14atDemontage KG - DG

1.7 58at Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25Los 04 - Entkernungsarbeiten 58atLos 04 - Entkernungsarbeiten

1.7.1 14at Mo, 12.05.25 Fr, 30.05.25BA 1 - Kellergeschoss 14atBA 1 - Kellergeschoss

1.7.1.1 2at Mo, 12.05.25 Di, 13.05.25Rückbau Sanitär KG 2atRückbau Sanitär KG

1.7.1.2 3at Mi, 14.05.25 Fr, 16.05.25Rückbau Wände + Decken 3atRückbau Wände + Decken

1.7.1.3 7at Mo, 19.05.25 Di, 27.05.25Rückbau Fußboden 7atRückbau Fußboden

1.7.1.4 2at Fr, 23.05.25 Mo, 26.05.25Abbruch Treppe 1 2atAbbruch Treppe 1

1.7.1.5 2at Mo, 26.05.25 Di, 27.05.25Einbau prov. Treppe 1 2atEinbau prov. Treppe 1

1.7.1.6 2at Di, 27.05.25 Mi, 28.05.25Abbruch Treppe 2 2atAbbruch Treppe 2

1.7.1.7 2at Mi, 28.05.25 Fr, 30.05.25Einbau prov. Treppe 2 2atEinbau prov. Treppe 2

1.7.2 12at Mo, 02.06.25 Mi, 18.06.25BA 2 - Erdgeschoss 12atBA 2 - Erdgeschoss

1.7.2.1 12at Mo, 02.06.25 Mi, 18.06.25Entkernungsarbeiten 12atEntkernungsarbeiten

1.7.3 12at Do, 19.06.25 Fr, 04.07.25BA 3 - 1. Obergeschoss 12atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.7.3.1 12at Do, 19.06.25 Fr, 04.07.25Entkernungsarbeiten 12atEntkernungsarbeiten

1.7.4 13at Mo, 07.07.25 Mi, 23.07.25BA 4 - 2. Obergeschoss 13atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.7.4.1 13at Mo, 07.07.25 Mi, 23.07.25Entkernungsarbeiten 13atEntkernungsarbeiten

1.7.5 7at Do, 24.07.25 Fr, 01.08.25BA 5 - Dachgeschoss 7atBA 5 - Dachgeschoss

1.7.5.1 7at Do, 24.07.25 Fr, 01.08.25Entkernungsarbeiten 7atEntkernungsarbeiten

1.8 2at Mo, 04.08.25 Di, 05.08.25Höhenfestlegung 2atHöhenfestlegung

1.8.1 2at Mo, 04.08.25 Di, 05.08.25Nivellement IPG - Kennzeichnung Meterrisse 2atNivellement IPG - Kennzeichnung Meterrisse

1.9 41at Mi, 28.05.25 Fr, 25.07.25Los 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebäude 41atLos 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebäude

1.9.1 14at Mi, 28.05.25 Mi, 18.06.25Freilegen Kelleraußenwand 14atFreilegen Kelleraußenwand

1.9.2 15at Di, 10.06.25 Mo, 30.06.25Bohrlochinjektage Außenwände 15atBohrlochinjektage Außenwände

1.9.3 15at Mo, 16.06.25 Fr, 04.07.25vertkale Abdichtung Außenwände 15atvertkale Abdichtung Außenwände

1.9.4 15at Mo, 23.06.25 Fr, 11.07.25Verfüllung 15atVerfüllung

1.9.5 15at Mo, 30.06.25 Fr, 18.07.25Bohrlochinjektage Innenwände 15atBohrlochinjektage Innenwände

1.9.6 15at Mo, 07.07.25 Fr, 25.07.25flankierende Maßnahmen Innenwände 15atflankierende Maßnahmen Innenwände

1.10 521kt Mo, 14.07.25 Mi, 16.12.26Los 09 - Gerüstarbeiten 521ktLos 09 - Gerüstarbeiten

1.10.1 125at Mo, 14.07.25 Mo, 12.01.26Fassadengerüst 125atFassadengerüst

1.10.2 444kt Mo, 29.09.25 Mi, 16.12.26fahrbare Gerüste (innen) 444ktfahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.1 28at Mo, 29.09.25 Fr, 07.11.25EG fahrbare Gerüste (innen) 28atEG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.2 24at Mo, 20.10.25 Fr, 21.11.251.OG fahrbare Gerüste (innen) 24at1.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.3 25at Mo, 03.11.25 Fr, 05.12.252.OG fahrbare Gerüste (innen) 25at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.4 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25DG fahrbare Gerüste (innen) 5atDG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.5 10at Do, 12.11.26 Mi, 25.11.26EG fahrbare Gerüste (innen) 10atEG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.6 10at Do, 19.11.26 Mi, 02.12.261.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at1.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.7 10at Do, 26.11.26 Mi, 09.12.262.OG fahrbare Gerüste (innen) 10at2.OG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.2.8 5at Do, 10.12.26 Mi, 16.12.26DG fahrbare Gerüste (innen) 5atDG fahrbare Gerüste (innen)

1.10.3 67kt Mo, 03.11.25 Do, 08.01.26Arbeitsgerüst, längenorientiert (innen) 67ktArbeitsgerüst, längenorientiert (innen)

1.10.3.1 15at Mo, 03.11.25 Fr, 21.11.25EG Gerüst (Innen) 15atEG Gerüst (Innen)

1.10.3.2 14at Mo, 24.11.25 Do, 11.12.251.OG Gerüst (Innen) 14at1.OG Gerüst (Innen)

1.10.3.3 15at Mo, 15.12.25 Do, 08.01.262.OG Gerüst (Innen) 15at2.OG Gerüst (Innen)

1.10.3.4 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25DG Gerüst (Innen) 5atDG Gerüst (Innen)

1.10.4 96kt Mo, 22.12.25 Fr, 27.03.26Raumgerüst, flächenorientiert (innen) 96ktRaumgerüst, flächenorientiert (innen)

1.10.4.1 56at Mo, 22.12.25 Fr, 13.03.26EG Raumgerüst (Innen) 56atEG Raumgerüst (Innen)

1.10.4.2 51at Fr, 09.01.26 Fr, 20.03.261.OG Raumgerüst (Innen) 51at1.OG Raumgerüst (Innen)

1.10.4.3 46at Fr, 23.01.26 Fr, 27.03.262.OG Raumgerüst (Innen) 46at2.OG Raumgerüst (Innen)

1.11 131kt Mo, 30.06.25 Fr, 07.11.25Los 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgebäude 131ktLos 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgebäude

1.11.1 3at Mo, 30.06.25 Mi, 02.07.25Durchbrüche zum Neubau herstellen 3atDurchbrüche zum Neubau herstellen

1.11.2 116kt Mo, 07.07.25 Do, 30.10.25BA 1 - Kellergeschoss 116ktBA 1 - Kellergeschoss

1.11.2.1 5at Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25Montageschacht Stb.-Wände + Bodenplatte 5atMontageschacht Stb.-Wände + Bodenplatte

1.11.2.2 2at Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25Abdichtung Montageschacht 2atAbdichtung Montageschacht

1.11.2.3 5at Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25Kelleraußentreppe Stb.-Wand + Bodenplatte m. Ablauf 5atKelleraußentreppe Stb.-Wand + Bodenplatte m. Ablau...

1.11.2.4 2at Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25Kelleraußentreppe Blockstufen 2atKelleraußentreppe Blockstufen

1.11.2.5 2at Mi, 16.07.25 Do, 17.07.25Abdichtung Kellertreppenwand 2atAbdichtung Kellertreppenwand

1.11.2.6 3at Fr, 18.07.25 Di, 22.07.25Lüftungsleitungen außen 3atLüftungsleitungen außen

1.11.2.7 3at Mi, 23.07.25 Fr, 25.07.25Gründung Windfang 3atGründung Windfang

1.11.2.8 12tt Fr, 18.07.25 Di, 29.07.25Verfüllung Arbeitsraum 2atVerfüllung Arbeitsraum 2at

1.11.2.9 5at Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25Kappendecke Raum Technik 2 5atKappendecke Raum Technik 2

1.11.2.10 5at Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25Kappendecke Raum Keller 2 5atKappendecke Raum Keller 2

1.11.2.11 5at Mi, 06.08.25 Di, 12.08.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.11.2.12 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25Pumpensumpf 2atPumpensumpf

1.11.2.13 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25Grundleitungen 2atGrundleitungen

1.11.2.14 2at Fr, 15.08.25 Mo, 18.08.25Gründung Aufzug 2atGründung Aufzug

1.11.2.15 6at Mi, 13.08.25 Mi, 20.08.25Lieferkies 6atLieferkies

1.11.2.16 1at Fr, 15.08.25 Fr, 15.08.25Abnahme Baugrund Prüf.-Ing. 1atAbnahme Baugrund Prüf.-Ing.

1.11.2.17 4at Mo, 18.08.25 Do, 21.08.25Sauberkeitsschicht 4atSauberkeitsschicht

1.11.2.18 6at Fr, 22.08.25 Fr, 29.08.25Bodenplatte 6atBodenplatte

1.11.2.19 1at Mi, 27.08.25 Mi, 27.08.25Abnahme Bewehrung 1atAbnahme Bewehrung

1.11.2.20 4at Mo, 01.09.25 Do, 04.09.25Ortbetontreppe KG TRH 1 4atOrtbetontreppe KG TRH 1

1.11.2.21 4at Fr, 05.09.25 Mi, 10.09.25Ortbetontreppe KG TRH 2 4atOrtbetontreppe KG TRH 2

1.11.2.22 3at Do, 11.09.25 Mo, 15.09.25Mauer- u. Stb.-arbeiten 3atMauer- u. Stb.-arbeiten

1.11.2.23 5at Fr, 24.10.25 Do, 30.10.25Abdichtung Bodenplatte 5atAbdichtung Bodenplatte

1.11.3 13at Di, 16.09.25 Do, 02.10.25BA 2 - Erdgeschoss 13atBA 2 - Erdgeschoss

1.11.3.1 5at Di, 16.09.25 Mo, 22.09.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.11.3.2 3at Di, 23.09.25 Do, 25.09.25Wände neu 3atWände neu

1.11.3.3 5at Fr, 26.09.25 Do, 02.10.25Auflager TB-Wände 5atAuflager TB-Wände

1.11.4 10at Mi, 01.10.25 Mi, 15.10.25BA 3 - 1. Obergeschoss 10atBA 3 - 1. Obergeschoss

1.11.4.1 5at Mi, 01.10.25 Mi, 08.10.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.11.4.2 3at Do, 09.10.25 Mo, 13.10.25Wände neu 3atWände neu

1.11.4.3 2at Di, 14.10.25 Mi, 15.10.25Auflager Innenelemente 2atAuflager Innenelemente

1.11.5 10at Do, 16.10.25 Mi, 29.10.25BA 4 - 2. Obergeschoss 10atBA 4 - 2. Obergeschoss

1.11.5.1 5at Do, 16.10.25 Mi, 22.10.25Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand 5atMauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand

1.11.5.2 3at Do, 23.10.25 Mo, 27.10.25Wände neu 3atWände neu

1.11.5.3 2at Di, 28.10.25 Mi, 29.10.25Auflager Innenelemente 2atAuflager Innenelemente

1.11.6 6at Do, 30.10.25 Fr, 07.11.25BA 5 - Dachgeschoss 6atBA 5 - Dachgeschoss

1.11.6.1 4at Do, 30.10.25 Mi, 05.11.25Brandwand 4atBrandwand

1.11.6.2 2at Do, 06.11.25 Fr, 07.11.25Mauer- u. Stb.-arbeiten Aufzug 2atMauer- u. Stb.-arbeiten Aufzug

1.12 108at Do, 10.07.25 Mi, 10.12.25Los 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk 108atLos 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk

1.12.1 15at Mo, 06.10.25 Fr, 24.10.25KELLERMAUERWERK, INNEN 15atKELLERMAUERWERK, INNEN

1.12.1.1 15at Mo, 06.10.25 Fr, 24.10.25Kellermauerwerk, innen 15atKellermauerwerk, innen

1.12.2 25at Do, 10.07.25 Mi, 13.08.25SÜDFASSADE 25atSÜDFASSADE

1.12.2.1 10at Do, 10.07.25 Mi, 23.07.25Abstimmung Restaurator, LDA 10atAbstimmung Restaurator, LDA

1.12.2.2 2at Do, 24.07.25 Fr, 25.07.25Reinigung 2atReinigung

1.12.2.3 5at Mo, 28.07.25 Fr, 01.08.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.12.2.4 5at Mo, 04.08.25 Fr, 08.08.25Schlämmverfugung 5atSchlämmverfugung

1.12.2.5 3at Mo, 11.08.25 Mi, 13.08.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.12.3 8at Do, 14.08.25 Mo, 25.08.25WESTFASSADE - GIEBEL 8atWESTFASSADE - GIEBEL

1.12.3.1 1at Do, 14.08.25 Do, 14.08.25Reinigung 1atReinigung

1.12.3.2 3at Fr, 15.08.25 Di, 19.08.25Sanierung Schäden 3atSanierung Schäden

1.12.3.3 2at Mi, 20.08.25 Do, 21.08.25Schlämmverfugung 2atSchlämmverfugung

1.12.3.4 2at Fr, 22.08.25 Mo, 25.08.25Beschichtung 2atBeschichtung

1.12.4 15at Di, 26.08.25 Mo, 15.09.25NORDFASSADE - HOF 15atNORDFASSADE - HOF

1.12.4.1 2at Di, 26.08.25 Mi, 27.08.25Reinigung 2atReinigung

1.12.4.2 5at Do, 28.08.25 Mi, 03.09.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.12.4.3 5at Do, 04.09.25 Mi, 10.09.25Schlämmverfugung 5atSchlämmverfugung

1.12.4.4 3at Do, 11.09.25 Mo, 15.09.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.12.5 13at Di, 16.09.25 Do, 02.10.25WESTFASSADE - SEITENFLÜGEL 13atWESTFASSADE - SEITENFLÜGEL

1.12.5.1 2at Di, 16.09.25 Mi, 17.09.25Reinigung 2atReinigung

1.12.5.2 5at Do, 18.09.25 Mi, 24.09.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.12.5.3 4at Do, 25.09.25 Di, 30.09.25Schlämmverfugung 4atSchlämmverfugung

1.12.5.4 2at Mi, 01.10.25 Do, 02.10.25Beschichtung 2atBeschichtung

1.12.6 13at Mo, 06.10.25 Mi, 22.10.25NORDFASSADE - SEITENFLÜGEL 13atNORDFASSADE - SEITENFLÜGEL

1.12.6.1 2at Mo, 06.10.25 Di, 07.10.25Reinigung 2atReinigung

1.12.6.2 5at Mi, 08.10.25 Di, 14.10.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.12.6.3 3at Mi, 15.10.25 Fr, 17.10.25Schlämmverfugung 3atSchlämmverfugung

1.12.6.4 3at Mo, 20.10.25 Mi, 22.10.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.12.7 13at Do, 23.10.25 Di, 11.11.25OSTFASSADE 13atOSTFASSADE

1.12.7.1 2at Do, 23.10.25 Fr, 24.10.25Reinigung 2atReinigung

1.12.7.2 5at Mo, 27.10.25 Mo, 03.11.25Sanierung Schäden 5atSanierung Schäden

1.12.7.3 3at Di, 04.11.25 Do, 06.11.25Schlämmverfugung 3atSchlämmverfugung

1.12.7.4 3at Fr, 07.11.25 Di, 11.11.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.12.8 21at Mi, 12.11.25 Mi, 10.12.25SOCKEL 21atSOCKEL

1.12.8.1 3at Mi, 12.11.25 Fr, 14.11.25Reinigung 3atReinigung

1.12.8.2 10at Mo, 17.11.25 Fr, 28.11.25Sanierung Schäden 10atSanierung Schäden

1.12.8.3 5at Mo, 01.12.25 Fr, 05.12.25Verfugung 5atVerfugung

1.12.8.4 3at Mo, 08.12.25 Mi, 10.12.25Beschichtung 3atBeschichtung

1.13 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Los 50 - Außenanlagen 1. BA 78atLos 50 - Außenanlagen 1. BA

1.13.1 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Geothermie 78atGeothermie

1.13.1.1 39at Mo, 18.08.25 Fr, 10.10.25Bohren der Sonden 39atBohren der Sonden

1.13.1.2 39at Mo, 13.10.25 Fr, 05.12.25Leitungsanbindungen 39atLeitungsanbindungen

1.13.2 78at Mo, 18.08.25 Fr, 05.12.25Außenanlagen (bis Einbau Tragschicht) 78atAußenanlagen (bis Einbau Tragschicht)

1.13.2.1 20at Mo, 18.08.25 Fr, 12.09.25Aufbruch 20atAufbruch

1.13.2.2 14at Mo, 13.10.25 Do, 30.10.25Einbau Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen 14atEinbau Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen

1.13.2.3 15at Mo, 17.11.25 Fr, 05.12.25Herstellen der Tragschicht 15atHerstellen der Tragschicht


