
Nr. Vorgangsname

1 Takt 01 - Vorleistungen in darüber liegender Ebene
2 GK-Wände anlegen (Einmessen)
3 Anzeichnen Kernbohrungen im Boden 
4 Ausführen Kernbohrungen
5 HLS-Schachtmontage
6 Takt 02
7 Innenputz
8 UK, 1. Bepl., Verstärk., DB, Stürze kompl.
9 San'inst'elemente und Deckendurchdringungen (in Bearbeitungsebene)
10 HLS-Fortführung  Schachtmontage / Rohinstallation
11 Schachtmontage Küchentechnik
12 ELT-Trasseninstallation
13 Takt 03
14 Kontrolle DB/Anzeichnen DB, falls Abweichungen von S+D an Wänden aus TB und MW
15 Korrekturen DB (in Massivwänden/Decken) 
16 HLS-Fortführung Rohinstallation
17 HLS-Druckprüfung
18 Takt 04
19 HLS Dämmung Schächte
20 Brandschutzschotts Schächte
21 Rohinstallation HSL Decken
22 Takt 05
23 HLS Dämmung Decken
24 ELT Kabelzug Wände
25 MSR Kabelzug Wände
26 Freigabe Wandverschluss
27 Takt 06
28 2. Beplankung, spachteln, schleifen
29 Brandschutzschotts ELT/MSR (MW/STB/GK)
30 Takt 07
31 Stahltüren / Türzargen 
32 Einbauteile Schlosser in/an Estrich
33 Einbauten Küchentechnik, TGA in/unter Estrich
34 Kühlzellen einbauen
35 Fußbodenheizung
36 Druckprüfung Fußbodenheizung
37 Freigabe Estricheinbau
38 Takt 08
39 Estrich
40 Takt 09
41 Funktionsheizen Estrich
42 Schachtverschlüsse
43 Rohrrahmentüren
44 Elementierte Trennwände
45 Fensterlaibungen innen
46 Schlosserleistungen (raumbildend)
47 Abdichtungen Fliesen Wand
48 Fliesen Wand Nassräume
49 Takt 10
50 Decken (Einbau, Spachteln, Schleifen)
51 Akustikdecke Holz
52 Takt 11
53 Akustikdecke Holz
54 Maler
55 Abdichtung Wand/Boden Küche
56 Takt 12
57 Beschichtungen, Sockel
58 Bodenbelag, Sockel
59 Fliesen Küche
60 Abdichtung Boden Nassräume
61 Fliesen Boden Nassräume
62 Takt 13
63 Heizflächen
64 Türblätter
65 Festeinbauten Tischler
66 Festeinbauten Küche
67 Schlosserleistungen fein (Abdeckungen, Geländer)
68 Takt 14
69 Endmontagen TGA
70 Endmontagen Kücheneinrichtungen
71 Verfugung
72 Restleistungen/Reinigungen
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