
Nr. Vorgangsname Notizen Dauer Anfang Ende

1 Sommerferien 2025 30 Tage Don 03.07.25 Mit 13.08.25

2 Weihnachtsferien 2025 1 Tag Mon 22.12.25 Mon 05.01.26

3 Osterferien 2026 10 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26

4 Sommerferien 2026 30 Tage Don 02.07.26 Mit 12.08.26

5 Bauabschnitt 2 - Bauteil D, Ostteil 117 Tage Die 01.07.25 Fre 12.12.25

6 Beräumung BA 2, BT D.1 durch 
Nutzer/Umzugsunternehmen

BBS/Region 4 Tage Die 01.07.25 Fre 04.07.25

7 Trockenbauer: Restflächen Flurdecken entfernen/öffnen Trockenbau 3 Tage Mon 07.07.25 Mit 09.07.25

8 Abbruch/Schadstoffentsorgung Flur gesamt Bauteil D Abbruch 25 Tage Don 10.07.25 Mit 13.08.25

9 WC-Räume 19 Tage Don 14.08.25 Die 09.09.25

20 Elt. Rohmontage im Deckenhohlraum, inkl. Schottung ELT 40 Tage Don 14.08.25 Don 09.10.25

21 HLS Rohmontage im Deckenhohlraum, inkl. Schottung HLS 40 Tage Mit 27.08.25 Mit 22.10.25

22 Trockenbau: Vertikalschotts erstellen Trockenbau 5 Tage Don 11.09.25 Mit 17.09.25

23 Metallbau: Türen etc Metallbau 8 Tage Mon 15.09.25 Mit 24.09.25

24 Rohbau: Flurwände Schlitze und Durchführungen schließen Rohbau 12 Tage Don 25.09.25 Mon 13.10.25

25 Trockenbau: Flurdecken Trockenbau 25 Tage Die 07.10.25 Die 11.11.25

26 Bezug der Klassenräume BBS 3 Tage Mit 12.11.25 Fre 14.11.25

27 Maler: Decken streichen Maler 8 Tage Mit 12.11.25 Fre 21.11.25

28 Elt: Endmontage in Abhangdecke HLS 3 Tage Mon 24.11.25 Mit 26.11.25

29 HLS: Endmontage in Decke ELT 5 Tage Don 27.11.25 Mit 03.12.25

30 Restarbeiten Mangelbeseitigung Alle Gewerke/AAP 5 Tage Mon 01.12.25 Fre 05.12.25

31 Reinigung Reinigung 5 Tage Mon 08.12.25 Fre 12.12.25

32 Bauabschnitt 3 - Bauteil D, Westteil 128 Tage Mon 15.12.25 Mit 01.07.26

33 Beräumung BA 3, BT D.2 durch 
Nutzer/Umzugsunternehmen

BBS 5 Tage Mon 15.12.25 Fre 19.12.25

34 Trockenbauer: Restflächen Flurdecken entfernen/öffnen Trockenbau 2 Tage Mon 05.01.26 Die 06.01.26

35 Elt. Rohmontage im Deckenhohlraum, inkl. Schottung ELT 30 Tage Mit 07.01.26 Die 17.02.26

36 HLS Rohmontage im Deckenhohlraum, inkl. Schottung HLS 30 Tage Mit 04.02.26 Die 17.03.26

37 Trockenbau: Vertikalschotts erstellen Trockenbau 5 Tage Don 12.03.26 Mit 18.03.26

38 Metallbau: Türen etc Metallbau 5 Tage Die 17.03.26 Mon 23.03.26

39 Rohbau: Flurwände Schlitze und Durchführungen schließen Rohbau 8 Tage Die 24.03.26 Don 02.04.26

40 Trockenbau: Flurdecken Trockenbau 15 Tage Die 31.03.26 Mit 22.04.26

41 Bezug der Klassenräume BBS 3 Tage Don 23.04.26 Mon 27.04.26

42 Maler: Decken streichen Maler 2 Tage Fre 24.04.26 Mon 27.04.26

43 Elt: Endmontage in Abhangdecke HLS 2 Tage Die 28.04.26 Mit 29.04.26

44 HLS: Endmontage in Decke ELT 3 Tage Don 30.04.26 Die 05.05.26

45 Restarbeiten Mangelbeseitigung Alle Gewerke/AAP 5 Tage Mit 06.05.26 Die 12.05.26

46 Reinigung Reinigung 3 Tage Mit 13.05.26 Mon 18.05.26

47 Beräumung Klassenraumcontainer BBS 3 Tage Mon 29.06.26 Mit 01.07.26

48 Bauabschnitt 4 - Bauteil E 5 Tage Don 02.07.26 Mit 08.07.26

49 Beräumung BA 4, BT E durch Nutzer/Umzugsunternehmen BBS/Region 5 Tage Don 02.07.26 Mit 08.07.26
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