
Baudurchführung Los 2 "Außenanlagen" Mi, 07.05.25 Mi, 01.12.27 939 Tage1

Auftragserteilung St. WMS BM Mi, 07.05.25 Mi, 07.05.251.1

Bauvorbereitung Baufirma Do, 08.05.25 Mi, 21.05.25 14 Tage1.2

Baubeginn / Spatenstich Baufirma Do, 22.05.25 Do, 22.05.251.3

Oberbodenabtrag Baufirma Fr, 23.05.25 Fr, 13.06.25 22 Tage1.4

Archäologie 2. DA LDA + Baufirma Mo, 02.06.25 Do, 30.10.25 151 Tage1.5

Erdarbeiten Terrassierung Baufirma Mo, 25.08.25 Sa, 22.11.25 90 Tage1.6

Bodenstabilisierung Baufirma So, 09.11.25 Fr, 05.12.25 27 Tage1.7

Reservezeit Baufirma So, 07.12.25 Di, 23.12.25 17 Tage1.8

Baupause / Bodenkonsolidierung Mi, 24.12.25 So, 15.03.26 82 Tage1.9

Baubeginn Sportplatzbau Baufirma Mo, 16.03.26 Mo, 16.03.261.10

Bauausführung Sportplatzbau Baufirma Di, 17.03.26 So, 15.08.27 517 Tage1.11

Bauabnahme St. WMS Invest Mi, 25.08.27 Mi, 25.08.271.12

Stadionweihe St. WMS BM Sa, 04.09.27 Sa, 04.09.271.13

Erstellung Schlussrechnung Baufirma Sa, 07.08.27 Do, 07.10.27 62 Tage1.14

Prüfung Schlussrechnung Ing.-Büro Fr, 08.10.27 Mi, 17.11.27 41 Tage1.15

Anweisung Schlusszahlung St. WMS Invest Do, 18.11.27 Mi, 01.12.27 14 Tage1.16
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Name Bearbeiter Anfang Ende Dauer
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Ersatzneubau der multifunktionalen Sportstätte in Wolmirstedt "Stadion Samsweger Caussee" - Bauablaufplan Los 2 "Außenanlagen"


