
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 1 Erschließung Industriegbiet Sonneberg - Süd 160,4 Wochen 03.06.24 29.06.27

2 1.1 Genehmigungsplanung (LPH 4) 58 Wochen 03.06.24 14.07.25

3 1.1.1 Planung Los 1 - Entlastung RW, Einleitstelle, Düker, 

Querung L2662, TA TWL, Vollsperrung
10 Wochen 14.10.24 23.12.24

4 1.1.1.1 Planung 5 Wochen 14.10.24 15.11.24

5 1.1.1.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 18.11.24 18.11.24

6 1.1.1.3 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1,8 Wochen 18.11.24 28.11.24

7 1.1.1.4 Einarbeitung Rückläufe v. AG 1,2 Wochen 29.11.24 06.12.24

8 1.1.1.5 Übergabe Unterlagen an Behörden 
(TLBV,WWS,UWB) inkl. Bearbeitung

1 Woche 09.12.24 13.12.24

9 1.1.1.6 Einarbeitung Rückläufe Behörden 1 Woche 16.12.24 20.12.24

10 1.1.1.7 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 23.12.24 23.12.24

11 1.1.2 Los 2 - Löschwasserbehälter 20 Wochen 14.10.24 03.03.25

12 1.1.2.1 Planung 6,6 Wochen 14.10.24 27.11.24

13 1.1.2.2 Tragwerksplanung 19 Wochen 21.10.24 28.02.25

14 1.1.2.3 Vorlage LE an AG 0 Wochen 27.11.24 27.11.24

15 1.1.2.4 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 27.11.24 03.12.24

16 1.1.2.5 Einarbeitung Rückläufe v. AG 1,4 Wochen 04.12.24 12.12.24

17 1.1.2.6 Übergabe Unterlagen an Behörden (Bauantrag) inkl. 
Bearbeitung

8 Wochen 12.12.24 05.02.25

18 1.1.2.7 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 06.02.25 19.02.25

19 1.1.2.8 Nachreichen Genehmigungsstatik und Verbaustatik 0 Wochen 03.03.25 03.03.25

20 1.1.2.9 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 03.03.25 03.03.25

21 1.1.3 Los 3 - RRB, Gräben, Wall 56 Wochen 03.06.24 30.06.25

22 1.1.3.1 Planung (Vorr. Festlegung Sedi bis 06.01.2025) 20 Wochen 03.06.24 28.03.25

23 1.1.3.2 Tragwerksplanung 20 Wochen 20.01.25 06.06.25

24 1.1.3.3 Vorlage LE an AG 0 Wochen 31.03.25 31.03.25

25 1.1.3.4 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 31.03.25 04.04.25

26 1.1.3.5 Einarbeitung Rückläufe v. AG 2 Wochen 07.04.25 18.04.25

27 1.1.3.6 Übergabe Unterlagen an Behörden 
(Bauantrag,WWS) inkl. Bearbeitung

8 Wochen 21.04.25 13.06.25

28 1.1.3.7 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 16.06.25 27.06.25

29 1.1.3.8 Nachreichen Genehmigungsstatik und Verbaustatik 0 Wochen 09.06.25 09.06.25

30 1.1.3.9 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 30.06.25 30.06.25

31 1.1.4 Los 4 - SW/RW-Kanal, TW-Leitung, Erschließungsstraße, 

Technik Parzelle, Straßenbeleuchtung, SW-PW, Querungen 

L2662

37,2 Wochen 02.09.24 20.05.25

32 1.1.4.1 Planung 19,2 Wochen 02.09.24 17.03.25

33 1.1.4.2 Tragwerksplanung 20 Wochen 09.12.24 25.04.25

34 1.1.4.3 Vorlage LE an AG 0 Wochen 18.03.25 18.03.25

35 1.1.4.4 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 18.03.25 24.03.25

36 1.1.4.5 Einarbeitung Rückläufe v. AG 2 Wochen 25.03.25 07.04.25

37 1.1.4.6 Übergabe Unterlagen an Behörden (TLBV,WWS) inkl.
Bearbeitung

4 Wochen 08.04.25 05.05.25

38 1.1.4.7 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 06.05.25 19.05.25

39 1.1.4.8 Nachreichen Genehmigungsstatik und Verbaustatik 0 Wochen 28.04.25 28.04.25

40 1.1.4.9 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 20.05.25 20.05.25

41 1.1.5 Los 5 - Äußere Erschließung (IGS) 25 Wochen 23.12.24 16.06.25

42 1.1.5.1 Planung 12 Wochen 23.12.24 14.03.25

43 1.1.5.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 17.03.25 17.03.25

44 1.1.5.3 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 17.03.25 21.03.25

45 1.1.5.4 Einarbeitung Rückläufe v. AG 2 Wochen 24.03.25 04.04.25

46 1.1.5.5 Übergabe Unterlagen an Behörden (Unterlagen 
Gesehensvermerke) inkl. Bearbeitung

8 Wochen 07.04.25 30.05.25

47 1.1.5.6 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 02.06.25 13.06.25

48 1.1.5.7 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 16.06.25 16.06.25

49 1.1.6 Los 6 - Freianlagen (evt. Nicht EU-weit) 14,2 Wochen 10.02.25 20.05.25

50 1.1.6.1 Planung 5 Wochen 10.02.25 14.03.25
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51 1.1.6.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 17.03.25 17.03.25

52 1.1.6.3 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 17.03.25 21.03.25

53 1.1.6.4 Einarbeitung Rückläufe v. AG 2 Wochen 24.03.25 04.04.25

54 1.1.6.5 Übergabe Unterlagen an Behörden (UNB) inkl. 
Bearbeitung

4 Wochen 08.04.25 05.05.25

55 1.1.6.6 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 06.05.25 19.05.25

56 1.1.6.7 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 20.05.25 20.05.25

57 1.1.7 Los 7 - TWL (Seeleinsweg - TWA) 21 Wochen 17.02.25 14.07.25

58 1.1.7.1 Planung 12 Wochen 17.02.25 09.05.25

59 1.1.7.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 12.05.25 12.05.25

60 1.1.7.3 Prüfung und Freigabe der Genehmigungsplanung d. 
AG

1 Woche 12.05.25 16.05.25

61 1.1.7.4 Einarbeitung Rückläufe v. AG 2 Wochen 19.05.25 30.05.25

62 1.1.7.5 Übergabe Unterlagen an Behörden (UWB,OWB) inkl.
Bearbeitung

4 Wochen 02.06.25 27.06.25

63 1.1.7.6 Einarbeitung Rückläufe Behörden 2 Wochen 30.06.25 11.07.25

64 1.1.7.7 Fertigstellung Genehmigungsplanung 0 Wochen 14.07.25 14.07.25

65 1.2 Ausführungsplanung (LPH 5) 38 Wochen 09.12.24 01.09.25

66 1.2.1 Planung Los Planung Los 1 - Entlastung RW, Einleitstelle, 

Düker, Querung L2662, TA TWL, Vollsperrung
11 Wochen 09.12.24 24.02.25

67 1.2.1.1 Planung 8 Wochen 09.12.24 31.01.25

68 1.2.1.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 03.02.25 03.02.25

69 1.2.1.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 03.02.25 07.02.25

70 1.2.1.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 10.02.25 21.02.25

71 1.2.1.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 24.02.25 24.02.25

72 1.2.2 Los 2 - Löschwasserbehälter 11 Wochen 06.01.25 24.03.25

73 1.2.2.1 Planung (Vorr. Festlegung LWB bis 06.01.2025) 8 Wochen 06.01.25 28.02.25

74 1.2.2.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 03.03.25 03.03.25

75 1.2.2.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 03.03.25 07.03.25

76 1.2.2.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 10.03.25 21.03.25

77 1.2.2.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 24.03.25 24.03.25

78 1.2.3 Los 3 - RRB, Gräben, Wall 11 Wochen 26.05.25 11.08.25

79 1.2.3.1 Planung 8 Wochen 26.05.25 18.07.25

80 1.2.3.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 21.07.25 21.07.25

81 1.2.3.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 21.07.25 25.07.25

82 1.2.3.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 28.07.25 08.08.25

83 1.2.3.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 11.08.25 11.08.25

84 1.2.4 Los 4 - SW/RW-Kanal, TW-Leitung, Erschließungsstraße, 

Technik Parzelle, Straßenbeleuchtung, SW-PW
11 Wochen 17.03.25 02.06.25

85 1.2.4.1 Planung 8 Wochen 17.03.25 09.05.25

86 1.2.4.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 12.05.25 12.05.25

87 1.2.4.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 12.05.25 16.05.25

88 1.2.4.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 19.05.25 30.05.25

89 1.2.4.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 02.06.25 02.06.25

90 1.2.5 Los 5 - Äußere Erschließung (IGS) 7 Wochen 07.04.25 26.05.25

91 1.2.5.1 Planung 4 Wochen 07.04.25 02.05.25

92 1.2.5.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 05.05.25 05.05.25

93 1.2.5.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 05.05.25 09.05.25

94 1.2.5.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 12.05.25 23.05.25

95 1.2.5.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 26.05.25 26.05.25

96 1.2.6 Los 6 - Freianlagen (evt. Nicht EU-weit) 8 Wochen 07.04.25 02.06.25

97 1.2.6.1 Planung 5 Wochen 07.04.25 09.05.25

98 1.2.6.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 12.05.25 12.05.25

99 1.2.6.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 12.05.25 16.05.25

100 1.2.6.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 19.05.25 30.05.25

101 1.2.6.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 02.06.25 02.06.25

102 1.2.7 Los 7 - TWL (Seeleinsweg - TWA) 9 Wochen 30.06.25 01.09.25

103 1.2.7.1 Planung 6 Wochen 30.06.25 08.08.25

104 1.2.7.2 Vorlage LE an AG 0 Wochen 11.08.25 11.08.25

105 1.2.7.3 Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung v. AG 1 Woche 11.08.25 15.08.25

106 1.2.7.4 Einarbeitung Rückläufe AG 2 Wochen 18.08.25 29.08.25

107 1.2.7.5 Fertigstellung Ausführungsplanung 0 Wochen 01.09.25 01.09.25
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108 1.3 Vorbereiten/ Mitwirken bei Vergabe (LPH 6/7) 56,6 Wochen 21.01.25 19.02.26

109 1.3.1 Los 1 - Entlastung RW, Einleitstelle, Düker, Querung L2662,

TW-Leitung bis TWA, Vollsperrung
23,8 Wochen 21.01.25 04.07.25

110 1.3.1.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Aussschreibung 5 Wochen 21.01.25 24.02.25

111 1.3.1.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 25.02.25 25.02.25

112 1.3.1.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 25.02.25 12.05.25

113 1.3.1.4 Submission 0 Wochen 13.05.25 13.05.25

114 1.3.1.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 13.05.25 04.07.25

115 1.3.2 Los 2 - Löschwasserbehälter 23,8 Wochen 17.02.25 31.07.25

116 1.3.2.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Aussschreibung 5 Wochen 17.02.25 21.03.25

117 1.3.2.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 24.03.25 24.03.25

118 1.3.2.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 24.03.25 06.06.25

119 1.3.2.4 Submission 0 Wochen 09.06.25 09.06.25

120 1.3.2.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 09.06.25 31.07.25

121 1.3.3 Los 3 - RRB, Gräben, Wall 30,8 Wochen 21.07.25 19.02.26

122 1.3.3.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Ausschreibung 12 Wochen 21.07.25 10.10.25

123 1.3.3.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 13.10.25 13.10.25

124 1.3.3.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 13.10.25 26.12.25

125 1.3.3.4 Submission 0 Wochen 29.12.25 29.12.25

126 1.3.3.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 29.12.25 19.02.26

127 1.3.4 Los 4 - SW/RW-Kanal, TW-Leitung, Erschließungsstraße, 

Technik Parzelle, Straßenbeleuchtung, SW-PW
30,8 Wochen 05.05.25 04.12.25

128 1.3.4.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Ausschreibung 12 Wochen 05.05.25 25.07.25

129 1.3.4.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 28.07.25 28.07.25

130 1.3.4.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 28.07.25 10.10.25

131 1.3.4.4 Submission 0 Wochen 13.10.25 13.10.25

132 1.3.4.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 13.10.25 04.12.25

133 1.3.5 Los 5 - Äußere Erschließung (IGS) 30,6 Wochen 07.05.25 06.12.25

134 1.3.5.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Ausschreibung 12 Wochen 07.05.25 29.07.25

135 1.3.5.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 30.07.25 30.07.25

136 1.3.5.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 30.07.25 14.10.25

137 1.3.5.4 Submission 0 Wochen 15.10.25 15.10.25

138 1.3.5.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 15.10.25 06.12.25

139 1.3.6 Los 6 - Freianlagen (evt. Nicht EU-weit) 28,4 Wochen 16.05.25 01.12.25

140 1.3.6.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Ausschreibung 5 Wochen 16.05.25 19.06.25

141 1.3.6.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 20.06.25 20.06.25

142 1.3.6.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 22.07.25 06.10.25

143 1.3.6.4 Submission 0 Wochen 07.10.25 07.10.25

144 1.3.6.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 08.10.25 01.12.25

145 1.3.7 Los 7 - TWL (Seeleinsweg - TWA) 23,8 Wochen 19.08.25 30.01.26

146 1.3.7.1 LV-Erstellung und Vorbereiten LE Ausschreibung 5 Wochen 19.08.25 22.09.25

147 1.3.7.2 Vorlage Leseexemplar AG 0 Wochen 23.09.25 23.09.25

148 1.3.7.3 Redaktionsschluss, Veröffentlichung 11 Wochen 23.09.25 08.12.25

149 1.3.7.4 Submission 0 Wochen 09.12.25 09.12.25

150 1.3.7.5 Empfehlung, Auftragserteilung 7,8 Wochen 09.12.25 30.01.26

151 1.4 Bauzeit 103,2 Wochen 08.07.25 29.06.27

152 1.4.1 Los 1 - Entlastung RW, Einleitstelle, Düker, Querung L2662,

TA TWL, Vollsperrung
30 Wochen 08.07.25 02.02.26

153 1.4.2 Los 2 - Löschwasserbehälter 22 Wochen 01.08.25 01.01.26

154 1.4.3 Los 3 - RRB, Gräben, Wall 30 Wochen 20.02.26 17.09.26

155 1.4.4 Los 4 - SW/RW-Kanal, TW-Leitung, Erschließungsstraße, 

Technik Parzelle, Straßenbeleuchtung, SW-PW

53 Wochen 05.12.25 10.12.26

156 1.4.5 Los 5 - Äußere Erschließung (IGS) 12 Wochen 08.12.25 27.02.26

157 1.4.6 Los 6 - Freianlagen (+ 1 Jahr Fertigstellungspflege + 2 Jahe

Entwicklungspflege)
24 Wochen 01.10.26 17.03.27

158 1.4.7 Los 7 - TWL (Seeleinsweg - TWA) 10 Wochen 02.02.26 10.04.26

159 1.4.8 Los 8 - TWA 80 Wochen 17.12.25 29.06.27
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