
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Los Zuständig

1 Vergabe, Bauvorbereitung 14 Wochen Don 23.01.25 Mon 05.05.25
17 Vorläufiger Bauablauf 45,6 Wochen Mon 12.05.25 Don 09.04.26 00-Gesamt
18 Baustelleneinrichtung und Provisorium 4 Wochen Mon 12.05.25 Mit 11.06.25
19 Baubeginn (Gesamt) 0 Tage Mon 12.05.25 Mon 12.05.25 14EA+5 Tage 20;16EA-2 Wochen;15EA-3 Wochen;10EA-4 Wochen;9EA-10 Wochen00-Gesamt AN, ZVWV
20 Baustelleneinrichtung 2 Tage Die 13.05.25 Mit 14.05.25 19 21EE 01-Los AN
21 Baum fällen / Baumschutz herstellen 1 Tag Mit 14.05.25 Mit 14.05.25 20EE 22 01-Los AN
22 Oberboden abschieben, Baufeld 

freimachen/herrichten, Baustraße 
einrichten

5 Tage Don 15.05.25 Mit 21.05.25 21 23 01-Los AN

23 Herstellung Fundament Provisorium 4 Tage Don 22.05.25 Die 27.05.25 22 24EE;26EA+4 Tage01-Los AN
24 Suchschachtung Bestandsleitungen 1 Tag Die 27.05.25 Die 27.05.25 23EE 25 01-Los AN
25 Verlegung prov. Leitung zwischen 

Bestandsrohrleitungen und 
Provisorium

4 Tage Mit 28.05.25 Die 03.06.25 24 26 01-Los AN

26 Aufstellung Provisorium und 
Anschluss Leitungen

1 Tag Mit 04.06.25 Mit 04.06.25 23EA+4 
Tage;25

63;27 01-Los AN

27 Spülen, Keimfreiheit, Inbetriebnahme 
Provisorium

4 Tage Don 05.06.25 Mit 11.06.25 26 28 01-Los AN

28 Fertigstellung Anbindung 
Rohrleitungen Provisorium (Los 1)

0 Tage Mit 11.06.25 Mit 11.06.25 63;27 30 01-Los AN

62 EMSR-Technik 31,2 Wochen Don 05.06.25 Mon 19.01.26 03-Los
63 Anbindung Messtechnik Provisorium 

an Pumpwerk
3 Tage Don 05.06.25 Die 10.06.25 26 28;64 03-Los AN

64 Fertigstellung Anbindung Provisorium 
(Los 3)

0 Wochen Die 10.06.25 Die 10.06.25 63 03-Los AN

65 EMSR-technische Ausrüstung 10 Tage Die 06.01.26 Mon 19.01.26 56;68;71 66 03-Los AN
66 Fertigstellung EMSR-Technik (Los 3) 0 Tage Mon 19.01.26 Mon 19.01.26 65 72 03-Los AN
29 Abbruch Bestand 2,4 Wochen Don 12.06.25 Fre 27.06.25
30 Baugrube herrichten, Wasserhaltung 4 Tage Don 12.06.25 Die 17.06.25 28 31 01-Los AN
31 Abbruch Bestandsbauwerk 5 Tage Mit 18.06.25 Die 24.06.25 30 34;32 01-Los AN
32 Entsorgung Bauschutt 3 Tage Mit 25.06.25 Fre 27.06.25 31 01-Los AN
33 Errichtung Rohbau 20,6 Wochen Mit 25.06.25 Die 18.11.25
34 Planum, Gebäudeentwässerung, 

Kies/Schotterschicht, 
Sauberkeitsschicht

5 Tage Mit 25.06.25 Die 01.07.25 31 35 01-Los AN

35 Herstellung Bodenplatte 
Pumpensumpf

3 Tage Mit 02.07.25 Fre 04.07.25 34 36EA+10 
Tage;37EA+10
Tage

01-Los AN

36 Herstellung Bodenplatte Behälter 7 Tage Mon 21.07.25 Die 29.07.25 35EA+10 Tage 38EA+10 Tage01-Los AN
37 Herstellung Bodenplatte 

Schieberkammer
5 Tage Mon 21.07.25 Fre 25.07.25 35EA+10 Tage 01-Los AN

38 Herstellung Wände Behälter 8 Tage Mit 13.08.25 Fre 22.08.25 36EA+10 Tage 41EA+10 Tage;39EA+5 Tage01-Los AN

Baubeginn (Gesamt) 12.05.2025

Fertigstellung Anbindung Rohrleitungen Provisorium (Los 1) 11.06.2025

Fertigstellung Anbindung Provisorium (Los 3) 10.06.2025

Fertigstellung EMSR-Technik (Los 3) 19.01.2026
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger Los Zuständig

39 Herstellung Wände UG 
Schieberkammer

5 Tage Mon 01.09.25 Fre 05.09.25 38EA+5 Tage 40EA+10 
Tage;58

01-Los AN

41 Herstellung Decke Behälter 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25 38EA+10 Tage 42EA+10 Tage;43EA+28 Tage;53EA+28 Tage01-Los AN
40 Herstellung Zwischendecke 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 39EA+10 Tage 01-Los AN
42 Herstellung Wände EG 

Schieberkammer
9 Tage Die 07.10.25 Fre 17.10.25 41EA+10 Tage 44EA+10 

Tage
01-Los AN

43 Dichtheitsprüfung 9 Tage Mon 03.11.25 Don 13.11.25 41EA+28 Tage 45;47;59 01-Los AN
44 Errichtung Dachstuhl 6 Tage Die 04.11.25 Die 11.11.25 42EA+10 Tage 48;49 01-Los AN
45 Abdichtung Dach Wasserkammer 3 Tage Fre 14.11.25 Die 18.11.25 43 01-Los AN
57 Landschaftsbauarbeiten 29,2 Wochen Mon 08.09.25 Don 09.04.26
58 Erdverlegte Rohrleitungen 12 Tage Mon 08.09.25 Die 23.09.25 39 59 01-Los AN
59 Rückverfüllung 2 Tage Mon 24.11.25 Die 25.11.25 43;47;58 60 01-Los AN
60 Außentreppe, Außenanlagen, 

Landschaftsbau
87 Tage Mit 26.11.25 Die 31.03.26 59 61 04-Los AN

61 Rückbau Baustelleneinrichtung und 
Provisorium

5 Tage Mit 01.04.26 Don 09.04.26 60;56 01-Los AN

46 Ausbau 8,4 Wochen Mon 03.11.25 Mon 05.01.26
53 Herstellung Tröpfchendecke 8 Tage Mon 03.11.25 Mit 12.11.25 41EA+28 Tage 01-Los AN
48 Dachdeckung 5 Tage Mit 12.11.25 Die 18.11.25 44 50 01-Los AN
49 Fassade Schieberkammer 10 Tage Mit 12.11.25 Mit 26.11.25 44 01-Los AN
47 Perimeterdämmung UG 5 Tage Fre 14.11.25 Fre 21.11.25 43 59 01-Los AN
50 Einbau Estrich 2 Tage Don 20.11.25 Fre 21.11.25 48 52AA+1 Woche;54EA+4 Wochen;68EA+1 Woche;69EA+1 Woche;5101-Los AN
51 Fertigstellung Estricharbeiten (Los 1) 0 Wochen Fre 21.11.25 Fre 21.11.25 50 01-Los AN
52 Einbau Türen und Fenster 4 Tage Don 27.11.25 Die 02.12.25 50AA+1 Woche 01-Los AN
54 Fliesenarbeiten Schieberkammer 5 Tage Mon 22.12.25 Die 30.12.25 50EA+4 Wochen;6955 01-Los AN
55 Malerarbeiten Schieberkammer 3 Tage Mit 31.12.25 Mon 05.01.26 54 56 01-Los AN
56 Fertigstelllung Innenraumbearbeitung 

(Los 1)
0 Tage Mon 05.01.26 Mon 05.01.26 55 61;65 01-Los AN

67 Ausrüstung und Stahlbau 7,4 Wochen Mon 01.12.25 Fre 23.01.26 02-Los
68 Stahlbau Treppen und Podeste 5 Tage Mon 01.12.25 Fre 05.12.25 50EA+1 Woche65 02-Los AN
69 Rohrleitungsbau 15 Tage Mon 01.12.25 Fre 19.12.25 50EA+1 Woche70;54 02-Los AN
70 Dichtheitsprüfung Rohrleitungen 5 Tage Mon 22.12.25 Die 30.12.25 69 71 02-Los AN
71 Fertigstellung Rohrleitungsbau mit 

Dichtheitsprüfung (Los 2)
0 Tage Die 30.12.25 Die 30.12.25 70 72;65 02-Los AN

72 Keimfreiheit, Probebetrieb 4 Tage Die 20.01.26 Fre 23.01.26 66;71 73 02-Los AN
73 Fertigstellung (Gesamt) 0 Tage Fre 23.01.26 Fre 23.01.26 72 74 00-Gesamt AN, ZVWV
74 Mitteilung Bauende an 

Nationalparkverwaltung
0 Wochen Fre 23.01.26 Fre 23.01.26 73 00-Gesamt ZVWV

Fertigstellung Estricharbeiten (Los 1) 21.11.2025

Fertigstelllung Innenraumbearbeitung (Los 1) 05.01.2026

Fertigstellung Rohrleitungsbau mit Dichtheitsprüfung (Los 2) 30.12.2025

Fertigstellung (Gesamt) 23.01.2026
Mitteilung Bauende an Nationalparkverwaltung 23.01.2026
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