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LPH. 08 - BAUAUSFÜHRUNG / OBJEKTÜBERWACHUNG 09.09.2024 04.12.2026 117 W LPH 8 Bauphase - 29 MONATE 
501 Vorbe. Maß.  Baufällung (BÜ FAPL) 02.10.2023 23.02.2024 21 W 501 BAUMFÄLLUNG OKT. 23 - FEB. 24

301 Vorbe. Maß. Bauschild 09.09.2024 13.09.2024 1 W 301  BAUSCHILD

303 Baustelleneinrichtung 09.09.2024 23.11.2026 115 W 303 BAUSTELLENEINRICHTUNG (118 W)
09.09.2024 06.09.2024

303 Bauzaun / Schutzmaßnahmen Baustraße / Container 16.09.2024 20.09.2024 1 W 503

303 Leitungsverlegung FW in TGZ 1 bis Außenwand (BÜ HLS)  16.09.2024 20.09.2024 1 W 503

303 Graben SW Leitung Baucontainer + FW ink. Entnahmestelle FW (BÜ HLS / FAPL) 16.09.2024 20.09.2024 1 W 503

303 Leitungsverlegung ELT + Montage Baustromverteiler (BÜ ELT / FAPL) 16.09.2024 20.09.2024 1 W 503

441 Vorbe. Maß.   Trafo 25.11.2024 08.12.2024 2 W 441
304 Erweiterter Rohbau 23.09.2024 21.11.2025 61 W 304 ERWEITERTER ROHBAU (58 W)

304 Erdbau-, Tiefbauarbeiten (Baugrube) 23.09.2024 22.11.2024 9 W 304 BAUGRUBE (6 W)
304 Graben Leitungsführung  Anschluss Trafostation (BÜ FAPL) 23.09.2024 04.10.2024 2 W 304

304 Abbrucharbeiten / Rückbau Oberboden im Bereich Baugrube (BÜ FAPL) 23.09.2024 04.10.2024 2 W 304

502 Entsorgung Ausstattung + Pflaster etc. (BÜ FAPL) 23.09.2024 04.10.2024 2 W 502 ENT (1 W)
304 Infrastruktur offene Wasserhaltung + Schachtbauwerk Filterbecken 07.10.2024 11.10.2024 1 W 304

304 Erdaushub von NW nach SO 07.10.2024 01.11.2024 4 W 304

302 Entsorgung Erdaushub Baugrube 07.10.2024 08.11.2024 5 W 302 ENT (4 W)
304 Böschungssicherung 11.11.2024 22.11.2024 2 W 304

304 Rohbauarbeiten 25.11.2024 24.10.2025 48 W 304 ROHBAUARBEITEN (52 W)
304 Untergeschoss 25.11.2024 04.04.2025 19 W 304 Untergeschoss (22 W)
304 Obendreherkran Ost + West 25.11.2024 07.11.2025 50 W 304 KRAN OST + KRAN WEST
304 Obendreherkran Ost 10.11.2025 27.03.2026 20 W KRAN OST
304 Bodenplatte 1 - 4 inkl. AW bis UK Bodenplatte 1 - 3 25.11.2024 24.01.2025 9 W 304 BODENPLATTE 1 - 4
304 AW bis UK Decke UG inkl. Innenwände 14.01.2025 22.02.2025 6 W 304 AUßENWÄNDE
304 Hauseinführungen + Grundleitungen (BÜ HLSE / FAPL) 18.02.2025 22.02.2025 1 W HAUSEINFÜHRUNG HLSE
304 Stützen 11.02.2025 22.02.2025 2 W 304 STÜTZEN
304 Unterzüge 25.02.2025 15.03.2025 3 W 304 UNTERZÜGE
304 Decke UG 25.02.2025 04.04.2025 6 W 304 DECKE 
304 Erdgeschoss 25.03.2025 30.06.2025 14 W 304 Erdgeschoss (13 W)
304 Stützen + Wände EG 31.03.2025 16.05.2025 7 W 304 STÜTZEN + WÄNDE
304 Unterzüge + Decke 16.05.2025 30.06.2025 7 W 304 DECKE + UNTERZÜGE
304 1. Obergeschoss 30.06.2025 15.08.2025 7 W 304 1. Obergeschoss (7 W)
304 Stützen + Innenwände 30.06.2025 25.07.2025 4 W 304 STÜTZEN + WÄNDE
304 Unterzüge + Decke 28.07.2025 15.08.2025 3 W 304 DECKE 
304 2. Obergeschoss 18.08.2025 07.10.2025 7 W 304 2. Obergeschoss (7 W)
304 Stützen + Innenwände 18.08.2025 15.09.2025 4 W 304 STÜTZEN + WÄNDE
304 Unterzüge + Decke 16.09.2025 07.10.2025 3 W 304 DECKE 
304 Dachgeschoss 08.10.2025 24.10.2025 2 W 304 Dach (3 W)
304 Attika + Aufzugsüberfahrt inkl. Dachaustritt + Oberlicher TRH 08.10.2025 24.10.2025 2 W 304 ATTIKA
304 2K-PU Bodenbeschichtung UG Technikräume 07.11.2025 21.11.2025 2 W 304 2K PU BODEN UG

305 Gussasphaltestricharbeiten Tiefgarage 30.03.2026 08.05.2026 6 W 305
446 Blitzschutz, Erdung

446 Fundamenterder 11.11.2024 22.11.2024 2 W 446
446 Blitzableiter (parallel zum Rohbau, da Blitzableitung im Beton) 11.11.2024 31.10.2025 51 W 446 
446 Fangeinrichtung (Montage auf Dachsubstrat) 09.03.2026 03.04.2026 4 W 446

306 Gerüstbauarbeiten
306 Gerüstbauarbeiten 31.03.2025 30.01.2026 44 W 306 GERÜST
306 Vorhaltung Treppentürme (nur an Außenfassade - Baufreiheit im Innenhof)  02.02.2026 20.03.2026 7 W 306 TREPPENTÜRME

307 Dachabdichtungsarbeiten
307 Dämmung + Abdichtung + HLS 27.10.2025 30.01.2026 14 W 307

504 Aufbau Begrünung Dach + Innenhof 1. LAGE ABDICHTUNG

504 Aufbau Begrünung Dach + Innenhof 02.02.2026 20.03.2026 7 W 504 AUFBAU DACH + INNENHOF
504 Bepflanzung Dach + Innenhof 23.03.2026 10.04.2026 3 W 504 BEPFLANZUNG

308 Fassadenarbeiten Aluminium EG
308 Werk- und Montageplanung (nach Plan da kein Aufmaß möglich) 24.03.2025 25.07.2025 18 W 308 WMP
308 Fertigung 28.07.2025 14.11.2025 16 W 308 FERTIGUNG
308 Montage 17.11.2025 16.01.2026 9 W 308 MONTAGE

309 Fassadenarbeiten Holzrahmenbauwand / Wandverkleidung OG1+2
309 Werk- und Montageplanung (nach Plan da kein Aufmaß möglich) 14.05.2025 01.08.2025 12 W 309 WMP
309 Fertigung 04.08.2025 26.09.2025 8 W 309 FERTIGUNG
309 Montage Fassade 29.09.2025 21.11.2025 8 W 309 MONTAGE
309 Montage Restarbeiten 22.12.2025 16.01.2026 4 W 309 MONTAGE

310 Fassadenarbeiten Holz-Alu Fenster OG1+2
310 Werk- und Montageplanung (nach Plan da kein Aufmaß möglich) 13.05.2025 01.08.2025 12 W 310 WMP
310 Fertigung 04.08.2025 24.10.2025 12 W 310 FERTIGUNG
310 Montage 27.10.2025 16.01.2026 12 W 310 MONTAGE

Gebäude dicht 19.01.2026 23.01.2026 1 W GEBÄUDE DICHT

311 Tektalan, WDVS und Innenputzarbeiten 311 TEKTALAN, WDVS, INNENPUTZ
311 Tektalan UG 17.11.2025 19.12.2025 5 W 311 TEKTALAN UG
311 WDVS u. Innenputzarbeiten 22.12.2025 23.01.2026 5 W 311 WDVS + INNENPUTZ

312 Trockenbauarbeiten
312 Profile + 1. Seite EG 19.01.2026 27.02.2026 6 W 312 EG
312 Profile + 1. Seite OG1 02.03.2026 03.04.2026 5 W 312 OG1
312 Profile + 1. Seite OG2 06.04.2026 15.05.2026 6 W 312 OG2
312 2. Seite EG-OG2 18.05.2026 19.06.2026 5 W 312 2. SEITE
312 Deckensegel OG2 07.09.2026 09.10.2026 5 W 312 DECKENSEGEL OG2
312 Deckensegel OG1 12.10.2026 13.11.2026 5 W 312 DECKENSEGEL OG1

313 Estricharbeiten
312 TS-Dämmung 20.04.2026 10.07.2026 12 W 313 TS-DÄMMUNG
312 Zementestrich Geschoss 20.04.2026 10.07.2026 12 W 313 ESTRICH

314 Stahlbau-Schlosserarbeiten + Handläufe
314 Werk- und Montageplanung 27.10.2025 06.03.2026 19 W 314 WMP
314 Fertigung 09.03.2026 26.06.2026 16 W 314 FERTIGUNG
314 Montage 29.06.2026 21.08.2026 8 W 314 MONTAGE

315 Innentüren Metall 
315 Werk- und Montageplanung 13.04.2026 10.05.2026 4 W 315 WMP
315 Zargen 13.07.2026 28.08.2026 7 W 315 ZARGEN
315 Blätter 19.10.2026 15.11.2026 4 W 314 BLÄTTER

316 Innentüren Holz
316 Werk- und Montageplanung 13.04.2026 10.05.2026 4 W 316 WMP
316 Zargen 20.07.2026 06.09.2026 7 W 316 ZARGEN
316 Blätter 19.10.2026 15.11.2026 4 W 316 BLÄTTER

317 Fliesenarbeiten
317 EG 20.07.2026 21.08.2026 5 W 317 EG
317 OG1 24.08.2026 02.10.2026 6 W 317 OG1
317 OG2 05.10.2026 13.11.2026 6 W 317 OG2

318 Bodenbelagsarbeiten
318 OG2 20.07.2026 21.08.2026 5 W 318 OG2
318 OG1 24.08.2026 25.09.2026 5 W 318 OG1
318 EG 28.09.2026 09.10.2026 2 W 318 EG

319 Maler- und Spachtelarbeiten / Beschriftung Stellplätze
319 OG2 24.08.2026 02.10.2026 6 W 319 OG2
319 OG1 21.09.2026 30.10.2026 6 W 319 OG1
319 EG 19.10.2026 13.11.2026 4 W 319 EG

320 Beschilderung 30.10.2026 03.12.2026 5 W 320 BESCHILDERUNG
323 Baureinigung 22.11.2026 03.12.2026 2 W BEGINN ESTRICH EG - OG2 323 BAUREINIGUNG
410 Heizung, Sanitär, Kälte, Feuerlöscher

410 Rohinstallation
410 Schächte + Dach 16.02.2026 29.05.2026 15 W 410 SCHÄCHTE + DACH
410 UG 19.01.2026 17.07.2026 26 W 410 UG
410 EG 16.02.2026 08.05.2026 12 W 410 EG
410 OG1 23.03.2026 17.04.2026 4 W 410 OG1
410 OG2 13.04.2026 08.05.2026 4 W 410 OG2
410 Feininstallation
410 UG 20.07.2026 07.08.2026 3 W 410 UG
410 EG 03.08.2026 11.09.2026 6 W 410 EG
410 OG1 31.08.2026 25.09.2026 4 W 410 OG1
410 OG2 21.09.2026 16.10.2026 4 W 410 OG2
410 Inbetriebnahme 19.10.2026 27.11.2026 6 W 410 INBETRIEBNAHME
410 Anschluss Fernwärme 09.02.2026 13.02.2026 1 W ANSCHLUSS FERNWÄRME

460 Aufzug
460 Übergabe WMP + Ankerschienen an Rohbaufirma 14.01.2025 18.01.2025 1 W 460 ÜBERGABE ANKERSCHIENEN
460 Montage Kabine 24.01.2026 18.02.2026 4 W 460 MONTAGE KABINE
460 mgl. Betrieb Bauaufzug 21.02.2026 07.10.2026 33 W 460 MÖGLICHER BETRIEB BAUAUFZUG
460 Reinigung + Restinstallation 10.10.2026 04.11.2026 4 W 460 REINIGUNG + RESTINSTALLATION

430 Lüftung
430 Rohinstallation
430 Schächte + Dach 16.02.2026 29.05.2026 15 W 430 SCHÄCHTE + DACH
430 UG 19.01.2026 17.07.2026 26 W 430 UG
430 EG 16.02.2026 08.05.2026 12 W 430 EG
430 OG1 23.03.2026 03.04.2026 2 W 430 OG1
430 OG2 13.04.2026 24.04.2026 2 W 430 OG2
430 Feininstallation
430 UG 20.07.2026 07.08.2026 3 W 430 UG
430 EG 03.08.2026 11.09.2026 6 W 430 EG
430 OG1 07.09.2026 25.09.2026 3 W 430 OG1
430 OG2 28.09.2026 16.10.2026 3 W 430 OG2
430 Inbetriebnahme 19.10.2026 27.11.2026 6 W 430 INBETRIEBNAHME

440 Elektro
440 Rohinstallation
440 Schächte + Dach 16.02.2026 01.05.2026 11 W 440 SCHÄCHTE + DACH
440 UG 19.01.2026 17.07.2026 26 W 440 UG
440 EG 16.02.2026 22.05.2026 14 W 440 EG
440 OG1 23.03.2026 08.05.2026 7 W 440 OG1
440 OG2 13.04.2026 29.05.2026 7 W 440 OG2
440 Feininstallation
440 UG 20.07.2026 07.08.2026 3 W 440 UG
440 EG 03.08.2026 11.09.2026 6 W 440 EG
440 OG1 24.08.2026 25.09.2026 5 W 440 OG1
440 OG2 14.09.2026 16.10.2026 5 W 440 OG2
440 Inbetriebnahme 19.10.2026 27.11.2026 6 W 440 INBETRIEBNAHME

456 BMA
456 Rohinstallation
456 Schächte + Dach 30.03.2026 17.04.2026 3 W 456 SCHÄCHTE + DACH
456 UG 02.03.2026 27.03.2026 4 W 456 UG
456 EG 30.03.2026 24.04.2026 4 W 456 EG
456 OG1 27.04.2026 08.05.2026 2 W 456 OG1
456 OG2 11.05.2026 22.05.2026 2 W 456 OG2
456 Feininstallation
456 UG 24.08.2026 04.09.2026 2 W 456 UG
456 EG 07.09.2026 18.09.2026 2 W 456 EG
456 OG1 21.09.2026 02.10.2026 2 W 456 OG1
456 OG2 05.10.2026 16.10.2026 2 W 456 OG2
456 Inbetriebnahme 19.10.2026 27.11.2026 6 W 456 INBETRIEBNAHME

480 Gebäudeautomation
480 Rohinstallation
480 Schächte + Dach 18.05.2026 12.06.2026 4 W 480 SCHÄCHTE + DACH
480 UG 20.04.2026 29.05.2026 6 W 480 UG
480 EG 25.05.2026 19.06.2026 4 W 480 EG
480 OG1 15.06.2026 03.07.2026 3 W 480 OG1
480 OG2 29.06.2026 17.07.2026 3 W 480 OG2
480 Feininstallation
480 UG 17.08.2026 04.09.2026 3 W 480 UG
480 EG 31.08.2026 18.09.2026 3 W 480 EG
480 OG1 14.09.2026 02.10.2026 3 W 480 OG1
480 OG2 28.09.2026 16.10.2026 3 W 480 OG2
480 Inbetriebnahme 05.10.2026 27.11.2026 8 W 480 INBETRIEBNAHME

503 Entsorgung Außenanlagenn 02.02.2026 04.12.2026 44 W 503 ENT
505 Außenanlagen 02.02.2026 04.12.2026 44 W 504 AUßENANLAGEN
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