
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Bauumsetzung LOS 1 194 Tage Die 03.06.25 Fre 27.02.26

3 Umsetzung Bauleistung inkl. + Fassade 143 Tage Die 03.06.25 Don 18.12.25

4 Innenputzarbeiten 40 Tage Mon 05.01.26 Fre 27.02.26

5

6 Bauumsetzung LOS 2 190 Tage Mon 04.08.25 Fre 24.04.26

7 Gerüstbauarbeiten und Standzeit 190 Tage Mon 04.08.25 Fre 24.04.26

8

9 Bauumsetzung LOS 3 57 Tage Mit 01.10.25 Don 18.12.25

10 Zimmer - und Dacharbeiten 57 Tage Mit 01.10.25 Don 18.12.25

11

12 Bauumsetzung LOS 4 65 Tage Die 02.07.24 Mon 30.09.24

13 Vorbereitung der Ausführung 59 Tage Die 02.07.24 Fre 20.09.24

14 Montage Fenster 6 Tage Mon 23.09.24 Mon 30.09.24

15

16

17

Umsetzung Bauleistung inkl. + Fassade

Innenputzarbeiten

Bauumsetzung LOS 2 

Gerüstbauarbeiten und Standzeit

Bauumsetzung LOS 3

Zimmer - und Dacharbeiten

Bauumsetzung LOS 4

Vorbereitung der Ausführung

Montage Fenster

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz

4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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