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1 286at Mo, 10.03.25 Do, 30.04.26BAUAUSFÜHRUNG

1.1 149at Mo, 10.03.25 Fr, 10.10.25Los 9 - Erweiterte Rohbauarbeiten 149at

1.2 20at Mo, 10.03.25 Fr, 04.04.25Los 9 - Betonage der EG-Außenwände und Stützen 20at

1.3 20at Mo, 10.03.25 Fr, 04.04.25Los 9 - Einbau der EG-Hohlwandelemente mit Betonage 20at

1.4 5at Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25Los 9 - Herstellung der EG-Mauerwerkswände 5at

1.5 163at Mo, 31.03.25 Fr, 21.11.25Los 10 - Fassadengerüst 163at

1.6 20at Mo, 07.04.25 Mi, 07.05.25Los 9 - Einbau und Betonage der EG-Decke 20at

1.7 50at Do, 08.05.25 Fr, 18.07.25Los 9 - Betonage der OG-Außenwände 50at

1.8 14at Mo, 12.05.25 Fr, 30.05.25Los 9 - Betonage der OG-Ortbeton-Innenwände 14at

1.9 34at Mo, 02.06.25 Fr, 18.07.25Los 9 - Einbau der OG-Hohlwandelemente mit Betonage 34at

1.10 5at Mo, 21.07.25 Fr, 25.07.25Los 9 - Herstellung der OG-Mauerwerkswände 5at

1.11 20at Mo, 21.07.25 Fr, 15.08.25Los 9 - Einbau und Betonage der OG-Decke 20at

1.12 15at Mo, 18.08.25 Fr, 05.09.25Los 9 - Betonage der Attika 15at

1.13 10at Mo, 25.08.25 Fr, 05.09.25Los 9 - Abdichtungsarbeiten 10at

1.14 5at Mo, 01.09.25 Fr, 05.09.25Los 9 - Innenputzarbeiten 5at

1.15 24at Mo, 08.09.25 Fr, 10.10.25Los 9 - Dachabdichtungsarbeiten 24at

1.16 94at Mo, 08.09.25 Fr, 23.01.26Los 11 - Elektroarbeiten, Rohinstallation 94at

1.17 25at Mo, 26.01.26 Fr, 27.02.26Los 11 - Elektroarbeiten, Komplettierung 25at

1.18 14at Mo, 13.10.25 Do, 30.10.25Los 12 - Blitzschutzarbeiten 14at

1.19 10at Mo, 25.08.25 Fr, 05.09.25Los 13 - HLS-Arbeiten, Bohrungen herstellen 10at

1.20 19at Mo, 15.09.25 Fr, 10.10.25Los 13 - HLS-Arbeiten, WC-Module stellen 19at

1.21 19at Mo, 13.10.25 Fr, 07.11.25Los 13 - HLS-Arbeiten, Fußbodenheizung einbauen 19at

1.22 46at Mo, 17.11.25 Fr, 23.01.26Los 13 - HLS-Arbeiten, Lüftungsinstallation 46at

1.23 25at Mo, 26.01.26 Fr, 27.02.26Los 13 - HLS-Arbeiten, Komplettierung 25at

1.24 20at Mo, 14.07.25 Fr, 08.08.25Los 14 - Schlosserarbeiten, Werkstattplanung 20at

1.25 20at Mo, 11.08.25 Fr, 05.09.25Los 14 - Schlosserarbeiten, Produktion 20at

1.26 10at Mo, 08.09.25 Fr, 19.09.25Los 14 - Schlosserarbeiten, Einbau 10at

1.27 19at Di, 10.06.25 Fr, 04.07.25Los 15 - Fenster, Werkstattplanung 19at

1.28 30at Mo, 07.07.25 Fr, 15.08.25Los 15 - Fenster, Produktion 30at

1.29 30at Mo, 18.08.25 Fr, 26.09.25Los 15 - Fenster, Einbau 30at

1.30 19at Di, 10.06.25 Fr, 04.07.25Los 16 - Metallbauarbeiten, Werkstattplanung 19at

1.31 30at Mo, 07.07.25 Fr, 15.08.25Los 16 - Metallbauarbeiten, Produktion 30at

1.32 20at Mo, 18.08.25 Fr, 12.09.25Los 16 - Metallbauarbeiten, Einbau 20at

1.33 34at Mo, 08.09.25 Fr, 24.10.25Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Dämmung 34at

1.34 14at Mo, 27.10.25 Fr, 14.11.25Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Estrich 14at

1.35 48at Mo, 15.09.25 Fr, 21.11.25Los 18 - Fassadenarbeiten 48at

1.36 10at Mo, 08.09.25 Fr, 19.09.25Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände anlegen 10at

1.37 14at Mo, 29.09.25 Fr, 17.10.25Los 19 - Trockenbauarbeiten, Abstellung für Estrich 14at

1.38 24at Mo, 20.10.25 Fr, 21.11.25Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände 24at

1.39 56at Mo, 24.11.25 Fr, 13.02.26Los 19 - Trockenbauarbeiten, Unterdecken 56at

1.40 35at Mo, 03.11.25 Fr, 19.12.25Los 20 - Fliesenarbeiten 35at

1.41 4at Mo, 05.01.26 Fr, 09.01.26Los 21 - WC-Trennwände, Werkstattplanung 4at

1.42 20at Mo, 12.01.26 Fr, 06.02.26Los 21 - WC-Trennwände, Produktion 20at

1.43 5at Mo, 09.02.26 Fr, 13.02.26Los 21 - WC-Trennwände, Einbau 5at

1.44 20at Mo, 03.11.25 Fr, 28.11.25Los 22 - Tischlerarbeiten, Werkstattplanung 20at

1.45 26at Mo, 01.12.25 Fr, 09.01.26Los 22 - Tischlerarbeiten, Produktion 26at

1.46 15at Mo, 12.01.26 Fr, 30.01.26Los 22 - Tischlerarbeiten, Einbau 15at

1.47 66at Mi, 07.01.26 Fr, 10.04.26Los 23 - Malerarbeiten 66at

1.48 34at Mo, 16.02.26 Do, 02.04.26Los 24 - Bodenbelagarbeiten 34at

1.49 5at Mo, 13.04.26 Fr, 17.04.26Mängelbeseitigung 5at

1.50 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Los 26 - Baureinigung


