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PROJEKTBESCHREIBUNG und Aufgabenstellung Planung METACOM  
(Inhalt der Ausschreibung ) 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Das Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) betreibt in interdisziplinären Ansätzen grundlagen- und 
anwendungsorientierte Pflanzenforschung an Modell-, Kultur- und Wildpflanzen. Im Mittelpunkt des 
Interesses stehen die umfassende Analyse pflanzlicher und pilzlicher Naturstoffe und Hormone, das 
Studium ihrer molekularen Interaktionen sowie die Untersuchung der Wechselwirkung von Pflanzen mit 
Pathogenen, Symbionten und abiotischen Stressoren. Dabei wird eine exzellente Grundlagenforschung 
als unabdingbare Basis für anwendungsorientierte Forschungsprojekte betrachtet, die neue Wege für 
eine ressourcen-schonende Pflanzenproduktion, innovative Biotechnologie und Wirkstoffentwicklung 
eröffnen.  
 
Das Institut wurde 1958 als Institut für Biochemie der Pflanzen (IPB) in Halle gegründet und wurde am 
1. Januar 1992 als außeruniversitäres Forschungsinstitut der sogenannten „Blauen Liste“ 
neugegründet. Im Jahr 1998 schlossen sich die Forschungsinstitute der "Blauen Liste" zur 
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) zusammen. Heute setzt sich diese 
Gemeinschaft aus über 90 außeruniversitären Forschungsinstituten zusammen. Das IPB gehört zur 
Sektion C "Lebenswissenschaften" innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft.  

 
Als Stiftung des öffentlichen Rechts untersteht das Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie dem Schutz 
und der Aufsicht des Landes Sachsen-Anhalt. Die Grundfinanzierung erfolgt jeweils zur Hälfte durch 
das Land Sachsen-Anhalt und den Bund. 
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2. Anlass 
a) Genehmigung Sondertatbestand 

Im Jahr 2021 wurde dem IPB der „Sondertatbestand“ (Kategorie B1) MetaCom: Program Center for 
Plant Metabolomics and Computational Biochemistry“ genehmigt. Die Arbeitseinheiten des Program 
Center sollen in einem Neubau untergebracht werden. Dem hat der Stiftungsrat in seiner Sitzung im 
März 2022 zugestimmt (siehe Anlage 3) 

 
b) Flächenbedarfsermittlung 
 
Im Ergebnis einer „gebäudeunabhängigen Flächenbedarfsermittlung“ wurde prinzipiell ein 
Flächendefizit für das IPB in Gänze und auch in Kombination mit den neuen, zusätzlichen 
Arbeitseinheiten des „Program Center for Plant Metabolomics and Computational Biochemistry“ in Höhe 
von ca. 4.500m² bilanziert.  
 
 
3. Zielsetzungen für das Institut 
 
Das bilanzierte Flächendefizit von ca. 4.500m² soll nachhaltig aufgelöst werden. In diesem 
Zusammenhang sollen entscheidende Kapazitätsverbesserungen der Forschungseffizienz und der 
Arbeitsbedingungen am IPB realisiert werden, so u.a.: 
 
a) ermöglicht die Konsolidierung der vier MetaCom Arbeitseinheiten (Metabolimics Facility, Analytic 

Laboratory, Computational Plant Biochemistry Group, Independent Junior Research Group) sowie 
der Technologie Plattform Metabolomiks, des Daten-Managements eine international wettbewerbs-
fähigere, eng verzahnte und interdisziplinäre Forschung. 

 
b) eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der damit verbundenen Arbeitsabläufe 

einiger Arbeitsgruppen der Abteilung AdmIn (diese sind in z.T. engen Dach-Büros untergebracht). 
 

c) die Behebung des latenten Platzmangels an dringend benötigten Nutzflächen für wissenschaftliches 
Personal und Gäste, da durch die Konsolidierungsprozesse frei werdenden Nutzflächen von den 
wissenschaftlichen Abteilungen besser genutzt können    
 

Die Flächenerweiterung (Neubau) soll auf dem Institutsgelände erfolgen (s. Übersichtsplan - Anlage 1). 
Die dabei in Frage kommenden Standorte (s.g. „Franzosenhügel“ sowie rechts vom Haupteingang Haus 
A) wurden im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung im Jahr 2024 untersucht. Dabei ergab die 
Studie, das der zentrale Standort „Franzosenhügel“ für den METACOM-Neubau am idealsten ist. 

 

4. Zeitliche Abfolge 
Vordringlich sind die neuen, zusätzlichen Flächen für das „Program Center MetaCom“ zu realisieren 
(ca. 1.800/2.200m²). In einem nachgelagerten Zeitraum (nicht Inhalt dieser Aufgabe) soll das Restdefizit 
verringert/aufgelöst werden (ca. 2.300m²). 
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5. Aktueller zusätzlicher Flächenbedarf aus METACOM (Neubaufläche)  
a) Arbeitseinheiten des Programm-Zentrums MetaCom 
- Zentrale Metabolomik Einrichtung (u.a. Konsolidierung der Technologie Plattform Metabolomik) 
- Analytisches Labor (assoziiert mit der Metabolomik Einrichtung) 
- AG Computergestützte Pflanzenbiochemie (und zusätzliche Aufgaben im Data-Management) 
- Unabhängige Nachwuchsgruppe Metabolomik Pflanzlicher Resilienz  

 
b) Assoziierte MetaCom-Aufgabenbereiche 
- Daten-Management 
- Wissenschaftliche Archive und Repositorien (z.B. Probensammlungen) 

 
c) Arbeitseinheiten der Abteilung Administration (AdmIn) 
-     Administrative Leitung 
-  AG Personal 
-  AG Finanzen 
-  AG Einkauf 
-  AG IT & Geräteservice 
 
d)  IPB Geschäftsstelle (GS) 

 

Dabei gibt es zwei grundlegenden Varianten zu berücksichtigen: 

Variante 1 (ca. 54 Mitarbeiter) =  es werden nur die Arbeitseinheiten des MetaCom in einem 
     Neubau untergebracht 

 

Variante 2 (ca. 78 Mitarbeiter) =  es werden die Arbeitseinheiten des MetaCom, sowie ein 
     Großteil der Abteilung AdmIn und die IPB Geschäftsstelle in 
     einem Neubau untergebracht 

 

VARIANTE 1 (Fläche METACOM ohne AdmIn, 54 MA): 

- Laborfläche     --> ca. 820 m² 
- Bürofläche (Forschung)   --> ca. 620 m² 
- Mehrzweck-/Vortragsraum  --> ca. 220 m 

Summe Variante 1:     ca. 1.800 m² 
 
 

VARIANTE 2 (Fläche METACOM incl. AdmIn, 78 MA): 

- zzgl. Bürofläche (AdmIn)  -->    400 m² 
Summe Variante 2:     ca. 2.200 m² 

 

Die Flächenbedarfsplanung zu den Varianten 1 und 2 ist den Anlage 2.1 (54 MA) und 2.2 (78 MA) zu 
entnehmen.  
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6. Projektziele 
6.1 Flächendefizit 
Das für das IPB bilanzierte Flächendefizit von insgesamt ca. 4.500m² ist langfristig aufzulösen. Hierbei 
sind in einem ersten Schritt zunächst die zusätzlichen Flächen für das „Program Center MetaCom“ in 
einem Neubau (METACOM) zu integrieren und hier bereits weitere administrative Bereiche (AdmIn) und 
ein Veranstaltungsraum aufzunehmen.  
 
Dafür wurde im Jahr 2024 eine Machbarkeitsuntersuchung vom Büro avp aus Berlin durchgeführt, 
welche die Grundlage der weiteren Planung darstellt. 

In die weiteren Planungen des Neubaus METACOM sind die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
einzupassen (Vorzugsvariante) und die Anbindungen und ggf. notwendige Anpassungen von 
vorhandenen technischen und logistischen Infrastrukturen zu berücksichtigen und das Gebäude in den 
Gebäudekomplex und seine betrieblichen Abläufe zu integrieren. 

 
6.2 Nachhaltiges Bauen  
 
Der geplante Neubau und die ggf. notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen müssen durch 
entsprechende Qualitäten den Zertifizierungsstandard Silber gemäß den Kriterien des 
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) erreichen, welche sich u.a. durch 
innovative Lösungen auszeichnen. 
 
Nachhaltigkeit verbindet ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer 
Gerechtigkeit.  
 
Bei der Betrachtung der Nachhaltigkeit sind ein sparsamer Energiebedarf und eine höchstmögliche 
Energieeffizienz ebenso zu berücksichtigen wie: 
- ein geeignetes Maß an Umweltverträglichkeit (ökologische Aspekte), 
- die Schonung von Ressourcen und Werten (ökonomische Aspekte), 
- eine gestalterisch anspruchsvolle Lösung und 
- dauerhaft behagliche und gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen   
 

7. Aufgabenstellung für die Planung 

Die Planung analysiert zunächst unter Beachtung der unter Punkt 5 und 6 dargestellten Flächendefizite 
und Projektziele die in der Machbarkeitsstudie erarbeiteten Lösungsansätze und Grundlagen 
hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit und erarbeitet daraus die Leistungsphase 2 - Vorplanung.  

Dafür sind im erforderlichen Maße Bestandsanalysen durchzuführen, um den Zustand der zu 
bebauenden Flächen und der zu berücksichtigenden Gebäude und Infrastrukturen zu erfassen sowie   
vorhandene Schäden zu dokumentieren und ggf. Fachleute für weitere Untersuchungen sinnvollerweise 
hinzuziehen.  

Im Rahmen der sich anschließenden Entwurfsplanung sind die Vorgaben, Bedingungen und 
Zusammenhänge im Detail festzulegen und eine vollständige Entwurfsunterlage zu erarbeiten. Das 
Ergebnis der Leistungsphase 3 ist durch das Leibniz-Institut der „gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz (GWK)“ zur Prüfung vorzulegen. Dabei sind die Richtlinien und Vorgaben der 
RBBau zu berücksichtigen. Hier werden Präsentationsmodelle in 3D (perspektivische Darstellungen 
sowie Farb- und Materialkonzepte) erwartet. 

Im Rahmen einer vorgesehenen stufenweise Beauftragung der Planungsleistungen sind nach Prüfung 
und Freigabe der Entwurfsunterlagen durch die GWK die erforderlichen Vorlagen für die öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen zu erarbeiten (Leistungsphase 4). 
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Nach Vorlage der öffentlich-rechtlichen Genehmigungen schließen sich die Phasen der 
Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) sowie der Vorbereitung und Durchführung der Vergabe 
(Leistungsphase 6 und 7) daran an. 

Hierbei sind neben den Grundleistungen u.a. die Raumbücher fortzuschreiben und Werkplanungen von 
Fachunternehmen zu prüfen. 

Im Rahmen der Objektüberwachung (Leistungsphase 8) ist das Projekt während der Errichtung fachlich 
zu betreuen und alle erforderlichen Leistungen gemäß HOAI zu erbringen. Dabei liegt die 
Hauptkoordination aller fachlich Beteiligten, sowohl inhaltlich als auch terminlich beim Objektplaner.  

Bei der Objektüberwachung gilt im Besonderen, auf die Einhaltung der Terminvorgaben, der Planungs- 
und Nachhaltigkeitsziele zu achten und das Projekt mängelfrei an den Auftraggeber zur Nutzung zu 
übergeben. 

Dabei ist es auch Aufgabe der Bauüberwachung eine ordnungsgemäße Objektdokumentation 
zusammenzustellen, Unterlagen von Fachfirmen zu prüfen und vollständig an den Auftraggeber zu 
übergeben, um einen reibungslosen Betrieb und Instandhaltung der baulichen Anlagen zu 
gewährleisten. 

Das Projekt wird mit öffentlichen Mitteln finanziert. Daher ist es erforderlich, regelmäßig und nach 
Aufforderung Bericht an den Zuwendungsgeber zu erstatten. Mit Fertigstellung ist ein 
Verwendungsnachweis anzufertigen. Hierfür sind alle erforderlichen Unterlagen und Dokumente 
rechtzeitig an den Auftraggeber zu übergeben. 

Das Projekt gilt dabei erst als mangelfrei, wenn auch das Zertifikat Silber nach BNB-Standard erreicht 
und beschieden wurde. 

 
8. Perspektivischer Finanzmittelbedarf (Grobkostenschätzung)  
 
Unter Bezugnahme auf aktuelle Kostenkennwerte für wissenschaftliche Gebäudeneubauten sowie 
avisierten Kostensteigerungen über den gesamten Projektzeitraum ergeben sich für das Flächendefizit 
von ca. 2.200 m² folgenden Grobkostenschätzung (KG 200 bis 700): 

 
- Kosten Laborgebäude   --> ca.  36.000.000 €  brutto  

 
- Kosten Vortragssaal   -->    ca. 4.400.000 €  brutto 

 
- Anbindung und Erschließung  -->    ca. 1.100.000 € brutto 

 
Kosten Neubau METACOM        ca.  41.500.00 € brutto 
(incl. Veranstaltungsraum) 

 

9. Grobterminplanung 
 
• Fertigstellung Machbarkeitsstudie   September 2024 
• Vergabe Planungsleistungen (Stufe 1)  bis März 2025 
• Erstellung Planung LPH 2+3   bis 01.07.2025 
• Einreichung LPH3     zwingend bis 01.09.2025 bei der GWK  

(nach RB-/RL-Bau)                  (Vorlage jeweils nur zum 01.09. eines Jahres möglich) 
• Prüfungs- und Genehmigungszeitraum              bis 30.08.2027 bei der GWK 
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Anlagen: 

1 -    Übersichtslageplan (o.M.) 

2.1 – Flächenbedarfsplanung Variante 1 (METACOM ohne AdmIn, 54 Mitarbeiter) 

2.2 – Flächenbedarfsplanung Variante 2 (METACOM mit AdmIn, 78 Mitarbeiter) 

3 –   Strategische Infrastrukturentwicklung - Teilmaßnahme MetaCom 
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Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) Liegenschaft 06120 Halle (Saale)

Institut STB Wiss ab 2023, MF-Gebäude ev. ab 2024; UNG-MC ab 2025

Summe Planstellen: 19,88 1 Eingabe IPB
Summe sonstige Stellen (Annex, Drittmittel u.a.): 21,60 4 Formel

Vorgabe MPG
Summe Stellen (VZA): 41,48 24,18
Summe Beschäftigungsverhältnisse (BV): 48,18 6,00

Planstellen
(1) Direktoren 1,00 0,00 1,00 0,00 30,00 0,00 Büro
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter 9,000 1,00 9,00 1,00 9,00 15,0 135,00 Büro
(3) Techniker 6,875 1,10 7,56 1,00 7,56 9,0 68,06 Büro
(4) Sonstige Mitarbeiter 4,000 1,00 4,00 1,00 4,00 12,0 48,00 Büro

19,875 20,56 20,56 251,06
außerhalb Stellenplan, Paktprojekte
(5) sonstige Wissenschaftler mit Zeitverträgen 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro
(6) Förderpositionen gem. Nachwuchsrichtlinien 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro
(7) Wissenschaftliche Hilfskräfte 4,000 2,00 8,00 0,50 4,00 12,0 48,00 Büro
(8) Sonstige Mitarbeiter mit Zeitverträgen 1,750 1,20 2,10 1,00 2,10 12,0 25,20 Büro
(9) Auszubildende und Praktikanten 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro

5,750 10,10 6,10 73,20
Drittmittel
(10) Sonstige Wissenschaftler mit Zeitverträgen 10,550 1,35 14,24 1,00 14,24 12,0 170,91 Büro
(11) Förderpositionen gem. Nachwuchsrichtlinien 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro
(12) Sonstige Mitarbeiter mit Zeitverträgen 1,300 1,50 1,95 1,00 1,95 12,0 23,40 Büro
(13) Personal ohne Abrechnung/Gastrecht 4,000 0,33 1,32 1,00 1,32 12,0 15,84 Büro

15,850 17,51 17,51 210,15

Personal in Zentralen wiss. Einrichtungen 1,50 0,00 siehe ZWE (7K = 5,650 VZÄ)
Personal in Werkstätten 1,50 0,00
Personal auf Sonderfläche 1,00 0,00

0,000 0,00
21,600 47

Summe der Stellen/Personen 41,475 48,18 44,18 54% 534,41

Bürozusatzflächen
Besprechungsräume Summe Beschäftigungsverhältnisse 48,18 0,50 24,09 2,50 60,22 Büro
Archiv, Drucker- und Kopierräume Zuschlag auf die Bürofläche in % 5,0 26,72 Lager

Summe Büroflächen mit Zusatzflächen 621,35

Labor-AP, biologisch-medizinisch, mit Schreibplatz BV Personal mit Laborarbeitsplatz 24,18 1,00 24,18 10,0 241,75 Labor
Labor-AP chemisch, mit Schreibplatz BV Personal mit Laborarbeitsplatz 1,00 0,00 12,0 0,00 Labor
Labor-AP physikalisch BV Personal mit Laborarbeitsplatz 14,00 1,00 14,00 18,0 252,00 Labor
Personal ohne Labor-AP BV Personal ohne Laborarbeitsplatz 6,00 1,00

38,18 46% 493,75
37

Zusatzflächen
Service- Sonderlabore biologisch-medizinisch Zuschlag auf die Laborfläche in % (40-50) 50,0 120,88 Labor
Service- Sonderlabore chemisch Zuschlag auf die Laborfläche in % 25,0 0,00 Labor
Service- Sonderlabore physikalisch Zuschlag auf die Laborfläche in % 20,0 50,40 Labor
Lager Zuschlag auf die Laborfläche in % 10,0 49,38 Lager

220,65

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

in core facility enthalten
in Werkstätten enthalten
in Sonderfläche enthalten

Zahl der Büro-AP, Summe der Bürofläche

Laborflächen (Biologie, Chemie, Physik)

Zahl der Labor-AP, Summe der Laborflächen

Zwischensumme Zusatzflächen

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

Planstellen  
Planstellen (ggf. zusätzliche Laborplätze)
Planstellen (ggf. zusätzliche Laborplätze)
Planstellen

Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)
Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

Büroflächen

BV Wissenschaftliches Personal experimentell:
BV Wissenschaftliches Personal theoretisch:

Flächen/Personalkategorien Stellen Teilzeit-    
faktor

Per-  
sonen 
(BV)

Bezugsgröße Platz- 
faktor

Zahl der 
Arbeits-
plätze

Flächen-
faktor m2

Flächen-bedarf 
m2 NF 1_6

Nutzungs-
bereich

davon Selbstständige Nachwuchsgruppen:

Stand: 18.10.2022

FLÄCHENBEDARFSERMITTLUNG  Bereich MetaCom incl. UNG-MC  (MF-Gebäude-KLEIN)

Zahl der Abteilungen:
Arbeitsgruppen:

 1/2
16.11.2022/14:29
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714,40

Gemeinsame Flächen
Gemeinschaftsflächen
Kommunikationszonen, Teeküchen Zahl der BV 48,18 1,0 48,18 Kommunik.
Cafeteria (ohne Gastbereich) 0,00 Kommunik.
Seminarräume (inkl. Stuhllager) Zahl der BV im wiss. Bereich/ wiss. Service 30,18 0,25 8 2,5 18,86 Kommunik.

Zentrale Dienste (Telefonzentrale, Poststelle…) 0,00 Büro
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
core facility - Labor 0,00 Labor
core facility - Büro 0,00 Büro
EDV
Server Zahl der Abteilungen bzw. Arbeitsgruppen 1,0 18,0 18,00 DV
Lager 
Gefahrstofflager, Entsorgung Zahl des Wiss. Personals experimentell BV 24,18 1,00 24,18 Lager 
Zentrales Materiallager, Entsorgung Zahl der BV (0,25-0,5) 48,18 0,50 24,09 Lager 
Werkstätten
Mechanische/Haustechnische Werkstätten Zahl der Werkstattbeschäftigten 40,0 0,00 Werkstatt
Elektronik-Werkstätten Zahl der Werkstattbeschäftigten 18,0 0,00 Werkstatt

133,30

Hörsaal
Vortragssaal Zahl Sitzplätze 200 1,1 220,00 Kommunik.
Bibliothek
Lesebereich Zahl der Sitzplätze 3,5 0,00 Bibliothek
Freihandbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 5,4 0,00 Bibliothek
Magazinbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 4,5 0,00 Bibliothek
Kompaktbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 2,7 0,00 Bibliothek
sonstige Bibliotheksdienste Zuschlag auf Bibliotheksfläche in % 0,00 Bibliothek
Pflanzenzucht/Tierhaltung
Gewächshaus Pflanze/Tiere

Fläche Tierhaltung Pflanze/Tiere
Spezielle Experimentierfläche
Reinräume, Versuchshalle etc.; wiss. Repositorien 
(einzeln benennen) 100,00 Spez. Exper.
Spezielle Infrastruktur
Kantine/Casino 0,00 Soz. Infra.

Kinderbetreuung Soz. Infra.
Hausmeisterwohnung Zahl der Hausmeister 0 90,0 0,00 Soz. Infra.
Gästezimmer Zahl der Gästezimmer 25,0 0,00 Soz. Infra.

Summe Sonderflächen 320,00

Flächenbedarf NF 1-6 gesamt 1.789,05

594,63 Büro
665,03 Labor
124,36 Lager
287,03 Kommunik.
18,00 DV
0,00 Werkstatt
0,00 Bibliothek
0,00 Pflanze/Tiere

100,00 Spez. Exper.
0,00 Soz. Infra.

1.789,05 Summe

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz

Summe Gemeinsame Flächen

Sonderflächen

Gewächshausfläche

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz

Summe Laborflächen mit Zusatzflächen

pauschaler Ansatz

pauschaler Ansatz
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Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) Liegenschaft 06120 Halle (Saale)

Institut STB Wiss ab 2023, MF-Gebäude ev. ab 2024; UNG-MC ab 2025

Summe Planstellen: 34,90 2 Eingabe IPB
Summe sonstige Stellen (Annex, Drittmittel u.a.): 29,15 7 Formel

Vorgabe MPG
Summe Stellen (VZA): 64,05 23,02
Summe Beschäftigungsverhältnisse (BV): 70,77 27,00

Planstellen
(1) Direktoren 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 Büro
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter 13,000 0,70 9,10 1,00 9,10 15,0 136,50 Büro
(3) Techniker 6,875 1,10 7,56 1,00 7,56 9,0 68,06 Büro
(4) Sonstige Mitarbeiter 14,025 1,30 18,23 1,00 18,23 12,0 218,79 Büro

34,900 35,90 35,90 453,35
außerhalb Stellenplan, Paktprojekte
(5) sonstige Wissenschaftler mit Zeitverträgen 1,750 1,20 2,10 1,00 2,10 12,0 25,20 Büro
(6) Förderpositionen gem. Nachwuchsrichtlinien 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro
(7) Wissenschaftliche Hilfskräfte 4,000 2,00 8,00 0,50 4,00 12,0 48,00 Büro
(8) Sonstige Mitarbeiter mit Zeitverträgen 0,800 1,30 1,04 1,00 1,04 12,0 12,48 Büro
(9) Auszubildende und Praktikanten 4,000 1,00 4,00 1,00 4,00 12,0 48,00 Büro

10,550 15,14 11,14 133,68
Drittmittel
(10) Sonstige Wissenschaftler mit Zeitverträgen 10,550 1,30 13,72 1,00 13,72 12,0 164,58 Büro
(11) Förderpositionen gem. Nachwuchsrichtlinien 1,00 0,00 1,00 0,00 12,0 0,00 Büro
(12) Sonstige Mitarbeiter mit Zeitverträgen 1,300 1,50 1,95 1,00 1,95 12,0 23,40 Büro
(13) Personal ohne Abrechnung/Gastrecht 4,000 0,33 1,32 1,00 1,32 12,0 15,84 Büro

15,850 16,99 16,99 203,82

Personal in Zentralen wiss. Einrichtungen 1,50 0,00 NMR, usw.
Personal in Werkstätten 2,000 1,00 2,00
Personal auf Sonderfläche, BiBo 0,750 1,00 0,75 Bibliothek

2,750 2,75
29,150 71

Summe der Stellen/Personen 64,050 70,77 64,02 63% 790,85

Bürozusatzflächen
Besprechungsräume Summe Beschäftigungsverhältnisse 70,77 0,50 35,39 2,50 88,46 Büro
Archiv, Drucker- und Kopierräume Zuschlag auf die Bürofläche in % 5,0 39,54 Lager

Summe Büroflächen mit Zusatzflächen 918,86

Labor-AP, biologisch-medizinisch, mit Schreibplatz BV Personal mit Laborarbeitsplatz 23,02 1,00 23,02 10,0 230,20 Labor
Labor-AP chemisch, mit Schreibplatz BV Personal mit Laborarbeitsplatz 1,00 0,00 12,0 0,00 Labor
Labor-AP physikalisch BV Personal mit Laborarbeitsplatz 14,00 1,00 14,00 18,0 252,00 Labor
Personal ohne Labor-AP BV Personal ohne Laborarbeitsplatz 27,00 1,00

37,02 37% 482,20
38

Zusatzflächen
Service- Sonderlabore biologisch-medizinisch Zuschlag auf die Laborfläche in % (40-50) 50,0 115,10 Labor
Service- Sonderlabore chemisch Zuschlag auf die Laborfläche in % 25,0 0,00 Labor
Service- Sonderlabore physikalisch Zuschlag auf die Laborfläche in % 20,0 50,40 Labor
Lager Zuschlag auf die Laborfläche in % 10,0 48,22 Lager

davon Selbstständige Nachwuchsgruppen:

Stand: 18.10.2022

FLÄCHENBEDARFSERMITTLUNG  MFG gross (MetaCom incl. UNG-MC; Admin, GS)

Zahl der Abteilungen:
Arbeitsgruppen:

Büroflächen

BV Wissenschaftliches Personal experimentell:
BV Wissenschaftliches Personal theoretisch:

Flächen/Personalkategorien Stellen Teilzeit-    
faktor

Per-  
sonen 
(BV)

Bezugsgröße Platz- 
faktor

Zahl der 
Arbeits-
plätze

Flächen-
faktor m2

Flächen-bedarf 
m2 NF 1_6

Nutzungs-
bereich

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

Planstellen  
Planstellen (ggf. zusätzliche Laborplätze)
Planstellen (ggf. zusätzliche Laborplätze)
Planstellen

Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)
Außerplanmäßige Stellen (ggf. zusätzlich Laborplatz)

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)
Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

Drittmittelpersonal (ggf. zusätzlich Büro)

in core facility enthalten
in Werkstätten enthalten
in Sonderfläche enthalten

Zahl der Büro-AP, Summe der Bürofläche

Laborflächen (Biologie, Chemie, Physik)

Zahl der Labor-AP, Summe der Laborflächen

 1/2
16.11.2022/14:31

ENTWURF



213,72

695,92

Gemeinsame Flächen
Gemeinschaftsflächen
Kommunikationszonen, Teeküchen Zahl der BV 70,77 1,0 70,77 Kommunik.
Cafeteria (ohne Gastbereich) 0,00 Kommunik.
Seminarräume (inkl. Stuhllager) Zahl der BV im wiss. Bereich/ wiss. Service 50,02 0,25 13 2,5 31,26 Kommunik.

Zentrale Dienste (Telefonzentrale, Poststelle…) 0,00 Büro
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
core facility - Labor 0,00 Labor
core facility - Büro 0,00 Büro
EDV
Server Zahl der Abteilungen bzw. Arbeitsgruppen 2,0 18,0 36,00 DV
Lager 
Gefahrstofflager, Entsorgung Zahl des Wiss. Personals experimentell BV 23,02 1,00 23,02 Lager 
Zentrales Materiallager, Entsorgung Zahl der BV (0,25-0,5) 70,77 0,50 35,39 Lager 
Werkstätten
Mechanische/Haustechnische Werkstätten Zahl der Werkstattbeschäftigten 40,0 0,00 Werkstatt
Elektronik-Werkstätten Zahl der Werkstattbeschäftigten 18,0 0,00 Werkstatt

196,44

Hörsaal
Vortragssaal Zahl Sitzplätze 200 1,1 220,00 Kommunik.
Bibliothek
Lesebereich Zahl der Sitzplätze 3,5 0,00 Bibliothek
Freihandbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 5,4 0,00 Bibliothek
Magazinbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 4,5 0,00 Bibliothek
Kompaktbereich Medienbestand in tsd.-Bänden 2,7 0,00 Bibliothek
sonstige Bibliotheksdienste Zuschlag auf Bibliotheksfläche in % 0,00 Bibliothek
Pflanzenzucht/Tierhaltung
Gewächshaus Pflanze/Tiere

Fläche Tierhaltung Pflanze/Tiere
Spezielle Experimentierfläche
Reinräume, Versuchshalle etc.; wiss. Repositorien 
(einzeln benennen) 100,00 Spez. Exper.
Spezielle Infrastruktur
Kantine/Casino 0,00 Soz. Infra.

Kinderbetreuung Soz. Infra.
Hausmeisterwohnung Zahl der Hausmeister 0 90,0 0,00 Soz. Infra.
Gästezimmer Zahl der Gästezimmer 25,0 0,00 Soz. Infra.

Summe Sonderflächen 320,00

Flächenbedarf NF 1-6 gesamt 2.131,22

879,32 Büro
647,70 Labor
146,17 Lager
322,03 Kommunik.
36,00 DV
0,00 Werkstatt
0,00 Bibliothek
0,00 Pflanze/Tiere

100,00 Spez. Exper.
0,00 Soz. Infra.

2.131,22 Summe

pauschaler Ansatz

Zwischensumme Zusatzflächen

Summe Laborflächen mit Zusatzflächen

pauschaler Ansatz

pauschaler Ansatz

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz

Summe Gemeinsame Flächen

Sonderflächen

Gewächshausfläche

pauschaler Ansatz ggf. erläutern

pauschaler Ansatz ggf. erläutern
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