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Umbau vorh. Halle zur Feuerwehr - Alte Dorfstraße 5, Cannewitz Seite 1 von 1

Pos Vorgang Dauer Start Ende

März 2025

KW 12 KW 13 KW 14

April 2025

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2025

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2025

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2025

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2025

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2025

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2025

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2025

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12

Projektzeitrahmen von 17.03.2025 bis 31.12.2026

Druckdatum: 18.11.2024 11:18

ARCHITEKTUR & STATIKBÜRO
BEYER und LÄTZSCH
Pappisches Tor 1
04668 Grimma
Tel. 03437/918815
Fax 03437/919878
e-Mail: info@as-bl.de
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1 15 at 17.03.2025 04.04.2025Ausschreibung/Vergabe

2 200 at 07.04.2025 09.01.2026Baustrom

3 200 at 07.04.2025 09.01.2026Bauwasser

4 200 at 07.04.2025 09.01.2026Bau-WC

5

6 45 at 07.04.2025 06.06.2025Entkernung/Abbruch

7

8 65 tt 02.06.2025 29.08.2025Rohbau

8.1 13 at 02.06.2025 18.06.2025Entwässerung innerhalb des Gebäudes

8.2 20 at 09.06.2025 04.07.2025Betonarbeiten

8.3 40 kt 23.06.2025 01.08.2025Maurerarbeiten

8.4 26 kt 04.08.2025 29.08.2025Putzarbeiten innen

8.5 26 kt 21.07.2025 15.08.2025Abdichtung

9

10 85 at 02.06.2025 26.09.2025Gerüst

11

12 47 kt 23.06.2025 08.08.2025Dach Ausbesserung

13

14 55 tt 19.05.2025 01.08.2025Fenster und Außentür

14.1 5 at 19.05.2025 23.05.2025Aufmaß/Werkplanung

14.2 5 at 26.05.2025 30.05.2025Prüfung Werkplanung

14.3 40 kt 02.06.2025 11.07.2025Fertigung

14.4 19 kt 14.07.2025 01.08.2025Montage 

15 12 kt 23.06.2025 04.07.2025Tor Fahrzeughalle

16

17 55 kt 04.08.2025 27.09.2025Fassade Überarbeitung

18

19 100 tt 18.08.2025 02.01.2026Trockenbau

19.1 31 at 18.08.2025 29.09.2025Wände

19.2 61 kt 03.11.2025 02.01.2026Decken und Akustik

20

21 33 kt 30.09.2025 01.11.2025Estrich

22

23 25 at 03.11.2025 05.12.2025Fliesen

24

25 174 at 10.06.2025 06.02.2026Elektro

26 190 at 19.05.2025 06.02.2026Heizung/Sanitär

27 4 at 29.09.2025 02.10.2025Inbetriebnahme Heizung

28

29 20 at 29.09.2025 24.10.2025Verbundestrich+Beschichtung Fahrzeughalle

30

31 80 at 01.09.2025 19.12.2025Maler

32 10 at 05.01.2026 16.01.2026Bodenleger

33 10 at 19.01.2026 30.01.2026Innentüren

34 5 at 08.12.2025 12.12.2025Sanitärtrennwände

35

36 40 at 29.09.2025 21.11.2025Außenanlagen

37

38 15 at 19.01.2026 06.02.2026Baureinigung

39 20 tt 02.02.2026 27.02.2026Ausstattung

39.1 5 kt 09.02.2026 13.02.2026Feuerwehrspinde

39.2 5 kt 02.02.2026 06.02.2026Küche

39.3 19 kt 09.02.2026 27.02.2026Möbel

39.4 19 kt 09.02.2026 27.02.2026Werkstatt/Lager

40 10 at 02.03.2026 13.03.2026Aktive Technik

41 10 at 09.03.2026 20.03.2026UMZUG


