Bauvorhaben: Kindertagesstétte "Abenteuerland” 999-3
Umbau und Sanierung Bauabschnitt 3
GellertstraBBe 5
08280 Aue - Bad Schlema

Bauherr: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema
GoethestraBe 5
08280 Aue

Bauablaufplan, Stand: 02.04.2025

Inhalt / Ausfiihrung Jahr

Monat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August

Woche] 14(15|16]17]18(19|20]21|22] 23| 24)25|26] 27| 28| 29| 30{31] 32| 33| 34(35] 36| 37|38(39] 40|41|42(43|44] 45| 46|47|48]49(50(51|52) 1 [ 2|3 4|5] 6 7] 8] 9]10/11)12|13]14|15]16]17(18]19]|20|21{22]23|24|25[26]27|28|29(30)31]32|33(34

Los 1: Baumeisterarbeiten

EG /OG
UG

Treppenhaus -

Los 2: Tischlerarbeiten

EG /0G |

UG

Los 3: Fliesenarbeiten

EG /OG

Los 4 Stahlbauarbeiten

Trepperhas T

Los 5: Bodenbelagsarbeiten

EG /OG
UG [ 1]

Treppenhaus

Los 6: Malerarbeiten

EG/OG

UG

Treppenhaus

Los 8: HLS-Installation

EG/OG

UG

Treppenhaus .

Los 9: Elektroinstallation

EG /OG

|

UG

Treppenhaus

Los 7: Baureinigung

EG /OG

UG

Treppenhaus

Los 10: Stuckarbeiten

EG 106 1] [T 1]




