
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 STF-RZD: Neubau Gerätehaus 974 Tage Mon 12.02.24 Don 04.11.27

2 Abbruch 337 Tage Don 01.12.22 Fre 15.03.24

6 LP 2 - Vorplanung 98,5 Tage Die 04.10.22 Fre 17.02.23

11 LP 3 - Entwurfsplanung 288 Tage Die 11.04.23 Don 16.05.24

17 LP 4 -  Genehmigungsplanung 171 Tage Mit 15.11.23 Mit 10.07.24

21 LP 5 - Ausführungsplanung 66 Tage Mon 20.01.25 Mon 21.04.25

22 Übergabe Planstand Haustechnikplaner an Arch. 1 Tag Mon 20.01.25 Mon 20.01.25

23 Übergabe Planstand Arch. an Tragwerksplaner (i.F. TWP) 1 Tag Mon 10.02.25 Mon 10.02.25 22EA+14 Tage

24 Schalplanung TWP 6 Wochen Mon 10.02.25 Fre 21.03.25 23EA-1 Tag

25 Schal- und Stahlbauplanung TWP für LV Rohbau an Arch. 1 Tag Fre 21.03.25 Fre 21.03.25 24EE

26 Bewehrungsplanung TWP 4 Wochen Mon 24.03.25 Fre 18.04.25 25

27 Bewehrungsstahlmengen TWP für LV Rohbau an Arch. 1 Tag Fre 04.04.25 Fre 04.04.25 26AA+9 Tage

28 Abgabe Ausführungsplanung (außer TWP) 1 Tag Don 27.03.25 Don 27.03.25

29 Abgabe LP 5 TWP 1 Tag Mon 21.04.25 Mon 21.04.25 26

30 Prüfung und Freigabe LP 5 7 Tage Fre 28.03.25 Mon 07.04.25 28

31 LP 6 - Vorbereitung Vergabe / LV-Erstellung 728 Tage Die 21.01.25 Don 04.11.27

32 Los 52 Endstreckenverlängerung 30 Tage Don 13.02.25 Mit 26.03.25

33 Los 50 Tiefbau 30 Tage Die 21.01.25 Mon 03.03.25

34 Los 02 Baustelleneinrichtung 30 Tage Die 28.01.25 Mon 10.03.25 73AE-109 Tage

35 Los 03 erweiterter Rohbau 30 Tage Die 25.02.25 Mon 07.04.25 27EE+1 Tag;25EE+8 Tage

36 Los 15 Gerüst 20 Tage Fre 04.07.25 Don 31.07.25

37 Los 04 Dach 20 Tage Die 30.09.25 Mon 27.10.25

38 Los 09 Fenster und Metalltüren 20 Tage Fre 03.10.25 Don 30.10.25

39 Los 10 Sektionaltore 20 Tage Fre 26.12.25 Don 22.01.26

40 Los 06 Fassade 20 Tage Die 20.01.26 Mon 16.02.26

41 Los 05 Metallbau 20 Tage Mon 09.02.26 Fre 06.03.26

42 Los 07 Estrich 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26

43 Los 11 Trockenbau 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26

44 Los 12 Fliesen 20 Tage Die 05.05.26 Mon 01.06.26

45 Los 08 Tischler 20 Tage Die 30.06.26 Mon 27.07.26

46 Los 17 Rüttelfliesen 20 Tage Die 23.06.26 Mon 20.07.26

47 Los 16 Bodenleger 20 Tage Die 29.09.26 Mon 26.10.26

48 Los 14 Reinigung 10 Tage Mon 22.03.27 Fre 02.04.27

49 Los 41 Elektrik 20 Tage Fre 17.10.25 Fre 14.11.25 101AE-173 Tage

50 Los 42 Blitzschutz 20 Tage Fre 08.05.26 Fre 05.06.26 102AE-109 Tage

51 Los 43 Photovoltaik 20 Tage Fre 11.12.26 Fre 08.01.27 103AE-124 Tage

52 Los 44 Heizung/Sanitär 30 Tage Mon 05.01.26 Mon 16.02.26 104AE-158 Tage

53 Los 45 Lüftung 20 Tage Fre 06.03.26 Fre 03.04.26 107AE-124 Tage

54 Los 46 Druckluft 20 Tage Fre 06.03.26 Fre 03.04.26 108AE-124 Tage

55 Los 47 Abgasabsaugung 20 Tage Don 08.01.26 Don 05.02.26 109AE-144 Tage

56 Los 48 Trafostation 20 Tage Don 26.02.26 Mit 25.03.26

57 Los 51 Freianlagen 30 Tage Mon 05.01.26 Mon 16.02.26 111AE-158 Tage

58 LPH 7 - Vergabe 286 Tage Mit 02.07.25 Mit 05.08.26

64 LPH 8 - Bauausführung 587 Tage Mit 06.08.25 Don 04.11.27

65 Los 50 Tiefbau 412 Tage Mit 10.09.25 Don 08.04.27

66 Tiefbau 1.BA "Vorleistungen BE-Flächen" 4 Wochen Mit 10.09.25 Die 07.10.25 61EA+29 Tage

67 Tiefbau 2.BA "RW-Zisterne" 6 Wochen Mit 03.12.25 Die 13.01.26 74EA+6 Wochen

68 Tiefbau 3.BA "Leistungen außerhalb Baufeld 

Rohbau" (inkl. 6W Winterpause)

26 Wochen Mit 08.10.25 Die 07.04.26 66

69 Tiefbau 4.BA "Schrank für 

Leichtflüssigkeitsabscheider"

2 Wochen Fre 26.03.27 Don 08.04.27 93;100

70 Los 52 Endstreckenverlängerung 100 Tage Die 26.08.25 Mon 12.01.26 62EA+29 Tage

71 Gerätehaus 560 Tage Mit 06.08.25 Die 28.09.27

72 Los 02 Baustelleinrichtung 560 Tage Mit 06.08.25 Die 28.09.27

73 BE 1.BA "Container" 2 Wochen Mit 06.08.25 Die 19.08.25 59EA+24 Tage

74 BE 2.BA "BE-Flächen" 2 Wochen Mit 08.10.25 Die 21.10.25 66

75 BE 3.BA "Fahrwege Ackerseite und 

Bestandshalle"

2 Wochen Mit 14.01.26 Die 27.01.26 67

76 BE Vorhaltung 112 Wochen Mit 06.08.25 Die 28.09.27 73AA

77 Los 03 erw. Rohbau (inkl.  8W Winterbau) 38 Wochen Mit 22.10.25 Die 14.07.26 60EA+6 Wochen;74

78 Los 04 Dach 271 Tage Mit 17.06.26 Mit 30.06.27

79 Dach 1.BA Dämmung, Abdichtung, bauzeitliche 

Dachentwässerung

4 Wochen Mit 17.06.26 Die 14.07.26 77EA-4 Wochen

80 Dach 2.BA Einbauteile HLSE 4 Wochen Don 08.10.26 Mit 04.11.26 109AA+2 Wochen;104AA+2 Wochen

81 Dach 3.BA Fassadenanschlüsse und Gründach 6 Wochen Don 20.05.27 Mit 30.06.27 84EA-2 Wochen

82 Gebäudehülle geschlossen 1 Tag Mit 23.09.26 Mit 23.09.26 88;89

83 Los 05 Metallbau 15 Wochen Don 24.09.26 Mit 06.01.27 84AA

84 Los 06 Fassade (inkl. 8W Winterpause) 36 Wochen Don 24.09.26 Mit 02.06.27 82

85 Los07 Estrich (Einbau) 2 Wochen Don 24.09.26 Mit 07.10.26 82

86 Estrich belegreif 1 Tag Don 17.12.26 Don 17.12.26 85EA+10 Wochen

87 Los 08 Tischler 6 Wochen Fre 26.03.27 Don 06.05.27 93

88 Los 09 Fenster und Metalltüren 10 Wochen Mit 15.07.26 Die 22.09.26 77;79AA+4 Wochen

89 Los 10 Sektionaltore 6 Wochen Mit 15.07.26 Die 25.08.26 77;79AA+4 Wochen

90 zu Losen 10, 41,47: gemeinsame Inbetriebnahme 

der Tore

1 Woche Mit 21.10.26 Die 27.10.26 109EA+4 Wochen

91 Los 11 Trockenbau 20 Wochen Don 08.10.26 Mit 24.02.27 85

92 zu Los 11: Meilenstein Wandverschluss nach HS 2 Wochen Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 104AA+72 Tage

93 Los 12 Fliesen 14 Wochen Fre 18.12.26 Don 25.03.27 91EE;86

94 (Los 13 Maler - aktuell entfallen) 2 Wochen Fre 21.05.27 Don 03.06.27 99EA+2 Wochen;87EA+2 Wochen;93EA+2 Wochen

95 Los 14 Reinigung 1 Woche Mit 18.08.27 Mit 25.08.27 112AE-2 Wochen

96 Los 15 Gerüst für Rohbau, Dach, Fenster 450 Tage Mit 17.12.25 Die 07.09.27 77AA+6 Wochen

97 Gerüst mit Rohbau mitwachsend, genutzt auch 

für Dach, Fenster, Vormauerschale, PV, 

Blitzschutz

90 Wochen Mit 17.12.25 Die 07.09.27 77AA+8 Wochen

98 Gerüst Hofseite abbauen für 4W Anschlüsse 

Freianlagen, dann wieder aufbauen

6 Wochen Don 24.09.26 Mit 04.11.26 82

99 Los 16 Bodenleger 6 Wochen Fre 26.03.27 Don 06.05.27 93

100 Los 17 Rüttelfliesen 8 Wochen Fre 18.12.26 Don 11.02.27 86

101 Los 41 Elektrik 25 Wochen Mit 15.07.26 Die 05.01.27 89AA

102 Los 42 Blitzschutz 10 Wochen Don 05.11.26 Mit 13.01.27 80

103 Los 43 Photovoltaik 6 Wochen Don 01.07.27 Mit 11.08.27 78

104 Los 44 Heizung/Sanitär 25 Wochen Don 24.09.26 Mit 17.03.27 82

105 zu Los 44: Meilenstein Abstimmung Trockenbau 1 Woche Don 08.10.26 Mit 14.10.26 91AA

106 zu Los 44: Winterbauheizung 19 Wochen Mon 02.11.26 Fre 12.03.27

107 Los 45 Lüftung 25 Wochen Don 24.09.26 Mit 17.03.27 82

108 Los 46 Druckluft 10 Wochen Don 24.09.26 Mit 02.12.26 82

109 Los 47 Abgasabsaugung 4 Wochen Mit 26.08.26 Die 22.09.26 89

110 Los 48 Trafostation 4 Wochen Mit 02.06.27 Die 29.06.27

111 Los 51 Freianlagen (Start mit Gerüstunterbrechung 

Hofseite, Ende mit Nutzungsaufnahme)

58 Wochen Don 24.09.26 Mit 03.11.27 98AA

112 Behördliche Abnahmen, Mängelbeseitigung 1 Monat Mit 08.09.27 Die 05.10.27 83;84;87;88;89;93;96;99;100;101;102;103;104;107;108;109

113 Übergabe des Gebäudes an den Nutzer 1 Tag Mit 06.10.27 Mit 06.10.27 112

114 Ausstattung (BKSA) 1 Monat Don 07.10.27 Mit 03.11.27 113

115 Nutzungsaufnahme Gerätehaus 1 Tag Don 04.11.27 Don 04.11.27 114

Übergabe Planstand Haustechnikplaner an Arch.

Übergabe Planstand Arch. an Tragwerksplaner (i.F. TWP) 10.02

Schalplanung TWP

Schal- und Stahlbauplanung TWP für LV Rohbau an Arch.

Bewehrungsplanung TWP

Bewehrungsstahlmengen TWP für LV Rohbau an Arch.

Abgabe Ausführungsplanung (außer TWP) 27.03

Abgabe LP 5 TWP

Prüfung und Freigabe LP 5

Los 52 Endstreckenverlängerung

Los 50 Tiefbau

Los 02 Baustelleneinrichtung

Los 03 erweiterter Rohbau

Los 15 Gerüst

Los 04 Dach

Los 09 Fenster und Metalltüren

Los 10 Sektionaltore

Los 06 Fassade

Los 05 Metallbau

Los 07 Estrich

Los 11 Trockenbau

Los 12 Fliesen

Los 08 Tischler

Los 17 Rüttelfliesen

Los 16 Bodenleger

Los 14 Reinigung

Los 41 Elektrik

Los 42 Blitzschutz

Los 43 Photovoltaik

Los 44 Heizung/Sanitär

Los 45 Lüftung

Los 46 Druckluft

Los 47 Abgasabsaugung

Los 48 Trafostation

Los 51 Freianlagen

Tiefbau 1.BA "Vorleistungen BE-Flächen"

Tiefbau 2.BA "RW-Zisterne"

Tiefbau 3.BA "Leistungen außerhalb Baufeld Rohbau" (inkl. 6W Winterpause)

Tiefbau 4.BA "Schrank für Leichtflüssigkeitsabscheider"

Los 52 Endstreckenverlängerung

BE 1.BA "Container"

BE 2.BA "BE-Flächen"

BE 3.BA "Fahrwege Ackerseite und Bestandshalle"

BE Vorhaltung

Los 03 erw. Rohbau (inkl.  8W Winterbau)

Dach 1.BA Dämmung, Abdichtung, bauzeitliche Dachentwässerung

Dach 2.BA Einbauteile HLSE

Dach 3.BA Fassadenanschlüsse und Gründach

23.09

Los 05 Metallbau

Los 06 Fassade (inkl. 8W Winterpause)

Los07 Estrich (Einbau)

Estrich belegreif 17.12

Los 08 Tischler

Los 09 Fenster und Metalltüren

Los 10 Sektionaltore

zu Losen 10, 41,47: gemeinsame Inbetriebnahme der Tore 27.10

Los 11 Trockenbau

zu Los 11: Meilenstein Wandverschluss nach HS 15.01

Los 12 Fliesen

(Los 13 Maler - aktuell entfallen)

Los 14 Reinigung

Gerüst mit Rohbau mitwachsend, genutzt auch für Dach, Fenster, Vormauerschale, PV, Blitzschutz

Gerüst Hofseite abbauen für 4W Anschlüsse Freianlagen, dann wieder aufbauen

Los 16 Bodenleger

Los 17 Rüttelfliesen

Los 41 Elektrik

Los 42 Blitzschutz

Los 43 Photovoltaik

Los 44 Heizung/Sanitär

zu Los 44: Meilenstein Abstimmung Trockenbau 14.10

zu Los 44: Winterbauheizung

Los 45 Lüftung

Los 46 Druckluft

Los 47 Abgasabsaugung

Los 48 Trafostation

Los 51 Freianlagen (Start mit Gerüstunterbrechung Hofseite, Ende mit Nutzungsaufnahme)

Behördliche Abnahmen, Mängelbeseitigung

06.10

Ausstattung (BKSA)

Nutzungsaufnahme Gerätehaus
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