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Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Neubau eines Geratehauses flr die Feuerwehr Dresden
(Brand- und Katastrophenschutzamt)

Standort: Meixstralie 4, 01328 Dresden

Flurstlicke 340/3 und der Gemarkung Reitzendorf

Das Baugrundstlick befindet sich im bauordnungsrechtlichen
AulRenbereich

A1 VORHANDENE SITUATION

Auf dem zu bebauenden Grundstiick wurden im Vorfeld der
Neubaumalinahmen mehrere Gebaude aus landwirtschaftlicher
Nutzung abgerissen. Eine Bestandshalle wird von der
Feuerwehr weiter genutzt zur Unterstellung von historischen
Fahrzeugen. AuRerdem befindet sich auf dem Gelande noch
ein Sendemast eines externen Betreibers mit mehreren kleinen
Technikgebauden, die auch wahrend der Baumalinahmen
dauerhaft funktionstiichtig und zuganglich bleiben mussen.

Gemal schriftlicher Bescheinigung der Stadt Dresden (Brand-
und Katastrophenschutzamt, SG Zivilschutz) vom 23.11.2022
sind keine Belastung des Areals mit Kampfmitteln bekannt.
Vorsorgliche Bodenuntersuchungen auf solche Gefahren hin
werden deshalb nicht angestellt.

Das Baugrundgutachten liegt zur Information als Anlage
folgenden Leistungsverzeichnissen bei: Los 02 Alilgemeine
Baustelleneinrichtung; Los 03 erweiterter Rohbau; Los 50
Tiefbau und Los 51 Freianlagen.

ALLGEMEINE GEBAUDEBESCHREIBUNG

Das geplante Gebaude dient der Freiwilligen Feuerwehr als
sogenanntes Geratehaus.

Dabei ist es in zwei Bereiche unterteilt:

Der nordéstliche Gebaudeteil beinhaltet die Fahrzeughalle mit
drei Garagenstellplatzen fur Einsatzfahrzeuge und einer
Waschhalle. Der stdwestliche Gebaudeteil enthalt im
Erdgeschoss vor allem Sanitar- und Umkleidefunktionen und
im Obergeschoss Raumlichkeiten zur Verwaltung und
Weiterbildung. Das geplante Haus dient den Kameraden
aulRerdem als sozialer Treffpunkt.

Die Fahrzeughalle, als einer der beiden zentralen
Funktionsteile, besteht aus einem ca. 345m? grof3en,
stitzenfreien Garagenraum mit drei LKW-Stellplatzen der
Kategorie 4 nach DIN14092. Vor jedem der Stellplatze ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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jeweils ein Sektionaltor zur Ein-und Ausfahrt platziert. Die ca.
145m? grofle Waschhalle ist davon separiert und verfugt tUber
ein eigenes Zufahrtstor.

Im rickwartigen Bereich befindet sich eine zweigeschossige
Nebenraumzone mit Werkstatt-, Lager-, und Technikrdumen.

Ebenfalls zweigeschossig ist der zweite Gebaudeteil, welcher
sich unmittelbar an eine Schmalseite der Garage anschlief3t.
Darin befinden sich im Erdgeschoss neben dem Heizraum und
der Luftungszentrale die Umkleide- und Sanitarbereiche.

Das Obergeschoss beinhaltet als zentrale Funktion den
Schulungs- bzw. Mehrzweckraum samt Teeklche. Auflerdem
gibt es oben den kombinierten Jugendraum, die
Buroarbeitsplatze fir Wehrleiter und Jugendwart, sowie weitere
WCs. Die Fahrzeughalle ist mit dem Sozialtrakt Gber eine
Galerie verbunden.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG - NEUBAU

- Griindung auf Punkt- und Streifenfundamenten

- nichttragende Bodenplatte

- Innen- und AuRenwande aus Betonstein-Sichtmauerwerk
- Decken als Halbfertigteil- Stahlbetonkonstruktion

- Fassade mit Vormauerschale

- extensiv begriintes Satteldach, ca. 15°

- Dachkonstruktion aus Stahltragern, Stahlfachwerktragern und
Trapezblech

- Fenster aus Aluminium

- Aul3enttren aus Aluminium

- Innentiiren aus Stahl und aus Holzwerkstoffen.

A 2 STANDORT/ BAUSTELLENZUFAHRT

Das Baugrundstiick befindet sich im landwirtschaftlich
gepragten Raum auflerhalb der Ortschaft.

Die Zufahrt erfolgt ausschlief3lich von der Meixstral3e.
Wahrend der Arbeiten an den Medienanschlissen,
insbesondere der sog. Endstreckenverlangerung des
Schmutzwasserkanals ist daher mit Einschrankungen der
Baustellenzufahrt zu rechnen. Die Meixstral3e wird daflr von
der Baustelleneinfahrt aus in suddstliche Richtung voll
gesperrt, so dass die Baustelle im Zeitraum 2.Quartal 2025 bis
1. Quartal 2026 nur von Nordwesten her angefahren werden
kann. Dies ist bei der Angebotserstellung zu beachten und
entsprechend einzukalkulieren.

AuRerdem befindet sich auf dem Baugrundstiick in dieser Zeit
auch eine durch den Kanalbau beanspruchte
Baustelleneinrichtungsflache zwischen den Haufwerken des
Beton- und Ziegelrecyclingmaterials und der Bestandhalle. Die
Andienung dieser Lagerflache erfolgt Uber die bestehende

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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provisorische Bestandhallenzufahrt und muss dauerhaft
gewahrleistet sein.

A 3 BESONDERE BAUSTELLENSITUATION

Das geplante Gebaude ist freistehend ohne Beeinflussung
durch, oder Einflisse auf, benachbarte Bebauung.

Bei allen Bauarbeiten sind die Staub- und Larmbelastigungen
einzudammen und die Auflagen der Landeshauptstadt Dresden
zu beachten.

Die Allgemeine Baustelleneinrichtung fir die
GesamtmafRnahme wird vom AN Los 02 in drei nacheinander
ablaufenden Bauabschnitten errichtet und unterhalten.

Der Baustelleneinrichtungsplan wird allen AN mit den
Verdingungsunterlagen Uibergeben. Lagerflachen werden den
einzelnen AN nach Bedarf in Abstimmung mit der
Bauuberwachung zugewiesen.

Auf der Baustelle ist das Rauchen untersagt und es besteht
Drogen- und Alkoholverbot.

A 4 BAUZEITENPLAN/ AUSFUHRUNG/ TERMINE
A 4.1 Bauablaufplan

Der in der Anlage befindliche Bauablaufplan dient als
Grundlage der vereinbarten Ausfuhrungsfristen.

Terminverschiebungen durch Witterungseinflisse kénnen
auftreten und sind einzukalkulieren. Mehrkosten dirfen daraus
nicht erwachsen.

A 4.2 Bauzeitenplan des AN

Der AN hat den Bauzeitenplan fir die Gesamtmaflnahme (inkl.
der mafRgeblichen Planungsprozesse) innerhalb von 14
Kalendertagen nach der Bauanlaufbesprechung zu ibergeben.
Der Bauzeitenplan ist nach Aufforderung durch die BU
entsprechend dem tatsachlichen Baufortschritt anzupassen.
Der urspriingliche Bauablauf ist dabei als Basisterminplan zu
hinterlegen und darzustellen. Alle Vorgange sind mit Vorganger
und Nachfolger zu vernetzen. Die Bauzeitplane sind als
vernetztes Balkendiagramm inkl. Hauptmengen und
Leistungsparametern (Aufwand- und/oder Leistungswerte) zu
erstellen und digital (PDF) abzugeben.

Der Bauablaufplan muss zudem insbesondere folgende

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Mindestanforderungen erfullen:

Der Terminplan ist in Arbeitstagen (AT) einzuteilen. Es
mussen alle wesentlichen Vorgénge (siehe unten) mit Anfangs-
und Endtermin und der Dauer enthalten sein. Die
Abhangigkeiten der Vorgénge und der kritische Weg sind
darzustellen. Die gesamten Pufferzeiten sind auszuweisen.
Samtliche im Bauvertrag genannten Termine, Zwischentermine
und Fristen sind mit aufzunehmen. Ebenso die nachfolgenden
wesentlichen Vorgange zur Planung des Auftraggebers.

Wesentliche Arbeitsvorgange und Angaben, die zu
bericksichtigen sind:

- Baustelleneinrichtung und —berdumung

- Zeitraume fur Werkplanung und deren Freigaben, sowie fur
Bestellfristen und Arbeitsvorbereitung des AN

- Ausweisung von Zeitpuffern und arbeitsfeien Tagen des AN
- Hinterlegung eines Projektkalenders unter Beachtung und
Ausweisung der bundeslandspezifischen Feiertage sowie ggfs.
Betriebsferien (z. B. Weihnachten)

- Schnittstellenrelevante, gleichzeitig laufende Arbeiten zu
anderen Gewerken

- relevante zu berucksichtigende Leistungen des Auftraggebers
wie Pruffristen und Gutachterliche Abnahmen (z.B.
Baugrundabnahmen, Bewehrungsabnahmen, TUV-Priifungen)

Der Bauzeitenplan ist wahrend der Baudurchfiihrung nach
Aufforderung durch die BU fortzuschreiben. Dabei ist ein
tagesgenauer Soll-Ist-Vergleich, sowie eine Bauablaufprognose
unter Bericksichtigung moglicher Anpassungen (modifizierter
Bauablauf) bis zum Bauende vorzulegen und dem urspringlich
geplanten Bauablauf gegenlberzustellen.

Die fortgeschriebenen Bauzeitenpléne sind der BU nach
Aufforderung zur Prifung vorzulegen. Mit den Ausarbeitungen
(Soll-Ist-Vergleich bis zum Betrachtungsstichtag und
Bauablaufprognose) sind Angaben und Beschreibungen der
eingetretenen und zukiinftigen Anderungen beizufligen
(Berichtform). Stérungssachverhalte aus der Sicht des
Auftragnehmers sind in einer gesonderten Stoérungsliste zu
fuhren und beizufuigen. Mit der Stérungsliste sollen Ereignisse
erganzend verfolgt und systematisch dokumentiert werden, um
die konkreten Folgen und die méglichen Lésungsansatze zu
erfassen und zu steuern. Im Wesentlichen fungieren die Listen
als Controlling-Instrumente, da die Auseinandersetzung mit den
Stoérungsursachen und -auswirkungen im Zuge der
Storungsfeststellung systematisiert wird. Somit kénnen
Lésungsansatze gemeinsam erarbeitet und eine systematische
Weiterverfolgung sichergestellt werden.

Die Bauablaufplane sind einschlieBlich einer
vorgangsbezogenen Benennung des zum Einsatz

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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vorgesehenen Personals, der Maschinen und der Geréate zu
erstellen. Die Erstellung und Fortschreibung der
Bauablaufplane wird Uber die im Leistungsverzeichnis daflir
vorgesehene Position gesondert pauschal vergutet.

A 4.3 Behinderungen

Erganzend zur VOB / B sind Bedenken zur Ausfuhrung oder
Behinderungen rechtzeitig vom AN schriftlich dem AG
anzuzeigen.

Rechtzeitig bedeutet in diesem Falle, dass der AG die
Maéglichkeit erhalt, die Behinderung ohne die Enststehung von
Bauverzogerungen auszuraumen.

A 4.4 Bautagebuch/ Baubesprechung

Der AN hat zu den Baustellenterminen, die der AG regelmaRig
durchfuhrt, einen bevollmachtigten deutschsprachigen Vertreter
zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wochentlich
statt. Aufwendungen hierfur sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer hat eine sorgfaltige und systematische
Dokumentation zu den Bauleistungen (,Bautagesbericht®) zu
erstellen und dem Auftraggeber wochentlich digital zu
Ubergeben. Die Bauleistungen sind vorgangsbezogen (unter
Angabe der Vorgangsnummern des Bauablaufplanes) zu
dokumentieren. Aul3ervertragliche Leistungen und weitere
Ereignisse sind mit fortlaufenden Nummerierungen zu
versehen und besonders hervorzuheben. Eingesetzte und zu
dokumentierende Ressourcen (insbesondere Arbeitskrafte,
Geréte) sind den einzelnen Vertrags- oder Nachtragsleistungen
konkret zuzuordnen. Daruber hinaus sind im Falle von
Umdispositionen, Unterbrechungen oder Behinderungen
ebenfalls die konkret betroffenen Ressourcen den
Einzelereignissen zuzuordnen.

Die Berichte des Auftragnehmers missen zudem alle Angaben
enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen,
Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitskréfte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer mit
Anzahl und Qualifikation der Arbeitskrafte,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Einsatz von GroRRgerat: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie
Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Zeitpunkt der Einreichung der vom Auftragnehmer zu
erstellenden Planunterlagen (genaue Bezeichnung der
Unterlagen) sowie ggf. von Anderungen- und Berichtigungen
- Art, Umfang und Ort (Bereich, Bauteil) der geleisteten
Arbeiten (Planung und Bauleistungen) mit den wesentlichen
Angaben Uber den Leistungsfortschritt (Beginn und Ende von
Leistungen groReren Umfanges, Betonierzeiten und
dergleichen),

- Dokumentation von Leistungsmodifikationen und
Stundenlohnarbeiten,

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Die Leistungen fur das Erstellen der Bautagesberichte und die
Vorlage beim Auftraggeber wird nicht gesondert vergtet.

A 5. ZULASSIGE BAUZEITEN/ BAULARM

Der Baustellenbetrieb findet nach den Regelungen der
Landeshauptstadt Dresden zwischen 7.00 und 20.00 Uhr statt.
Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baularm und
Luftverunreinigung der Stadt Dresden.

Generell sind folgende Schallimmisionswerte nicht zu
Uberschreiten: tagsuber 55dB, nachts 40 dB

Kurzzeitige Pegelspitzen (larmintensive Arbeiten) diirfen tags
75 dB nicht Uberschreiten.

Larmintensive Arbeiten sind in der Zeit:
Montag bis Samstag von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie von
20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulassig.

Die Arbeitswoche umfasst 6 Werktage, von Montag bis
Samstag. Gegebenenfalls notwendige Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen
und durfen ebenso wie Nachtarbeit nur mit Zustimmung des
AG durchgefuhrt werden. Die hierfur ggf. erforderlichen
behoérdlichen Genehmigungen sind eigenverantwortlich vom
AN einzuholen.

A 6. PARKEN AUF DEM BAUGELANDE
Fir die am Bau Beteiligten werden auf dem Baugelénde nur
vier PKW-Stellplatze innerhalb der befestigten BE-Flachen

hergerichtet. Auf deren Nutzung besteht zu keiner Zeit ein

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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exklusiver Anspruch eines einzelnen AN. Offentliche
Parkflachen stehen in der Umgebung nur sehr begrenzt zur
Verfugung. Etwaige Kosten aus der Behebung von durch den
AN verursachten Parkschaden (an Oberflachen oder
dergleichen) gehen nicht zu Lasten des AG.

A 7. INFORMATIONSEMPFEHLUNG

Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des
Angebotes selbststandig tber die ortliche Situation sowie Art,
Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen
zu informieren. Von Seiten des AG werden keine offiziellen
Besichtigungstermine angeboten. Das Baugrundstick ist
allseitig einsehbar.

Zur genaueren Preisermittlung werden dem
Leistungsverzeichnis Plane zur Information beigelegt, die dem
Bieter zusatzlichen Einblick in das Bauvorhaben und
insbesondere auf die Flachenverhaltnisse ermadglichen.

A 8. MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG

Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschliel3lich durch
den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherren bzw.
die Objektiiberwachung ist grundsatzlich ausgeschlossen.

A 9. ORIGINALVERPACKUNG

Alle Baumaterialien missen in Originalverpackungen der
Produzenten/Hersteller angeliefert werden. Der AN ist
verpflichtet, vorrangig umweltfreundliche bzw.
umweltvertragliche Produkte und Verfahren zu verwenden.

A 10. AUSFUHRUNGSGRUNDLAGEN / DIN- NORMEN
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN / FREIGABEN

A 10.1 Ausfuhrungsgrundlagen / DIN-Normen

Fir die bautechnisch einzuhaltenden Regeln gelten gem.
VOB grundsatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindlichen Vorschriften. Bei Anderungen von Vorschriften im
Planungs- und Ausfiuihrungszeitraum ist, sofern im LV keine
Aussagen dazu getroffen sind, vor Ausfuhrungsbeginn eine
Regelung mit dem AG zu vereinbaren.

A 10.2 Ausfihrungsunterlagen
Die erforderlichen Ausfihrungsunterlagen mit entsprechendem
Freigabevermerk werden dem Auftragnehmer unentgeltlich in

einfacher Ausfertigung zur Verfligung gestellt. Weitere

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ausfertigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
A 11 SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE
A 11.1 Sauberkeit innerhalb der Baustelle

Die Baustelle (inkl. Bauzaune und Geruste) ist stets in einem
aufgerdumten Zustand zu halten und nach Beendigung der
Teilarbeiten besenrein zu tUbergeben.

Den diesbeziiglichen Anordnungen der Objektiiberwachung ist
Folge zu leisten.

A 11.2 Abfallentsorgung

Bauschutt und Abfélle durfen auf der Baustelle nicht verfillt
werden. Es werden bauseits keine Abfallentsorgungen
vorgenommen und keine Container zur Verfligung gestellt.
Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfalle/Bauschultt,
Verpackungsmaterial, Materialreste usw. taglich
eigenverantwortlich zu entsorgen.

Auch Sondermill und Abfalle besonderer Deponierung mussen
von jedem Gewerk eigenverantwortlich entsorgt werden, inkl.
Transport und allen Gebuhren und Entsorgungsachweisen.
Samtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abféllen
gehen zu Lasten des jeweiligen AN.

Verstol3t der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung und
Baustellensauberkeit allgemein, Sortierung oder separaten
Entsorgung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art,
nach einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen, zu
seinen Lasten.

Wahrend der BaumalRnahmen erfolgt die Schneeberdaumung
im Bereich der Straf3e in Verantwortung des AG.

Die Schneeberdumung im Baustellenbereich erfolgt durch den
AN Los 02 Allgemeine Baustelleneinrichtung. Die
Unterhaltsreinigung im Baustellenbereich erfolgt durch alle AN.

A 11.3 Sauberkeit Einfahrt und offentliche Verkehrsflachen

Verunreinigungen der Baustelleneinfahrt, sowie 6ffentlicher
Verkehrsflachen sind arbeitstaglich, bzw. zusatzlich nach
Aufforderung des AG oder der Objektiiberwachung zu
entfernen.

Sollte die Reinigung nach der Aufforderung nicht unverzuglich
erfolgen, so kann diese durch eine vom AG beauftragte
Fremdfirma erfolgen und dem AN in Rechnung gestellt werden.

A 12 PREISE

Samtliche durch die Vorbemerkungen entstehenden Kosten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert verguitet, sofern diese Leistungen nicht ausdrticklich
im LV beschrieben sind.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die
Einheitspreise sdmtliche Leistungen fur Herstellung, Lieferung,
Transport, besondere Baustelleneinrichtung und -berdumung
fur das Los, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle
dazu notwendigen Gerate Befestigungsmittel,
Sicherungsmaflnahmen und weitere Hilfsmittel inkl. deren
Vorhaltung einzukalkulieren.

A 13 UMWELTSCHUTZ

Die Malknahmen zum Schutz der Umwelt sind in eigener
Verantwortung des AN gewissenhaft durchzufiihren.

Allgemein gultige gesetzliche und behdérdliche Bestimmungen
zum Umweltschutz sind zu beachten, auch wenn sie in den
Vertragsunterlagen nicht eigens erwahnt sind. Verunreinigende
grundwassergefahrdende Stoffe dirfen nicht in den Untergrund
sickern.

A 14 STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach vorheriger Anordnung,
bzw. Rucksprache mit der Objektiberwachung des AG
ausgeflihrt werden, um anerkannt zu werden.

Die Stundennachweise sind unverziiglich nach Beendigung der
Arbeiten der Objektliberwachung zur Prifung auf Anerkennung
vorzulegen.

A 15 NACHUNTERNEHMER

Nachunternehmer sind dem AG vor deren Einsatz zu
benennen. Eine Liste der Nachunternehmer, die bereits zum
Zeitpunkt der Angebotsabgabe feststehen, soll mit dem
Angebot eingereicht werden. Der AG behalt sich vor,
bestimmte Nachunternehmer abzulehnen.

A 16 WEITERFUHRENDE PFLICHTEN

Der AG weist den AN auf seine Pflichten nach der
Baustellenverordnung, den Arbeitsschutzgesetzen und den
Regelungen der Berufsgenossenschaften hin.

Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

A 17 VIDEOUBERWACHUNG

Der AN akzeptiert, dass dem AG das Recht eingeraumt wird,
die Baustelle und die gesamte Liegenschaft im Rahmen der

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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gesetzlichen Zulassigkeit nach eigenem Ermessen mit einer
Videouberwachung inklusive Datenaufzeichnung zu sichern.
Daraus entsteht jedoch keinesfalls ein versicherungsrechtlicher
Anspruch gegenuber dem AG.

A 18 NACHHALTIGKEITSBEWERTUNG

Bauherr und Projektteam haben sich entschieden, das
Gebaude hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit zu bewerten. Dies
erfolgt in Anlehnung an das Bewertungssystem nachhaltiges
Bauen (BNB) und wird von einer qualifizierten
Nachhaltigkeits-Auditorin begleitet. Das Projekt wird in einigen
Kriterien in Anlehnung an die Systemvariante ,Blirogebaude
Neubau (BN) Version 2015 bewertet, die Original-Kriterien des
BNB sind unter www.bnb-nachhaltigesbauen.de verbindliche
Rechtsgrundlage.

Fir Bauteile/ Baumaterialien sind somit die Anforderungen der
Qualitatsstufe 3 des Kriteriums 1.1.6 Risiken fur die lokale
Umwelt; der Qualitatsstufe 3 des Kriteriums 1.1.7 Nachhaltige
Materialgewinnung/ Biodiversitat und des Kriteriums 3.1.3
Innenraumhygiene einzuhalten. Diese Anforderungen sind —
soweit erforderlich - in den entsprechenden technischen
Vorbemerkungen bzw. den einzelnen Titeln ndher beschrieben.

Zur Erreichung der Qualitaten muss der AN bei seiner
Produktauswahl ein méglichst geringes Risiko fir die lokale
Umwelt berlcksichtigen. Ziel ist die Vermeidung von
Umweltgeféahrdungen durch Inhaltsstoffe, welche bei Einbau,
Nutzung, Reparatur und/oder Entsorgung dieser Produkte
entstehen. Bauprodukte sollten bei der Verarbeitung, Nutzung
und einem mdglichen Rickbau emissionsarm und geruchfrei
sein. Bei der Auswahl ist eine Recycling- und
Demontagefreundlichkeit der Bauteile zu berlcksichtigen. Falls
der AN fir einzelne Spezialprodukte die Einhaltung der
Anforderungen nicht eindeutig erkennen kann, so hat er geman
seiner Hinweispflicht darauf aufmerksam zu machen. Auf diese
Hinweise hin kdnnen Produktempfehlungen gewerkebezogen
beigestellt werden.

Die Produktdokumentation mit entsprechendem
Nachhaltigkeitsverweis sind fur jedes verwendete Produkt vom
Bieter spatestens zwei Wochen nach Vertragsabschluss
vorzulegen.

Produktdokumentation fiir BNB

Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren
Eigenschaften dient dem vollstdndigen Nachweis der
eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der
relevanten Bauprodukte. Vorzulegen sind hierfur fir alle im

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis STF-RZD (271)

00 Lv Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Rahmen der Leistungserbringung vorgesehene Materialien:

- Produktdatenblatt / Technisches Merkblatt mit Herstellername
und Produktbezeichnung

- Leistungserklarung

- Sicherheitsdatenblatt, wenn es sich um ,Stoffe” oder
,Gemische® im Sinne der europaischen
Chemikalienverordnung REACH handelt sowie ,Erzeugnisse®,
fur die der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfligung
stellt

- Gegebenenfalls weitere Dokumente, Prufzeugnisse, und
Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produktes
auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, insbesondere zu
jenen Inhaltsstoffen, die Auswirkungen auf die Gesundheit, die
Raumluft oder die Umwelt haben kénnen

Sie sind spatestens vorzulegen bis zwei Wochen nach
Vertragsabschluss. Diese werden erst vom BNB-Auditor gepruft
und freigegeben. Nicht freigegebene Produkte dirfen nicht ver-
oder eingebaut werden.

Fir werkseitig verarbeitete Beschichtungen, Belage und
Oberflachen sind die Nachweise zur Einhaltung der 31.
BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen. Falls
diese nicht vorliegen, sind die entsprechenden Bauprodukte
gemald den Anforderungen fir Vor-Ort verarbeitete
Oberflachen einzustufen und nachzuweisen.

Produkte mit besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)
sind mit > 0,1% SVHC zu deklarieren.

Raumluftmessung

Zur Sicherstellung der Luftqualitat im Innenraum und des
Nachweises des Einbaus der tatsachlich freigegebenen
Produkte werden spatestens 4 Wochen nach Fertigstellung des
Gebaudes (jedoch ohne lose Mdblierung) die Innenrdume auf
die vorhandenen Immissionskonzentrationen an flichtigen
organischen Stoffen (VOC) und auf Formaldehyd gepruft.
Zielvorgabe ist dabei die Erflillung des Kriteriums 3.1.3 nach
BNB mit folgenden Anforderungen:

Raumluftkonzentration aller untersuchter Rdume: TVOC < 1,0
mg/m? und Formaldehyd < 0,06 mg/m? und
Einzelkonzentrationen < RW . Kein Raum weist
Konzentrationen oberhalb der Ausschlussgrenzen (0 Punkte)
auf.

Uberschreitet der TVOC-Gehalt eine Konzentration von
3mg/m? bzw. der Formaldehydgehalt eine Konzentration von
0,10 mg/m? ist das Gebaude als hygienisch bedenklich
einzustufen. Es muss daher allen Planungs- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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00 Lv

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Bauausfihrungsbeteiligten bewusst sein, dass die
Anforderungen der Emissionsbegrenzung bei VOC und
Formaldehyd grundsatzlich gepruft wird und Abweichungen von
der Zielvorgabe zu erheblichen Schaden fiihren kdnnen. Bei
unerwarteten Messergebnissen und Abweichung der
verwendeten Materialien von den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Anforderungen werden die Verursacher ermittelt
und ggfs. zur Rechenschaft gezogen.

Blower Door Test

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeitsanforderungen an den
Luftwechsel (Qualitatsniveau 2b nach BNB) mit einer
Luftwechselrate n50 von < 1,5 [h-1] und einer
hallflachenbezogener Luftdurchlassigkeit 950 < 2,5 [m/h] wird
eine Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) durchgeftihrt.
Es muss daher allen Planungs- und Bauausfuhrungsbeteiligten
bewusst sein, dass die Anforderungen einer dichten
Gebaudehulle zur Energieeinsparung beitragen sollen und bei
einer Abweichung von der Zielvorgabe zu hoherem
Energieverbrauch und Kosten fiihren kann. Bei unerwarteten
Messergebnissen und Abweichung werden die Verursacher
ermittelt und ggfs. zur Rechenschaft gezogen.

Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen

Fir die Nachweisflihrung und Dokumentation sind alle
relevanten Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen zu
erstellen und zu Ubergeben. Darlber hinaus sind
Bedienungsanleitungen u.a. zur Erstellung eines
Nutzerhandbuches zu tbergeben.

Die Dokumentationsunterlagen missen spatestens mit Eingang
der Schlussrechnung vollstandig geprift vorliegen.
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